

Asti

Servizio

Protocollo 006553

Spett.le
FRANCO EUGENIO s.r.l.

Pec: j
email: jr

OGGETTO: Contratto di appalto dei lavori di "FRESATURA E STESA DI TAPPETINO DI USURA SU STRADE COMUNALI E PROVINCIALI A SEGUITO DI INTERVENTO ALLA RETE IDRICA" prot. ASP n. 06870/2023. Proroga.

Con la presente ASP spa, premesso e considerato che:

- il 05.04.2023, giusta determina di affidamento del 10.02.2023 prot. ASP n. 02666 ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e smi, è stato sottoscritto con l'impresa in indirizzo il contratto a misura prot. ASP n. 06870 per l'appalto dei lavori in oggetto, da eseguirsi alle condizioni tutte del Foglio Condizioni, dell'Elenco Prezzi e degli atti a questo allegati o richiamati, la cui esecuzione ha avuto avvio anticipato il 06.03.2023;
- a fronte dell'offerta dell'affidataria, il corrispettivo massimo stabilito è di € 149.736,55, di cui € 5.418,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, ad oggi non esaurito;
- l'art. 4 del Foglio Condizioni prevede che "1. Il contratto ha una durata prevista indicativa di giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, (...). 2. Nel caso in cui alla scadenza del contratto l'importo contrattuale non fosse interamente esaurito, il contratto dovrà intendersi prorogato, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un ulteriore periodo fino all'esaurimento dell'importo contrattuale e comunque per un massimo di 180 gg, previa comunicazione scritta all'Appaltatore";



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

- in costanza di contratto, con ordine n.°1 2024 del 22/02/2024 il Direttore dei lavori ha ordinato l'esecuzione di interventi ad oggi non ancora eseguiti dall'impresa, a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il contratto prot. ASP n. 06870/2023 è da intendersi prorogato ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Foglio Condizioni, alle stesse condizioni tecniche e economiche per ulteriori 180 giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale di € 149.736,55, di cui € 5.418,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva.

Consequentemente, l'Appaltatore è tenuto a rilasciare **entro 10 giorni dal ricevimento della presente**, Appendice di estensione della Garanzia Definitiva n. 2023/13/6649413 rilasciata da Italiana Ass.ni con validità di 180 gg. decorrenti dal 05.04.2024, in forma digitale e nelle Forme di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e conforme allo Schema Tipo approvato con D.M. del M.I.S.E. n. 193/2022, sottoscritta sia dal Fidejussore che dal Legale rappresentante dell'impresa, unitamente a Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dal sottoscrittore della medesima Appendice, con la quale lo stesso attesti le sue generalità, la carica ricoperta in seno al Fidejussore e il possesso del potere di impegnare e rappresentare validamente il Fidejussore, corredata da copia di valido Documento d'Identità.

Il Direttore dei Lavori, Geom. Roberto MASOERO – tel. 0141 _____, è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si chiede all'impresa in indirizzo di **trasmettere a stretto giro** la presente sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante per presa visione ed accettazione.

Cordiali saluti.

Il RUP

Ing. Simone Toltemeto

L'Amministratore Delegato

dr. Giuseppe Jaggero

Per presa visione e accettazione di quanto sopra esposto.

Il Legale Rappresentante pro-tempore di FRANCO EUGENIO S.R.L.

(Firma DIGITALE)