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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5 
“ASTIGIANO – MONFERRATO” 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30.03.2021 

OGGETTO 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo alle ore 17,00 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 322 del 17.03.2021, del Presidente, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione: 

 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A” 34,09 Magnone Mario  X  
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X  5,60 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde X  1,02 

 100,00  6 1 65,91 
 

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 

 
Partecipano all’assemblea il Direttore Egato5 Ing. Giuseppe Giuliano, il Vice 
Direttore Egato5 Geom. Davide Ferraris, il Coordinatore Tecnico Egato5 Dr.ssa 
Cristina Roasio, il Coordinatore Amministrativo/Contabile Egato5 Sig.ra Giorgia 
Scarabosio e il Dott. Alessio Gerthoux di Hydrodata S.p.A. 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) 
– PERIODO 2020 – 2023 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 
2019 PER I GESTORI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.ED ACQUEDOTTO DELLA 
PIANA S.P.A. 

mailto:infoato5@legamail.it
http://www.ato5astigiano.it/
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 

 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 

Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

 
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento riguarda nello specifico I 

Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed Acquedotto della Piana S.p.A.; 
 

DATO ATTO che l’art. 3 della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 
dicembre 2019 relativamente al “Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche” prevede quanto segue: 

- l’Ente di Governo dell’Ambito o altro soggetto competente predispone il Piano 
delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), in cui 
sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire 
attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 
2020-2027; 

- sono classificabili come opere strategiche gli interventi infrastrutturali consistenti 
in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche 
pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata 
prioritaria dall’Ente di Governo dell’Ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di 
servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa 
categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e  
di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore  
a 20 anni; 

- il Piano delle Opere Strategiche contiene il cronoprogramma relativo alla loro 
realizzazione, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente 
disponibili ed esplicita gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovaordinate; 

- il Piano delle Opere Strategiche prevede, entro il 2027, un saggio di rinnovo 
delle infrastrutture di cui sopra coerente con la vita utile delle medesime e 
riporta, in ciascun anno, lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo 
percorso di convergenza; 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 

27 dicembre 2019 “Definizione dello specifico schema regolatorio” al punto 4.2 lettera 
a) stabilisce che il Programma degli interventi (PdI) specifica le criticità riscontrate sul 
relativo  territorio,  gli  obiettivi  che  si  intendono  perseguire  in  risposta  alle predette 
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cirticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, 
distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e 
riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le 
informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché 
al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 149, comma 3, del D.lgs 152/06; 

 
RILEVATO che con Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 

2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio 2020- 
2023 che, all’ Art. 5.3 prevede, che l’Ente di Governo dell’Ambito definisca gli obiettivi  
di programmazione degli interventi e, acquisita la proposta del Gestore riguardo agli 
interventi necessari al relativo conseguimento, predisponga il Piano delle Opere 
Strategiche ed aggiorni il Programma degli Interventi (periodo 2020-2023); 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 15 del 16.06.2020  

ad oggetto: “Obiettivi ed indirizzi di pianificazione per la redazione del Piano delle 
Opere Strategiche (POS) e l’aggiornamento del Programma degli Interventi (Pd) 2020- 
2023” con la quale sono stati approvati gli obiettivi di orientamento per i Gestori 
necessari alla predisposizione del Programma degli Interventi ed il Piano delle Opere 
strategiche; 

 
CONSIDERATO che gli obiettivi sopra citati, oltre a tenere in considerazione 

quanto contenuto nella Deliberazione ARERA 580/2019/RI/DR, sono stati definiti anche 
in continuità con l’attività pregressa dell’Egato5 attraverso una procedura partecipata. 
che ha tenuto in dovuta considerazione la situazione emergenziale epidemiologica da 
COVID-19 la quale ha necessariamente avuto impatti con l’impostazione degli obiettivi 
e delle tempistiche di raggiungimento dei livelli obiettivo; 

 
DATO ATTO che gli obiettivi generali di pianificazione dell’Egato5 sono stati 

individuati con la finalità di una convergenza, a scala d’Ambito, verso un assetto 
ottimale delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione per poter garantire 
una crescita qualitativa del servizio in modo omogeneo sull’intero territorio 
compatibilmente con livelli di spesa sostenibili anche in relazione ad aumenti tariffari 
socialmente compatibili. 

 
CONSIDERATO che i principali strumenti di programmazione sovraordinata per i 

quali si è fatto riferimento nell’elaborazione dei Programmi degli Interventi e nel 
Programma delle Opere Strategiche sono i seguenti: 
- Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del 

Servizio Idrico Integrato” attuativo del Piano Operativo Ambiente, co-finanziato dal 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014÷2020, regolato dalla Convenzione tra 
Regione Piemonte (Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio) – Enti di 
Governo d’Ambito per il S.I.I. e Soggetti Gestori individuati quali Attuatori degli 
interventi, approvata dalla Conferenza dell’Egato5 con Deliberazione n. 28 del 21 
novembre 2019; 

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale) 
recentemente messa a punto nell’ambito dell’Accordo di Partenariato – Politica di 
Coesione 2021÷2027 - Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all’Obiettivo di 
Policy Europa più verde - Obiettivo specifico b5(2.5) “promuovere la gestione 
sostenibile dell’Acqua” con Obiettivo primario la Garanzia della conformità  
dell’Acqua erogata all’Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in particolare, 
traendo dalla Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base 
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dei contributi degli Egato Piemontesi, dalla quale si estraggono i seguenti 
Temi/Obiettivi portanti: 
• implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14/06/2017 in 

recepimento della Dir. 2015/1787/UE); 
• introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per alcuni 

parametri esistenti; 
• attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate; 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento 
all’interno del Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020÷2023) con le correlate 
Norme Tecniche di Attuazione; 

- Deliberazione ARERA 27/12/2017 n. 917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato … (RQTI)” nell’ottica della continuità nel 
miglioramento dei Macro-indicatori della Qualità Tecnica (ex Delierazione. ARERA 
917/2017), vale a dire M1 – Perdite idriche, M2 – Interruzioni del Servizio, M3 – 
Qualità dell’Acqua erogata dall’Acquedotto, M4 – Adeguatezza del  Sistema 
Fognario, M5 – (riduzione del ricorso allo) Smaltimento Fanghi della Depurazione in 
discarica, M6 – Qualità dell’acqua depurata; 

- l’impegno a portare a termine i Lavori in Corso (LIC) avviati nel precedente Periodo 
Regolatorio 2016÷2019; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 20 del 30.07.2020 ad 

oggetto: “Delibera ARERA n. 917/2017 “Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio 
Idrico Integrato - Monitoraggio Anno 2020. Relazione sull’attività svolta. Presa d’atto.” 
con la quale è stata analizzata l’attività svolta sul monitoraggio all’Anno 2020 in 
riferimento alla Delibera ARERA 917/2017/R/DR circa la Regolazione della Qualità 
Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI); 

 
CONSIDERATO che il quadro regolatorio sviluppato da ARERA prevede l’adozione 

di diverse disposizioni aventi ad oggetto specifici aspetti del Servizio Idrico Integrato, 
con conseguenti riflessi sull’assetto di programmazione degli interventi che si possono 
sintetizzare nei seguenti punti: 
- regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (di cui alla 

Deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di 
standard di qualità minimi omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di 
penalità e sanzioni nonché alla determinazione di premi/incentivi atti al 
miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi; 

- riforma dei corrispettivi dei Servizi Idrici (TICSI), di cui alla Deliberazione 
665/2017/R/IDR, introducendo criteri, uniformi sul territorio nazionale, per il riordino 
della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all’utenza; 

- regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI), di cui alla 
Deliberazione 917/2017/R/IDR, con i seguenti aspetti: 
• puntuale individuazione di specifiche prestazioni all’utente finale, indicate come 

standard specifici; obblighi per i Gestori, declinati in obiettivi di mantenimento e 
di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro- 
indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli 
minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza; 

• definizione di meccanismi di incentivazione della Qualità Tecnica, anche con 
riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di  
penalità; 
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• introduzione di una metodologia più avanzata, in grado di promuovere un nuovo 
bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e 
miglioramento delle prestazioni collegando il nuovo meccanismo di promozione 
dell’efficienza con quello per la determinazione dei premi da assegnare con 
riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in cui il 
conseguimento di eventuali margini sia basato su performance gestionali 
progressivamente migliori; 

• rivisitare la classificazione e le vite utili dei cespiti al fine di ricondurre le 
infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, 
depurazione e attività comuni, allineando la durata, pur in termini prudenziali, 
con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché  
identificando una corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro-indicatore 
o l’obiettivo da conseguire; 

• adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello specifico 
schema regolatorio con una di orizzonte temporale più ampio, permettendo di 
individuare il raggiungimento di target di equilibrio tecnico nella  sostituzione  
delle infrastrutture, nonché di valutare la realizzazione di infrastrutture più 
complesse o con elevato grado di interconnessione con i territori limitrofi; 

 
DATO ATTO che i Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed Acquedotto della Piana 

S.p.A. nella compilazione di PdI e POS hanno mantenuto l’impostazione di 
programmazione seguita dagli uffici Egato5 negli anni precedenti che viene così 
sintetizzata: 
• Interventi Generali contraddistinti dalla Lettera G nel campo “ID intervento 

pianificato”, investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni 
straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc… 
che si ripetono nel corso degli anni; 

• Interventi Puntuali, investimenti contraddistinti dalla Lettera N nel campo “ID 
intervento pianificato”, che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, che 
hanno una durata definita la cui Progettazione Definitiva viene approvata 
generalmente dagli uffici Egato5; 

 
VISTO l’allegato Programma degli Interventi (PdI) 2020 – 2023 ed il Piano delle 

opere strategiche (POS) in attuazione della Deliberazione ARERA 580/2019/R/iDR del 
27 dicembre 2019 per i Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed Acquedotto della Piana 
S.p.A.; 

 
DATO ATTO che il documento di cui al punto precedente risponde alle 

metodologie individuate dalla Determina 29 giugno 2020 n.1/2020 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; 

 
DATO ATTO che l’allegato Programma degli Interventi risponde agli obiettivi di 

miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione  
ARERA 580/2019/R/iDR del 27 dicembre 2019 ferma restando la sostenibilità 
finanziaria degli interventi; 

 
 
 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza: 
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- n. 34 del 23 luglio 2002 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito composto 
da: Relazione di Piano, Analisi di Compatibilità Ambientale, Programma degli 
Interventi, Schede Monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano; 

- n. 89 del 28 dicembre 2005, con la quale è stato approvato il documento di 
Revisione del Piano d’Ambito, composto da: Relazione di inquadramento generale 
ed obiettivi, Piani d’Area, Piano di Integrazione delle Attività Gestionali, Programma 
degli Investimenti da realizzarsi nel breve-medio periodo e Tavole di Piano; 

 
CONSIDERATO che con l’approvazione dell’allegato Programma degli Interventi 

e del Piano delle Opere Strategiche si opera l’integrazione e l’aggiornamento degli 
strumenti di Programmazione d’Ambito; 

 
CONSIDERATO che il Programma degli Interventi, oggetto del presente 

provvedimento presenta interventi che per tipologia e ubicazione sono in linea a quanto 
presente nel precedente PdI, già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, e che 
nella stesura sia del Programma degli Interventi sia nella successiva definizione dei 
progetti si darà ogni possibile attenzione allo sviluppo delle tematiche ambientali; 

 
DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell’EGATO5 il parere favorevole 

in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 

poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
 

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
65,91/100; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Programma degli Interventi (PdI) 2020 – 2023 ed il Piano delle opere 

strategiche (POS), in attuazione della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR del 27 
dicembre 2019, per i Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed Acquedotto della Piana 
S.p.A., allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 
2. di trasmettere la presente Deliberazione all’ARERA, alla Società SIAM Scarl, ai 

Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed Acquedotto della Piana S.p.A., ai Comuni 
Gestiti dai sopra citati Gestori ed alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente; 

 
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di 

Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 17 della Convenzione. 
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1. Introduzione preliminare 

In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 
dicembre 2019 relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 si ricorda che questi Uffici 
hanno: 

• Con Deliberazione dell’Egato5 n.15 del 16/06/2020 ad oggetto: “Obiettivi ed 
indirizzi di pianificazione per la redazione del piano delle opere strategiche 
(POS) e l’aggiornamento del programma degli interventi (PDI) 2020-2023” sono 
stati approvati gli obiettivi di orientamento per i Gestori necessari alla 
predisposizione del Programma degli interventi e il Piano delle Opere 
strategiche. Tali obiettivi, oltre a tenere in considerazione quanto contenuto nella 
Delibera 580/2019 ARERA, sono stati definiti anche in continuità con l’attività 
pregressa dell’Ambito attraverso una procedura partecipata. Tale procedimento 
ha tenuto in dovuta considerazione la situazione emergenziale epidemiologica 
da COVID-19 che ha necessariamente avuto impatti con l’impostazione degli 
obiettivi e delle tempistiche di raggiungimento dei livelli obiettivo; 

• Con Deliberazione dell’Egato5 n.20 del 30/07/2020 ad oggetto: “Delibera 
ARERA n. 917/2017 Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico 
Integrato - Monitoraggio anno 2020. Relazione sull’attività svolta. Presa d’atto.”  
è stata analizzata l’attività svolta sul monitoraggio all’anno 2020 in riferimento 
alla Delibera Arera 917/2017 sulla Regolazione della Qualità Tecnica del 
Servizio Idrico Integrato (RQTI). 

 
In considerazione degli aspetti relativi alla pianificazione, si ritiene utile ricordare che il 
quadro regolatorio sviluppato da ARERA, prevede l’adozione di diverse disposizioni aventi 
ad oggetto specifici aspetti del servizio idrico integrato, con conseguenti riflessi sull’assetto 
di programmazione degli interventi che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

- regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla 
deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di 
standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di 
penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento 
di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi; 

- riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 
665/2017/R/IDR, introducendo criteri - uniformi sul territorio nazionale - per il 
riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all’utenza; 

- regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla 
deliberazione 917/2017/R/IDR, con i seguenti aspetti: 

o puntuale individuazione di specifiche prestazioni all’utente finale, indicate 
come standard specifici; obblighi per i gestori, declinati in obiettivi di 
mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, 
classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i 
primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto 
delle prestazioni di partenza; 

o definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con 
riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di 
penalità; 

o introduzione di una metodologia più avanzata, in grado di promuovere un 
nuovo bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e 
miglioramento delle prestazioni collegando il nuovo meccanismo di 
promozione dell’efficienza con quello per la determinazione dei premi da 
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assegnare con riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in 
cui il conseguimento di eventuali margini sia basato su performance 
gestionali progressivamente migliori; 

o rivisitare la classificazione e le vite utili dei cespiti al fine di ricondurre le 
infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, 
depurazione e attività comuni, allineando la durata, pur in termini prudenziali, 
con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché 
identificando una corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro- 
indicatore o l’obiettivo da conseguire; 

o adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello 
specifico schema regolatorio con una di orizzonte temporale più ampio, 
permettendo di individuare il raggiungimento di target di equilibrio tecnico 
nella sostituzione delle infrastrutture, nonché di valutare la realizzazione di 
infrastrutture più complesse o con elevato grado di interconnessione con i 
territori limitrofi. 

 
Il presente documento analizza quanto indicato dal Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. in 
riferimento al Programma degli Interventi (PdI) 2020-2023 ed al Piano delle Opere 
Strategiche (POS) 2020-2027 con gli obiettivi di pianificazione necessari 
all’implementazione delle infrastrutture esistenti per il miglioramento del servizio offerto 
all’utenza in rispondenza agli strumenti di programmazione sovraordinata. 

 
Il Gestore nella compilazione del PdI e POS ha mantenuto l’impostazione di 
programmazione seguita da questi Uffici negli anni precedenti che si sintetizza nel 
seguente modo: 

• Interventi Generali contraddistinti dalla Lettera G nel campo “ID intervento 
pianificato”, investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni 
straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc… 
che si ripetono nel corso degli anni; 

• Interventi Puntuali, investimenti contraddistinti dalla Lettera N nel campo “ID 
intervento pianificato”, che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, che 
hanno una durata definita la cui Progettazione Definitiva viene approvata 
generalmente dagli uffici l’EGAto5. 
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2. Perimetro ed informazioni sulla gestione 

ASP fornisce il servizio idrico integrato al Comune di Asti. 
Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Asti Servizi Pubblici si 
evidenzia quanto segue. 
Trattasi del territorio della Città di Asti ubicata in Valle Tanaro. Il territorio del Comune di 
Asti copre una superficie di circa 152 km quadrati, caratterizzata per il 66% da morfologia 
collinare (rilievi dell’Astigiano) e per il 34% da morfologia subpianeggiante (pianura 
alluvionale del Fiume Tanaro e fondovalle dei principali corsi d’acqua). 
L’idrografia principale è costituita dal fiume Tanaro e dai torrenti Borbore, Versa e Triversa, 
ma l'idrografia caratterizzante il territorio è determinata dai numerosi rii ed impluvi 
secondari che vanno ad incrementare la ricca rete idrografica. 
Il territorio collinare nel complesso è caratterizzato da un basso grado di trasformazione 
antropica; l’edificazione è prevalentemente impostata nei fondovalle e lungo le sommità 
collinari. 
Dal punto di vista degli edificati si può identificare la zona urbana vera e propria della Città 
di Asti e 34 Nuclei Frazionali, di cui i principali (indicati in PRGC come nuclei distrettuali) 
sono: Serravalle, Portacomaro Stazione, Quarto, San Marzanotto Piana, Vaglierano 
Stazione. 
La popolazione residente del Comune è di 76.000 abitanti circa. 

 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 

- l’acqua immessa in rete dal gestore Asp è di circa 5,2 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 856 km, con una lunghezza procapite 

(metri ad abitante) pari a circa 11, superiore al valore medio nazionale; 
- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 231 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a circa 3 metri in linea con il valore 

medio nazionale; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 18 di cui solo uno di potenzialità > a 2.000 ae. 

Tale impianto che serve la quasi totalità della Città di Asti ha una potenzialità di 
95.000 AE. 

- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che 
prelevano l’acqua da falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto 
buona della risorsa idrica estratta rendendola particolarmente adatta al consumo 
umano, ma vi sono anche costi significativi di energia elettrica. 

È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e 
quantità dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione 
dove si sta intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la 
qualità degli scarichi. 
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3. Obiettivi ed indirizzi di Pianificazione 

iGli obiettivi generali di pianificazione dell’Egato 5 sono stati individuati con la finalità di 
una convergenza, a scala d’Ambito, verso un assetto ottimale delle infrastrutture di 
acquedotto, fognatura e depurazione per poter garantire una crescita qualitativa del 
servizio in modo omogeneo sull’intero territorio compatibilmente con livelli di spesa 
sostenibili anche in relazione ad aumenti tariffari socialmente compatibili. 

 
Si riportano di seguito i principali strumenti di programmazione sovraordinata a cui fare 
riferimento nell’elaborazione dei Programmi degli Interventi e nel Programma delle Opere 
Strategiche: 

- Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del 
Servizio Idrico Integrato” Piano Operativo Ambiente, FSC 2014÷2020 ed atti 
attuativi – Convenzione tra Regione Piemonte, gli Enti di Governo d’Ambito e i 
Soggetti Gestori individuati quali Attuatori degli interventi previsti dall’accordo di 
programmazione, approvata dalla Conferenza dell’EGATO 5 con Deliberazione 19 
del 18/11/2019; 

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale) 
recentemente messa a punto nell’ambito dell’Accordo di Partenariato – Politica di 
Coesione 2021÷2027 - Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all’Obiettivo 
di Policy Europa più verde - Obiettivo specifico b5(2.5) “promuovere la gestione 
sostenibile dell’Acqua” con Obiettivo primario la Garanzia della conformità 
dell’Acqua erogata all’Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in particolare, 
traendo dalla Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base 
dei contributi degli EGA Piemontesi, si estraggono i seguenti Temi/Obiettivi portanti: 

o implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14/06/2017 in 
recepimento della Dir. 2015/1787/UE); 

o introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per 
alcuni parametri esistenti; 

o attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate; 
- Piano regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento 

all’interno del Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020÷2023) con le correlate 
Norme Tecniche di Attuazione; 

- Deliberazione ARERA 27/12/2017 n.917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato … (RQTI)” nell’ottica della continuità 
nel miglioramento dei Macro-indicatori della Qualità Tecnica (ex Delib. ARERA 
917/2017), vale a dire M1 – Perdite idriche, M2 – Interruzioni del Servizio, M3 – 
Qualità dell’Acqua erogata dall’Acquedotto, M4 – Adeguatezza del Sistema 
Fognario, M5 – (riduzione del ricorso allo) Smaltimento Fanghi della Depurazione in 
discarica, M6 – Qualità dell’acqua depurata; 

- l’impegno a portare a termine i Lavori in Corso (LIC) avviati nel precedente Periodo 
Regolatorio 2016÷2019; 

 
Si riportano di seguito i principali obiettivi della Pianificazione EGAto5 in relazione agli 
obiettivi di qualità tecnica individuati da ARERA ed alla programmazione sovraordinata. 

 
Obiettivo Ato5 Descrizione obiettivo 
M1: Perdite idriche Progressiva riduzione delle perdite di acqua 

dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi 
programmi d’intervento con specifico 
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 riferimento alla distrettualizzazione delle reti 
ed al monitoraggio degli impianti, nonché 
alla maggior regolazione della pressione in 
rete ed alla sostituzione delle condotte più 
degradate. 
Prosecuzione del programma di 
sostituzione contatori. 

M2: Interruzioni del servizio Adeguamento degli impianti di acquedotto 
in una logica di razionalizzazione del 
sistema al fine di garantire adeguati livelli di 
servizio. 

M3: Qualità dell’acqua erogata Estensione dei buoni livelli di qualità 
dell’acqua distribuita a tutto il territorio 
dell’Ato5 e definizione di specifici Water 
Safety Plan per ogni sistema idrico gestito. 

M4: Adeguatezza del Sistema fognario Rifacimento ed adeguamento di tratti del 
sistema fognario e degli impianti connessi 
(sollevamenti, scolmatori…) al fine di 
prevenire tutte le situazioni di criticità. 
Progressivo collegamento (attraverso la 
realizzazione di collettori fognari vallivi) dei 
piccoli impianti di depurazione e 
prosecuzione degli interventi di 
razionalizzazione del sistema di 
depurazione. 

M5: Smaltimento fanghi in discarica Proseguimento delle attività per il 
contenimento dei fanghi in uscita dagli 
impianti di depurazione convogliati allo 
smaltimento in discarica. 

M6: Qualità delle acque depurate Miglioramento della qualità degli scarichi 
dei depuratori al fine di perseguire, per 
quanto di competenza del servizio idrico 
integrato, gli obiettivi di qualità ambientale 
previsti dalla Direttiva Comunitaria 
2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e dal 
Piano di Gestione del Distretto idrografico 
del fiume Po promuovendo altresì 
l’installazione di sistemi depurativi naturali. 

 

Tabella 1. Obiettivi di pianificazione EGAto5. 
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4. Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . 
 
 

4.1 QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) . MONITORAGGIO 2020 
Con la Deliberazione dell’Egato5 n.20 del 30/07/2020 è stata analizzata l’attività svolta sul 
monitoraggio all’anno 2020 in riferimento alla Delibera Arera 917/2017 sulla Regolazione 
della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) di cui si riporta di seguito lo 
schema riassuntivo dell’andamento di ciascun macro indicatore per il Gestore Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. 

 
 

Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 
obiettivo 

2018 

Definizione 
obiettivo 

2019 

 
Valori 2018 
consuntivi 

 
Valori 2019 
consuntivi 

 
 
 
 

M1 

M1a 6,88 6,88 6,58 6,84 

M1b 20,8% 20,8% 19,0% 19,1% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo M1a     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 
 
 

M2 

M2 0,32 0,32 0,13 2,35 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

Valore obiettivo M2     

Raggiungimento obiettivo (*)     

 
 
 
 
 
 
 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo M3a     

Valore obiettivo M3b     

Valore obiettivo M3c     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 

 
M4 

M4a 0,00 0,00 0,87 0,87 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 
obiettivo 

2018 

Definizione 
obiettivo 

2019 

 
Valori 2018 
consuntivi 

 
Valori 2019 
consuntivi 

 M4c 91,7% 87,1% 50,0% 0,0% 

Classe B B B A 

Obiettivo RQTI ‐5% di M4c ‐5% di M4c   

Valore obiettivo M4a     

Valore obiettivo M4b     

Valore obiettivo M4c 87,1% 82,7%   

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 
 
 
 
 

M5 

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 31,0%  28,1% 28,7% 

M5 0,00%  0,00% 0,00% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo MFtq,disc     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 
 
 

M6 

M6 9,62% 8,17% 0,00% 0,00% 

Classe C C A A 

Obiettivo RQTI ‐15% di M6 ‐15% di M6   

Valore obiettivo M6 8,17% 6,95%   

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 
 

Nel Monitoraggio RQTI 2020 è stato indicato che per il Gestore Asti Servizi Pubblici tutti 
gli obiettivi 2018 e 2019 sono stati raggiunti e il Gestore è in classe A per tutti gli indicatori. 
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4.2 QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) ANNI 2018 - 2021 . 
 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dell’andamento di ciascun macro indicatore per il Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
raggruppando i dati relativi al monitoraggio 2020 e quelli dedotti dal “foglio Riepilogo RQTI 20-21” presentato nel file RDT Tariffe e 
Qualità tecnica servizi idrici – Periodo regolatorio 2020-2023: Anno raccolta 2020 - 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
M1 

M1a 6,88 6,88 6,58 6,84 6,84 6,84 

M1b 20,8% 20,8% 19,0% 19,1% 19,10% 19,10% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M1a       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 

M2 

M2 0,32 0,32 0,13 2,35 2,35 2,35 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2       

Raggiungimento obiettivo (*)       

 
 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

  
Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M3a       

Valore obiettivo M3b       

Valore obiettivo M3c       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 
 
 
 

M4 

M4a 0,00 0,00 0,87 0,87 0,87 0,87 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M4c 91,7% 87,1% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Classe B B B A A A 

Obiettivo RQTI ‐5% di M4c ‐5% di M4c   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M4a       

Valore obiettivo M4b       

Valore obiettivo M4c 87,1% 82,7%     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 
 
M5 

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 31,0%  28,1% 28,7% 28,7%  

M5 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc       
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 

M6 

M6 9,62% 8,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe C C A A A A 

Obiettivo RQTI ‐15% di M6 ‐15% di M6   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M6 8,17% 6,95%     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   
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5. Analisi degli interventi inseriti nel PdI proposto dal Gestore in relazione agli obbiettivi pianificati 
 

Si riporta di seguito lo sviluppo degli interventi proposti nel Programma degli interventi (2020-2023) e del Programma delle Opere 
Strategiche dal Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. distinti per ogni singolo gli obiettivo. Al fine di rendere più rappresentativa la 
situazione vengono riportati gli importi suddivisi per anno di ogni singolo intervento con i relativi totali distinti per obbiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo M1 
M1: Perdite idriche 

 
Area di intervento M1 
Progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi programmi d’intervento con specifico 
riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in rete 
ed alla sostituzione delle condotte più degradate. 
Realizzazione/prosecuzione su tutto l’Ambito di campagne di ricerca e localizzazione delle perdite proseguendo il lavoro avviato in 
questi anni per procedere alla rilevazione ed alla riparazione, sia attraverso la distrettualizzazione delle reti sia attraverso il controllo in 
campo, delle perdite sulla rete ed all’ottimizzazione delle pressioni. 
L’Autorità d’Ambito ha promosso, negli ultimi anni, l’applicazione del metodo di valutazione delle perdite in rete attraverso la 
metodologia IWA International Water Association promuovendo, tra l’altro, interventi mirati alla riduzione delle perdite attraverso 
l’installazione di attrezzatura per l’ottimizzazione e la misurazione delle portate e delle pressioni. 
Proseguimento delle attività di sostituzione contatori per il miglioramento della qualità dei dati relativi all’acqua contabilizzata come da 
Programma per la sostituzione completa del parco contatori trasmesso ad ARERA con nota 1961 del 15/11/2018. 
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Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

 
Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
M1 

M1a 6,88 6,88 6,58 6,84 6,84 6,84 

M1b 20,8% 20,8% 19,0% 19,1% 19,10% 19,10% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M1a       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M1 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N52/2016 Razionalizzazione della rete 
acquedottistica di Asti DIS1.2 M1 23.698 23.720 500.000 820.000 

 
0 

N82/2020 Modellazione idraulica della rete 
acquedottistica KNW1.1 M1 24.525 2.821 0 

 
40.000 0 

 TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M1 48.223 26.541 500.000 820.000 40.000 0 
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Obiettivo M2 
M2: Interruzioni del servizio 

 
Area di intervento M2 
Proseguimento per la realizzazione degli interventi per la razionalizzazione del sistema idrico degli acquedotti. 
Realizzazione di idonee interconnessioni degli impianti al fine di migliorare la qualità del servizio erogato. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 

M2 

M2 0,32 0,32 0,13 2,35 2,35 2,35 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2       

Raggiungimento obiettivo (*)       

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M2 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G01 Estensione nuove reti DIS1.3 M2 0   0  0 
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ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G03 Manutenzione Straordinaria Rete 
acquedottistica DIS1.2 M2 223.721 313.541 40.000 50.000 50.000 50.000 

G04 Manutenzione Straordinaria 
Serbatoi DIS1.2 M2 4.572 113.114 26.000 40.000 40.000 5.000 

G05 Manutenzione Straordinaria 
Impianti di Sollevamento DIS1.2 M2 65.405 32.312 20.000 20.000 20.000 20.000 

G06 Manutenzione Straordinaria Altri 
Impianti DIS1.2 M2 66.149 42.412 . 10.000 10.000 10.000 

G07 Manutenzione Straordinaria Prese DIS1.2 M2 0 0 40.000 30.000 30.000 30.000 

N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana 
e realizzazione pozzo 2/b APP1.1 M2 232.030 

     

N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana 
e realizzazione pozzo 9/b APP1.1 M2 4.590 9.419 270.000 

 
0 0 

N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio 
Villaggio Aurora DIS1.4 M2 120 38.029 40.000 120.000 840.000 0 

 
N76/2020 

Realizzazione condotta di 
adduzione da Bonoma a località 
Audenino 

 
APP2.3 

 
M2 

 
0 

  
0 

 
0 

 
27.000 

 
100.000 

N77/2020 Sostituzione condotte della rete 
alta - 1° LOTTO DIS1.2 M2 0 

 
0 0 0 0 

 
N81/2020 

Razionalizzazione e potenziamento 
della rete acquedottistica in 
frazione Rilate 

 
DIS1.2 

 
M2 

   
0 

 
30.000 

 
220.000 

 
0 

N87/2020 Raddoppio e conversione della 
condotta Colosimo - 1^ lotto APP2.3 M2 

  
0 0 0 0 

N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo 
in Cantarana - Intervento 1 APP1.1 M2 

  
0 10.000 0 140.000 
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ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo 
in Cantarana - Intervento 2 APP1.1 M2 

  
0 0 0 0 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M2 596.586 548.826 436.000 310.000 1.237.000 355.000 

 
 
 
 
 

Obiettivo M3 
Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita a tutto il territorio dell’Ato5. 

 
Area di intervento M3 
Implementazione dei sistemi di trattamento acque potabili per la risoluzione di tutte le problematiche che si verificano, 
occasionalmente, negli impianti di minori dimensioni. La soluzione delle problematiche può anche essere raggiunta attraverso la 
realizzazione di idonee interconnessioni. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

  
Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M3a       

Valore obiettivo M3b       

Valore obiettivo M3c       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M3 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del 
revamping e potenziamento del 
sistema di gestione delle 
automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo 
pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di 
Cantarana. 

 
 
 
 
APP3.1 

 
 
 
 
M3 

 
 
 
 

0 

     

 
N57/2017 

Bando Gennaio2017 per 
l'assegnazione di contributi ai 
gestori del SII per 

 
DIS1.2 

 
M3 

 
0 
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ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 l'implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di 
ridurre le perdite e studi e interventi 
di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

        

N65/2018 Nuova stazione di produzione 
Ozono APP3.1 M3 17.697 129.600 

    

 

N71/2019 

Acquisto software per la gestione 
degli indicatori M1 – M2 – M3 – M4 
– M5 – M6 Deliberazione ARERA 
917/2017 

 

KNW1.1 

 

M3 

  

35.000 

 

7.000 

  

0 

 

0 

N80/2020 Sostituzione sollevamento acque 
grezze potabilizzatore di Cantarana APP3.1 M3 0 

 
0 0 60.000 60.000 

N83/2020 Piani di sicurezza delle acque KNW1.1 M3   0  10.000 10.000 

N84/2020 Sostituzione allacciamenti in 
piombo DIS1.2 M3 

  
0 10.000 10.000 10.000 

 
N85/2020 

Sostituzione stazione 
disidratazione fanghi 
potabilizzatore di Cantarana 

 
APP3.1 

 
M3 

   
0 

 
50.000 

 
60.000 

 
0 

N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo DIS1.2 M3   0  20.000 20.000 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M3 17.697 164.600 7.000 60.000 160.000 100.000 
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Obiettivo M4 
Adeguatezza del sistema fognario 

 
Area di intervento M4 
Si richiede ai Gestori di risolvere tutte le situazioni di criticità che potrebbero creare fuoriuscite dei reflui dalle fognature, in particolare 
quelle miste di competenza del servizio idrico integrato anche in occasione di eventi di forte pioggia attraverso il rifacimento ed 
adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti connessi (sollevamenti, scolmatori…). 
Progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari vallivi) dei piccoli impianti di depurazione e razionalizzazione 
del sistema stesso di depurazione. 
E’ obiettivo dell’Ente d’Ambito proseguire con la pianificazione degli interventi, in gran parte già avviati e realizzati nei precedenti 
periodi regolatori, inerenti l’eliminazione degli scarichi non depurati e dotare, quindi, tutti gli scarichi di pubbliche fognature di adeguato 
impianto di depurazione in un’ottica di razionalizzare del sistema di fognatura e depurazione anche attraverso la riduzione del numero 
degli scarichi e di impianti. 
Occorrerà prevedere pertanto, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, il convogliamento dei reflui verso depuratori 
centralizzati di maggiori dimensioni per i quali sia consentita una gestione più efficace che garantisca il maggior controllo e affinamento 
dei processi di trattamento per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori. 
La realizzazione di impianti centralizzati presuppone comunque la possibilità di localizzare tali impianti strategicamente sul territorio in 
corrispondenza dei corsi d’acqua aventi sufficiente portata a garanzia del corretto rapporto di diluizione. 
Si prevedono a medio termine i seguenti interventi: 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
M4 

M4a 0,00 0,00 0,87 0,87 0,87 0,87 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M4c 91,7% 87,1% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Classe B B B A A A 

Obiettivo RQTI ‐5% di M4c ‐5% di M4c   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M4a       
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 Valore obiettivo M4b       

Valore obiettivo M4c 87,1% 82,7%     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M4 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G10 Manutenzione Straordinaria Rete 
Fognaria FOG2.1 M4a 20.598 66.013 35.000 20.000 20.000 20.000 

 
G11 

Manutenzione Straordinaria 
Impianti Fognari (impianti di 
sollevamento ecc….) 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
28.897 

 
32.265 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

G12 Manutenzione Straordinaria 
Telecontrollo FOG3.1 M4a 279 44.611 0 0 0 0 

 
N6/2010 

Realizzazione di un collettore 
fognario in via Perroncito e 
allacciamento al depuratore 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
19.285 

     

N55/2010 Razionalizzazione della rete 
fognaria di Asti - LOTTO 1 FOG2.1 M4a 13.888 0 

    

N56/2010 Razionalizzazione della rete 
fognaria di Asti - LOTTO 2 FOG2.1 M4a 1.291 

     

N61/2017 Razionalizzazione dei collettori 
fognari in Via Sesia FOG2.1 M4a 29.736 1.896 
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ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N62/2017 Potenziamento rete fognaria in 
località Trincere. FOG2.1 M4a 17.630 46.946 

    

N64/2018 Realizzazione scolmatore Via 
Sesia FOG2.1 M4a 3.362 37.154 

    

N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti 
Est FOG2.1 M4a 0 6.525 0 200.000 100.000 0 

 
N73/2020 

Analisi e modellazione idraulica 
della rete acquedottistica e fognaria 
- LOTTO 2 

 
KNW1.2 

 
M4a 

 
12.630 

 
11.936 

 
14.000 

  
0 

 
0 

 

N75/2020 

Razionalizzazione collettori fognari 
e realizzazione idrovore - 
Depuratore di Asti (ex N35/2013 e 
N51/2016) 

 

FOG2.4 

 

M4c 

 

21.215 

 

29.961 

 

0 

 

100.000 

 

710.000 

 

2.000.000 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M4 168.809 277.307 49.000 320.000 830.000 2.020.000 

 
 
 
 
 

Obiettivo M5 
Smaltimento fanghi in discarica 

 
Area di intervento M5 
Prosecuzione di tutte le attività volte a diminuire l’impatto dei fanghi di depurazione sull’ambiente in particolare per il proseguimento del 
convogliamento al compostaggio e l’eliminazione dei fanghi verso altre Regioni. 
Di concerto con Regione Piemonte si stanno individuando soluzioni atte alla valorizzazione su larga scala dei fanghi di depurazione, 
all’incremento della materia secca nel fango e all’incentivazione di interventi di economia circolare relativamente al comparto 
depurativo. 



Versione 

Rev. 00 
Identificativo 
PdI 2020-2023 POS 2020-2027 
Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

Data stampa 

Marzo 2021 Pag. 23 
 

Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

 
Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
M5 

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 31,0%  28,1% 28,7% 28,7%  

M5 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M5 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N15/2010 

Completamento ramo fognario da 
Certosa sino a Valmanera (I e II 
lotto) 

 
FOG1.2 

 
M5 

 
297 

     

N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" FOG1.2 M5 245.187      
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N49/2016 Interventi di estensione della rete 
fognaria di Asti (loc. Casabianca) FOG1.2 M5 574 0 0 0 0 0 

N66/2018 Estensione della rete fognaria di 
Asti - 1° lotto (Variglie) FOG1.2 M5 30.486 14.272 250.000 230.000  0 

 TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M5 276.544 14.272 250.000 230.000 0 0 

 
 
 

Obiettivo M6 
Qualità delle acque reflue 

 
Area di intervento M6 
Adeguamento degli impianti di depurazione per la riduzione dei casi di campionamento degli scarichi con parametri al di fuori delle 
Tabelle di riferimento. 
Miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire, per quanto di competenza del servizio idrico integrato, gli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi depurativi 
naturali. 
E' stato avviato a tale riguardo un percorso, in collaborazione con Provincia di Asti e Provincia di Alessandria, per la revisione dei limiti 
di scarico delle autorizzazioni allo scarico in scadenza. Occorre orientare i livelli di scarico ammissibili degli impianti di depurazione in 
funzione della capacità auto depurativa dei corpi idrici per il raggiungimento dello stato “Buono” dei corpi idrici secondi quanto disposto 
dal Piano di Gestione del Fiume Po. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 

M6 

M6 9,62% 8,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe C C A A A A 

Obiettivo RQTI ‐15% di M6 ‐15% di M6   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M6 8,17% 6,95%     
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI NEL PDI AREA DI INTERVENTO M6 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI ANNI 2018 - 
2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2023 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018-DSID 

Prerequisito 
/ Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervent 
o 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

 
Valore 

investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G13 Manutenzione Straordinaria 
Impianti di Depurazione DEP2.1 M6 89.418 57.841 45.000 75.000 50.000 50.000 

 
G14 

Manutenzione Straordinaria 
Telecontrollo su Impianti di 
Depurazione 

 
DEP2.1 

 
M6 

 
0 

 
6.493 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

N12/2010 POTENZIAMENTO 
DEPURATORE IV STRALCIO DEP3.3 M6 

 
39.000 

    

N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi 
depuratore DEP2.3 M6 10.894 344.751 

    

 
N47/2015 

Potenziamento impianto di 
depurazione che recapita sul Rio 
Valleandona. 

 
DEP3.3 

 
M6 

 
3.907 

 
3.051 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50.000 

N60/2017 Impianto per trattamento percolati e 
fanghi da depurazione DEP2.3 M6 100.738 39.843 

    

N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento 
carriponte vasca di sedimentazione DEP3.3 M6 2.374 79.842 

    

 TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M6 207.330 570.820 45.000 75.000 50.000 100.000 
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6. Analisi degli interventi inseriti nel PdI proposto dal Gestore in relazione alle criticità 
 
 
 

6.1 INTERVENTI INSERITI NEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ EX DETERMINA 01/2018-DSID 
L’elencazione precedente degli interventi, raggruppata secondo gli obbiettivi prefissati comporta l’esclusione di diversi progetti in 
quanto classificati dal Gestore secondo il Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento come “Altro”. 
Al fine di indicare tutti gli interventi segnalati, si raggruppano di seguito secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli 
importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2018 e 2019 sono indicati a consuntivo mentre gli anni 2020,2021,2022 e 2023 sono a 
preventivo) ed i relativi totali. 
Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o 
preventivo) suddivisa per anno. 

 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP1.1 APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento 
M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 
2/b APP1.1 232.030      

N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 
9/b APP1.1 4.590 9.419 270.000  0 0 

N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - 
Intervento 1 APP1.1   0 10.000 0 140.000 

N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - 
Intervento 2 APP1.1   0 0 0 0 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
TOTALI 

 
236.620 9.419 270.000 10.000 0 140.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
13,06% 0,46% 16,36% 0,48% 0,00% 4,82% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP2.3 APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 
Audenino APP2.3 0 

 
0 0 27.000 100.000 

N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ 
lotto APP2.3 

  
0 0 0 0 

 
TOTALI 

 
0 0 0 0 27.000 100.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 3,44% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP3.1 APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici M2 e M3 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e 
potenziamento del sistema di gestione delle automazioni 
della centrale di controllo a Cantarana: campo pozzi, 
potabilizzazione e trattamento in Loc. Bonoma di 
Cantarana. 

 
 
APP3.1 

 
 

0 

     

N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono APP3.1 17.697 129.600     

N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 
Cantarana APP3.1 0  0 0 60.000 60.000 

N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore 
di Cantarana APP3.1   0 50.000 60.000 0 

 TOTALI  17.697 129.600 0 50.000 120.000 60.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,98% 6,28% 0,00% 2,42% 4,21% 2,06% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS2.1 DIS2.1 Pressioni insufficienti M2, M3 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione DEP2.1 89.418 57.841 45.000 75.000 50.000 50.000 

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 
Depurazione DEP2.1 0 6.493 0 0 0 0 

 
TOTALI 

 
89.418 64.334 45.000 75.000 50.000 50.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
4,94% 3,12% 2,73% 3,64% 1,76% 1,72% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DEP2.3 DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento M6 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore DEP2.3 10.894 344.751 
    

N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da 
depurazione DEP2.3 100.738 39.843 

    

 
TOTALI 

 
111.631 384.593 0 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
6,16% 18,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DEP3.3 DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale M6, Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO DEP3.3 
 

39.000 
    

N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul 
Rio Valleandona. DEP3.3 3.907 3.051 0 0 0 50.000 

N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 
sedimentazione DEP3.3 2.374 79.842 

    

 
TOTALI 

 
6.281 121.893 0 0 0 50.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,35% 5,91% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS1.2 DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 
M1, M2 e M3 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica DIS1.2 223.721 313.541 40.000 50.000 50.000 50.000 

G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi DIS1.2 4.572 113.114 26.000 40.000 40.000 5.000 

G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento DIS1.2 65.405 32.312 20.000 20.000 20.000 20.000 

G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti DIS1.2 66.149 42.412 . 10.000 10.000 10.000 

G07 Manutenzione Straordinaria Prese DIS1.2 0 0 40.000 30.000 30.000 30.000 

N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti DIS1.2 23.698 23.720 500.000 820.000  0 

 
 
N57/2017 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai 
gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al 
fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

 
 
DIS1.2 

 
 

0 

     

N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO DIS1.2 0  0 0 0 0 

N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete 
acquedottistica in frazione Rilate DIS1.2   0 30.000 220.000 0 

N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo DIS1.2   0 10.000 10.000 10.000 

N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo DIS1.2   0  20.000 20.000 

 TOTALI  383.545 525.098 626.000 1.010.000 400.000 145.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  21,17% 25,45% 37,93% 48,98% 14,04% 4,99% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS1.3 DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G01 Estensione nuove reti DIS1.3 0 
  

0 
 

0 

 
TOTALI 

 
0 0 0 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS1.4 DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora DIS1.4 120 38.029 40.000 120.000 840.000 0 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
TOTALI 

 
120 38.029 40.000 120.000 840.000 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,01% 1,84% 2,42% 5,82% 29,48% 0,00% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS3.2 DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza Prerequisito 1, M1, 

MC2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G02 Sostituzione contatori DIS3.2 83.265 103.020 90.000 120.000 120.000 120.000 

G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo DIS3.2 88.775 80.309 50.000 30.000 30.000 30.000 

 
TOTALI 

 
172.041 183.329 140.000 150.000 150.000 150.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
9,50% 8,89% 8,48% 7,27% 5,27% 5,16% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF1.1 EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 

acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 
Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili EFF1.1 9.715 2.480 0 0 0 0 

N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore EFF1.1 115.853 
     

 
TOTALI 

 
125.568 2.480 0 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
6,93% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF1.3 EFF1.3 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 

depurazione. 
Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore EFF1.3 0 3.355 5.000 15.000 300.000 100.000 
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N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione EFF1.3 0 0 70.000 0 0 0 

 
TOTALI 

 
0 3.355 75.000 15.000 300.000 100.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,00% 0,16% 4,54% 0,73% 10,53% 3,44% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF2.1 EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione periodica 

degli asset 
M1, M2, M4a, M4b, 
M4c, Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G16 Acquisto automezzi EFF2.1 0 124.146 0 30.000 30.000 30.000 

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi EFF2.1 
  

0 0 0 0 

G18 Software EFF2.1 157.013 123.851 140.000 50.000 50.000 50.000 

G19 Hardware EFF2.1 1.336 307 6.000 0 0 0 

G20 Attrezzatura Varia Minuta EFF2.1 40.736 23.033 2.500 2.000 2.000 2.000 

 
TOTALI 

 
199.084 271.336 148.500 82.000 82.000 82.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
10,99% 13,15% 9,00% 3,98% 2,88% 2,82% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG1.1 FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di 

dimensione superiore ai 2.000 A.E. 
Prerequisito 3 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G09 Estensioni nuove reti FOG1.1 0 0 0 0 0 0 

 
TOTALI 

 
0 0 0 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG1.2 FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di 

dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 
M5 (attraverso G5.2), 
M6, Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a 
Valmanera (I e II lotto) FOG1.2 297 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" FOG1.2 245.187      

N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 
Casabianca) FOG1.2 574 0 0 0 0 0 

N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) FOG1.2 30.486 14.272 250.000 230.000  0 

 TOTALI  276.544 14.272 250.000 230.000 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  15,26% 0,69% 15,15% 11,15% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG2.1 FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti 
M4a, M4b 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria FOG2.1 20.598 66.013 35.000 20.000 20.000 20.000 

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 
sollevamento ecc….) FOG2.1 28.897 32.265 0 0 0 0 

N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 
allacciamento al depuratore FOG2.1 19.285      
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N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 FOG2.1 13.888 0     

N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 FOG2.1 1.291      

N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia FOG2.1 29.736 1.896     

N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. FOG2.1 17.630 46.946     

N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia FOG2.1 3.362 37.154     

N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est FOG2.1 0 6.525 0 200.000 100.000 0 

 TOTALI  134.685 190.799 35.000 220.000 120.000 20.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  7,43% 9,25% 2,12% 10,67% 4,21% 0,69% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG2.4 FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati M4b, M4c 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione 
idrovore - Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) FOG2.4 21.215 29.961 0 100.000 710.000 2.000.000 

 TOTALI  21.215 29.961 0 100.000 710.000 2.000.000 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
1,17% 1,45% 0,00% 4,85% 24,92% 68,80% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG3.1 FOG3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di 

qualità) 
M4a, M4b, M6 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo FOG3.1 279 44.611 0 0 0 0 

 
TOTALI 

 
279 44.611 0 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,02% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Versione 

Rev. 00 
Identificativo 
PdI 2020-2023 POS 2020-2027 
Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

Data stampa 

Marzo 2021 Pag. 40  

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
KNW1.1 KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto Prerequisito 4 - M1, 

M2, M3 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N71/2019 Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 
– M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 KNW1.1 

 
35.000 7.000 

 
0 0 

N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica KNW1.1 24.525 2.821 0 
 

40.000 0 

N83/2020 Piani di sicurezza delle acque KNW1.1 
  

0 
 

10.000 10.000 

 
TOTALI 

 
24.525 37.821 7.000 0 50.000 10.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
1,35% 1,83% 0,42% 0,00% 1,76% 0,34% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
KNW1.2 KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura Prerequisito 4, M4a, 

M4b, M4c 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica 
e fognaria - LOTTO 2 KNW1.2 12.630 11.936 14.000 

 
0 0 

 
TOTALI 

 
12.630 11.936 14.000 0 0 0 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,70% 0,58% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 
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6.2 TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ EX DETERMINA 01/2018-DSID CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA 
 
 

 
Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del 

sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

 
236.620 

 
9.419 

 
270.000 

 
10.000 

 
0 

 
140.000 

 
13,06% 

 
0,46% 

 
16,36% 

 
0,48% 

 
0,00% 

 
4,82% 

 
APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o 

scarsa flessibilità di esercizio delle 
infrastrutture di adduzione 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27.000 

 
100.000 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,95% 

 
3,44% 

 
APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a 

fenomeni naturali o antropici 

 
17.697 

 
129.600 

 
0 

 
50.000 

 
120.000 

 
60.000 

 
0,98% 

 
6,28% 

 
0,00% 

 
2,42% 

 
4,21% 

 
2,06% 

 
DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

 
89.418 

 
64.334 

 
45.000 

 
75.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
4,94% 

 
3,12% 

 
2,73% 

 
3,64% 

 
1,76% 

 
1,72% 

 
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 

trattamento 

 
111.631 

 
384.593 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6,16% 

 
18,64% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
 

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale 
 

6.281 
 

121.893 
 

0 
 

0 
 

0 
 

50.000 
 

0,35% 
 

5,91% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

1,72% 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

 
383.545 

 
525.098 

 
626.000 

 
1.010.000 

 
400.000 

 
145.000 

 
21,17% 

 
25,45% 

 
37,93% 

 
48,98% 

 
14,04% 

 
4,99% 

 
DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture 

non rispondente ai livelli di domanda 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 
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Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

 
DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e 

di riserva dei serbatoi 

 
120 

 
38.029 

 
40.000 

 
120.000 

 
840.000 

 
0 

 
0,01% 

 
1,84% 

 
2,42% 

 
5,82% 

 
29,48% 

 
0,00% 

 
DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori di 
utenza 

 
172.041 

 
183.329 

 
140.000 

 
150.000 

 
150.000 

 
150.000 

 
9,50% 

 
8,89% 

 
8,48% 

 
7,27% 

 
5,27% 

 
5,16% 

EFF1.1 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 

gestione di infrastrutture di acquedotto 
(approvvigionamento, potabilizzazione, 

distribuzione) 

 
125.568 

 
2.480 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6,93% 

 
0,12% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
EFF1.3 Margini di miglioramento 

dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di depurazione. 

 
0 

 
3.355 

 
75.000 

 
15.000 

 
300.000 

 
100.000 

 
0,00% 

 
0,16% 

 
4,54% 

 
0,73% 

 
10,53% 

 
3,44% 

EFF2.1 Necessità di sviluppo di una 
pianificazione degli interventi di 

manutenzione e di sostituzione periodica 
degli asset 

 
199.084 

 
271.336 

 
148.500 

 
82.000 

 
82.000 

 
82.000 

 
10,99% 

 
13,15% 

 
9,00% 

 
3,98% 

 
2,88% 

 
2,82% 

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione superiore ai 

2.000 A.E. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei reflui in 

agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

 
276.544 

 
14.272 

 
250.000 

 
230.000 

 
0 

 
0 

 
15,26% 

 
0,69% 

 
15,15% 

 
11,15% 

 
0,00% 

 
0,00% 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 
condotte fognarie, delle opere civili, delle 

apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

 
134.685 

 
190.799 

 
35.000 

 
220.000 

 
120.000 

 
20.000 

 
7,43% 

 
9,25% 

 
2,12% 

 
10,67% 

 
4,21% 

 
0,69% 

 
 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati 
 

21.215 
 

29.961 
 

0 
 

100.000 
 

710.000 
 

2.000.000 
 

1,17% 
 

1,45% 
 

0,00% 
 

4,85% 
 

24,92% 
 

68,80% 



Versione 

Rev. 00 
Identificativo 
PdI 2020-2023 POS 2020-2027 
Gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

Data stampa 

Marzo 2021 Pag. 44  

 
Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

 
FOG3.1 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) 

 
279 

 
44.611 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,02% 

 
2,16% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di acquedotto 

 
24.525 

 
37.821 

 
7.000 

 
0 

 
50.000 

 
10.000 

 
1,35% 

 
1,83% 

 
0,42% 

 
0,00% 

 
1,76% 

 
0,34% 

 
KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di fognatura 

 
12.630 

 
11.936 

 
14.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,70% 

 
0,58% 

 
0,85% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
TOTALI 

 
1.811.883 

 
2.062.866 

 
1.650.500 

 
2.062.000 

 
2.849.000 

 
2.907.000 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 
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6.3 ANALISI DELLE SPESE (CONSUNTIVO E PREVENTIVO) PREVISTE NEL PDI ANNI 2018-2023 
 
Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori 
investimenti nel periodo 2018 – 2023 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati 
per criticità con la percentuale media (anni 2018-2023) delle spese (a consuntivo 2018- 
2019 e preventivo 2020-2023) elencati in base alla % di spesa. 

 
 

 
 

Totali interventi raggrupati per Criticità ex determina 01/2018-DSID 

 
 

% anni 2018-2023 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, 
opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 25,43% 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati 16,87% 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza 7,43% 

EFF2.1 Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di 
sostituzione periodica degli asset 7,14% 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 7,04% 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi 6,60% 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti 
di approvvigionamento 5,86% 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle 
apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti 5,73% 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento 4,13% 

EFF1.3 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di 
infrastrutture di depurazione. 3,23% 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei 
trattamenti di rimozione 2,98% 

APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici 2,66% 

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale 1,33% 

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di 
infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 1,18% 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto 0,95% 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture 
di adduzione 0,73% 
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Totali interventi raggrupati per Criticità ex determina 01/2018-DSID 

 
 

% anni 2018-2023 

FOG3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) 0,36% 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di fognatura 0,35% 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda 0,00% 

FOG1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. 0,00% 
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7. Piano Opere Strategiche (POS) 

Il Gestore ha proposto il Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si 
intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al 
periodo 2020-2027. 
Gli interventi infrastrutturali indicati nel POS riguardano nuove opere la cui realizzazione 
richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità 
tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il 
pertinente territorio. 

 
Di seguito vengono indicati gli interventi proposti dal Gestore distinti per criticità 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

 
anni 
2020- 
2023 

 
anno 
2024 

 
anno 
2025 

 
anno 
2026 

 
anno 
2027 

 
anni post 

2027 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di 

Asti (loc. Casabianca) 

 
FOG1.2 

 
0 

 
0 

 
500.000 

 
500.000 

 
0 

 

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica 

di Asti 

 
DIS1.2 

 
1.320.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio 

Aurora 

 
DIS1.4 

 
1.000.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° 

lotto (Variglie) 

 
FOG1.2 

 
480.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N69/2019 

 
Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
FOG2.1 

 
300.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale 

idrovore 

 
EFF1.3 

 
420.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N75/2020 

Razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti 
(ex N35/2013 e N51/2016) 

 
FOG2.4 

 
2.810.000 

 
1.800.000 

 
250.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da 

Bonoma a località Audenino 

 
APP2.3 

 
127.000 

 
82.500 

 
2.740.500 

 
50.000 

 
0 

 
0 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° 

LOTTO 

 
DIS1.2 

 
0 

 
0 

 
500.000 

 
1.500.000 

 
1.500.000 

 
250.000 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della 

rete acquedottistica in frazione Rilate 

 
DIS1.2 

 
250.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N84/2020 

 
Sostituzione allacciamenti in piombo 

 
DIS1.2 

 
30.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
0 

 
0 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi 

potabilizzatore di Cantarana 

 
APP3.1 

 
110.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta 

Colosimo - 1^ lotto 

 
APP2.3 

 
0 

 
20.000 

 
20.000 

 
200.000 

 
650.000 

 
4.110.000 

 
TOTALI 

 
6.847.000 

 
1.912.500 

 
4.020.500 

 
2.260.000 

 
2.150.000 

 
4.360.000 
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1 Informazioni preliminari 
La presente Relazione è accompagnata dalla dichiarazione del Legale Rappresentante del 
Gestore attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina della qualità tecnica. 

 
Nel Capitolo 2 e nel Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. della 
presente Relazione, sono state richiamate le informazioni sintetizzate nel foglio 
“Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel file RDT_2020, relative ai prerequisiti e ai macro- 
indicatori di qualità tecnica1, tenuto conto di quanto già comunicato all’Autorità 
nell’ambito della raccolta dati di Qualità tecnica (file denominato RQTI_2020) per 
l’annualità 20192. 

 
Preso atto che i dati di qualità tecnica relativi alla citata annualità sono uguali a quelli 
inviati all’Autorità nell’ambito della raccolta dati di Qualità tecnica, non è stato necessario 
ricompilare i fogli interessati da scostamenti. Si rimanda al Capitolo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. per specifiche in merito. 

 
Limitatamente agli aspetti di qualità contrattuale che rilevano in questa sede3, nel Capitolo 
4, sono stati riportati gli elementi sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente 
nel medesimo file RDT_2020, relativi ai due macro-indicatori MC1- “Avvio e cessazione 
del rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al 
servizio”, tenuto conto, di norma, di quanto già comunicato all’Autorità nell’ambito della 
“Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019”, con la  
quale è stato richiesto di fornire anche il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del 
2018, necessario ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di premi e penalità 
di cui al Titolo XIII del RQSII 4. 

 
2 Prerequisiti 
Sulla base di quanto presentato nel RDT2020, la gestione del SII di Asp SpA soddisfa tutti i 
prerequisiti. 

 
2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Sussiste il Prerequisito 1 di cui all’art. 20 della RQTI. 
Sono misurati: 

• il 100% dei volumi di processo; 
• il 99,6% dei volumi di utenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Deliberazione 917/2017/R/ IDR e il relativo Allegato A (RQTI). 
2 Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2020) – https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm. 
3 Cfr. Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, recante la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato (RQSII), come modificato e integrato dalla deliberazione 547/2019/R/IDR. 
4 https://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm. 

https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm
http://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm
http://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm
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2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 
Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai 
sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia 

N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI (260 su min 250) 

 
Il Gestore ha comunicato alla ASL competente ASL AT - SIAN Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione, il calendario dei campionamenti con tutte le indicazioni su: punti di prelievo, parametri 
da ricercare, frequenze e sommatoria annuale dei controlli (batteriologici e chimici di routine e 
chimici di verifica) in numero superiore rispetto a quanto previsto dal D. Lgs 31/01. 

 
2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle 
condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10) e il 10 
aprile 2014 (causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data 
del 31 dicembre 2019. 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 
In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito sui dati resi 
disponibili dal gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI, non 
hanno messo in luce carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica. 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 
Di seguito si individuano i Macroindicatori della qualità tecnica, i livelli raggiunti e le previsioni e 
gli interventi, strutturali, generali, gestionali e strategici ad essi associati. 

 
3.1 M1 - Perdite idriche 

 
3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La rete acquedottistica di Asti, soprattutto in alcune aree, è 
stata posata negli anni 50. A seguito dell’espansione urbana 
e alle condizioni di utilizzo le porzioni più vetuste sono 
spesso soggette a rotture. 

 
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

E’ stato predisposto un piano di implementazione della 
cartografia digitale con una modellazione numerica della 
rete volta ad individuare le criticità della rete e valutare 
come una miglior gestione delle pressioni possa diminuire le 
perdite idriche 
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3.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Attualmente ASP risulta in classe A per quanto riguarda il macroindicatore M1 e si prevede il 
mantenimento di tale classe per gli anni a venire. 

 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 
 
M1 

M1a 6,84 6,84 
M1b 19,10% 19,10% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M1a   

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

 
2019 

 
2020 

 
 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Per quanto riguarda gli investimenti INFRASTRUTTURALI, è attualmente in fase di esecuzione 
l’intervento denominato N52/2016: Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti, che 
comporta il potenziamento della rete idrica di Valleandona/Montegrosso Cinaglio con realizzazione 
di una condotta e due nuovi impianti di sollevamento al fine di migliorare e potenziare il 
rifornimento idropotabile della zona. L’entità dell’investimento complessivo è di € 1.650.000,00, di 
cui € 585.000,00 di Contributi PAR FSC 2014-2020. L’intervento è stato avviato nel 2016 e se ne 
prevede la messa in esercizio nel 2022. 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità 
ex    

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

 
 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

 
 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 
 

N52/2016 

 
 
Razionalizzazione 
della rete 
acquedottistica di 
Asti 

Potenziamento della rete 
idrica di 
Valleandona/Montegrosso 
Cinaglio con realizzazione 
di una condotta e due 
impianti di sollevamento al 
fine di migliorare e 
potenziare il rifornimento 
idropotabile della zona 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M1 

 
 
 

€ 1.650.000,00 

 
 
 

€ 585.000,00 

 
Inoltre, nell’ambito del Bando EGAto per l'ottimizzazione e la regolazione della pressione sulla rete 
di distribuzione ed il rilevamento di zone critiche nonché eventuali interventi sulle infrastrutture si 
realizzerà una Modellazione numerica dell’intera rete acquedottistica al fine di individuare lo stato 
delle pressioni delle reti e programmare interventi di riduzione delle pressioni eccessive e relativi 
interventi strutturali mirati. La riduzione delle pressioni comporta una minore usura della rete e la 
riduzione drastica sia della possibilità di nuove perdite che sull’entità delle perdite in essere. 

 
L’entità dell’intervento è di € 100.000,00 di cui € 60.000,00 finanziati da Bando EGAto. per 
l'ottimizzazione e la regolazione della pressione sulla rete di distribuzione ed il rilevamento di zone 
critiche nonché eventuali interventi sulle infrastrutture 
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ID intervento 

pianificato 

 
TITOLO 

INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 01/2018- 

DSID 

 
TOTALE 

INVESTIMENTO 

 
DI CUI 

CONTRIBUTI 

 
 
 
 
N82/2020 

 
 
 
 
Modellazione 
idraulica della rete 
acquedottistica 

Intervento 
nell'ambito   del 
Bando EGAto per 
l'ottimizzazione e 
la regolazione della 
pressione sulla rete 
di distribuzione ed 
il rilevamento di 
zone  critiche 
nonché eventuali 
interventi   sulle 
infrastrutture 

 
 
 
 

KNW1.1 

 
 
 
 
 

€ 100.000,00 

 
 
 
 
 

€ 60.000,00 

 

3.1.4 Interventi gestionali 
Non sono previsti interventi gestionali 

 
3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

 
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del 
sistema  delle  fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

Al fine di mantenere efficienti le risorse del campo pozzi 
sono previsti intervento di sostituzione dei pozzi di 
captazione 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o 
scarsa flessibilità di esercizio delle 
infrastrutture di adduzione 

La rete di adduzione di Asti presenta un tratto con un'unica 
condotta di adduzione, in caso di rottura/interruzione della 
condotta non è presente una linea di backup. Si prevedono 
interventi volti a mitigare questo rischio 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La maggior parte degli interventi previsti riguardano la 
sostituzione di porzioni di rete vetuste ed ammalorate che 
possono comportare episodi di interruzione del servizio di 
aree più o meno estese. 

DIS1.3 Capacità idraulica delle 
infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

E’ previsto un intervento volto ad aumentare la capacità del 
sistema di stoccaggio della risorsa 

 
3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

 
Macro‐indicatore Definizione obiettivo 

2020 
Definizione obiettivo 

2021 
 
 
 

M2 

M2 2,35 2,35 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2   

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

 
2019 
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Attualmente ASP risulta in classe A per quanto riguarda il macroindicatore M2 e si prevede il 
mantenimento di tale classe per gli anni a venire. 

 
3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Si prevedono i seguenti interventi a carattere generale: 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO INTERVENTO 
PIANIFICATO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

 
CRITICITÀ EX 
DETERMINA 
01/2018-DSID 

PREREQUISITO/ 
MACRO- 

INDICATORE DI 
QUALITÀ TECNICA 

SOTTESO 
ALL'INTERVENTO 

 
 
 

G1 

 
 
 

Acquedotto Estensione nuove reti 

piccoli interventi 
di estensione reti 
acquedotto per 
esigenze che di 
norma si 
manifestano 
durante l'anno 

 
 
 

DIS1.3 

 
 
 

M2 

 
 
 

G3 

 
 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 
Rete acquedottistica 

interventi   di 
piccole 
estensione  reti 
generalmente 
realizzati dalle 
squadre 
operative di ASP 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 
 

G4 

 
 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 
Serbatoi 

interventi di 
manutenzione 
dei serbatoi per 
esigenze che di 
norma si 
manifestano 
durante l'anno 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 
 

G5 

 
 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 
Impianti di 
Sollevamento 

interventi  di 
manutenzione 
degli impianti di 
sollevamento 
acquedotto che 
di norma  si 
manifestano 
durante l'anno 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 
 

G6 

 
 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 
Altri Impianti 

piccoli interventi 
di manutenzione 
straordinaria 
impianti per 
esigenze che si 
manifestano 
durante l'anno 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 

G7 

 
 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 
Prese 

interventi sulle 
prese in base alle 
richieste o per 
esigenze che si 
manifestano 
durante l'anno 

 
 

DIS1.2 

 
 

M2 
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Gli Interventi indicati G1, G3, G4, G5, G6 e G7 sono, investimenti legati all’attività ordinaria dei 
Gestori come manutenzioni straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, che 
mirano alla soluzione puntuale di criticità minori su cui annualmente il Gestore individua un budget 
di spesa. Per tali interventi non viene redatto uno specifico progetto approvato dagli Uffici Egato5 e 
gli importi dello stesso sono di modesta entità (al di sotto della soglia di e € 50.000,00). 

 
Per quanto riguarda l’intervento generale G03, Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica in 
esso confluiscono le entrate derivanti dai Nuovi Allacciamenti. 

 
Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano i seguenti interventi con i relativi 
importi complessivi previsti: 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità 
ex    

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

 
 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

 
 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 
 

N54/2016 

 
 
Sostituzione pozzo 
9 in Cantarana e 
realizzazione 
pozzo 9/b 

L'intervento si inserisce 
nell'ambito del piano di 
mantenimento generale 
predisposto da ASP e 
approvato da Provincia e 
Regione che prevede la 
sostituzione dei pozzi non 
più efficienti 

 
 
 

APP1.1 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 300.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 
 

N58/2017 

 
 

Realizzazione 
nuovo serbatoio 
Villaggio Aurora 

Realizzazione di un 
serbatoio (parziale 
raddoppio dell’attuale 
serbatoio di Villaggio 
Aurora già previsto negli 
anni '80). Chiesto 
inserimento      nel      Piano 
Nazionale Acquedotti 
ARERA 2020 

 
 
 

DIS1.4 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 1.350.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 
 

N76/2020 

 
 
Realizzazione 
condotta di 
adduzione da 
Bonoma a località 
Audenino 

Realizzazione di un 
serbatoio (parziale 
raddoppio dell’attuale 
serbatoio di Villaggio 
Aurora già previsto negli 
anni '80). Chiesto 
inserimento nel Piano 
Nazionale        Acquedotti 
ARERA 2020 

 
 
 

APP2.3 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 3.000.000,00 

 
 
 

€ 2.100.000,00 

 
 
 

N77/2020 

 
 
Sostituzione 
condotte della rete 
alta - 1° LOTTO 

Intervento di un primo lotto 
di sostituzione delle 
condotte idriche cittadine 
obsolete. Chiesto 
finanziamento fondi FSC 
2021-2027 e segnalato a 
UTILITALIA  per 
Recovery Fund 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 3.750.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 
 

N81/2020 

 
Razionalizzazione 
e potenziamento 
della rete 
acquedottistica in 
frazione Rilate 

Intervento nell'ambito del 
Bando EGAto per realizzaz 
ione e potenziamento 
collegamenti  reti 
acquedottistiche al fine di 
migliorare la garanzia di 
continuità del servizio e la 
qualità dell'acqua erogata 

 
 
 

DIS1.2 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 300.000,00 

 
 
 

€ 150.000,00 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità 
ex    

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

 
 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

 
 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 

N87/2020 

 
Raddoppio e 
conversione della 
condotta Colosimo 
- 1^ lotto 

Intervento inserito 
nell'accordo di partenariato 
politica di coesione 2021- 
2027. Si tratta di un 1  ̂
lotto del proseguimento 
della condotta da località 
Audenino fino ad Asti. 

 
 

APP2.3 

 
 

M2 

 
 

€ 5.000.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 
 

N88/2020 

 
Sostituzione e 
realizzazione 
pozzo in 
Cantarana - 
Intervento 1 

L'intervento si inserisce 
nell'ambito del piano di 
mantenimento generale 
predisposto da ASP e 
approvato da Provincia e 
Regione che prevede la 
sostituzione dei pozzi non 
più efficienti 

 
 
 

APP1.1 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 350.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 
 

N89/2020 

 
Sostituzione e 
realizzazione 
pozzo in 
Cantarana - 
Intervento 2 

L'intervento si inserisce 
nell'ambito del piano di 
mantenimento generale 
predisposto da ASP e 
approvato da Provincia e 
Regione che prevede la 
sostituzione dei pozzi non 
più efficienti 

 
 
 

APP1.1 

 
 
 

M2 

 
 
 

€ 350.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 

- Gli interventi N54/2016, N88/2020 e N89/2020 sono finalizzati alla realizzazione di nuovi pozzi 
di captazione (intervento N54 attualmente in fase di esecuzione), in sostituzione di pozzi ormai 
vetusti, al fine di garantire il prelievo dal Campo pozzi di Cantarana. 

- L’intervento N58 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora (parziale raddoppio 
dell’attuale serbatoio di Villaggio Aurora già previsto negli anni '80) e stato oggetto di 
Segnalazione interventi del Settore Idrico Art. 1 c. 516 L. 205/2017. Facendo seguito alla nota 
ARERA Prot 4059/P con nota Egtao 5 prot. 363 del 01/03/2018. L’intervento indicato è stato 
individuato attraverso concertazione tra Ega e Gestore al fine di individuare interventi strategici, 
ad oggi non finanziabili da tariffa a causa della loro dimensione economica-finanziaria e tuttavia 
già noti in quanto necessari per il potenziamento delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo del 
territorio. Necessari per mantenere un buon servizio nei prossimi anni, gli interventi proposti, 
risultano essere fondamentali al miglioramento dei livelli di qualità tecnica nel medio-lungo 
periodo, in particolare il potenziamento dell’approvvigionamento e delle interconnessioni a 
garanzia della sicurezza del servizio anche attraverso lo sviluppo di ridondanze strutturali 
strategiche tra i Gestori dell’Ambito 5 Astigiano Monferrato. Attualmente è in fase di 
progettazione. Tale intervento è stato segnalato per l’inserimento nel Piano Nazionale 
Acquedotti ARERA 2020. 

- L’intervento N75 si rende necessario al fine di garantire l'approvvigionamento idrico della città 
di Asti anche in caso di rottura/interruzione dell'unica condotta di collegamento esistente tra 
campo pozzi di Cantarana e località Audenino. In tale tratto, infatti, l’adduzione è costituita da 
un'unica tubazione. Tale intervento è stato segnalato per l’inserimento nel Piano Nazionale 
Acquedotti ARERA 2020 

- L’intervento N87, prosegue l’intervento di raddoppio dell’adduzione alla rete di Asti e prevede 
la dismissione della “storica” condotta Colosimo ( e la sua conversione in collettore fognario) ed 
il raddoppio dell’adduzione esistente. Tale intervento è stato inserito nell'accordo di partenariato 
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politica di coesione 2021-2027. Ed è previsto solo il 1^ lotto del proseguimento della condotta 
da località Audenino fino ad Asti. 

- L’intervento N77 prevede un primo lotto di sostituzione a tappeto delle condotte ammalorate 
della rete alta, spesso soggette a rottura causa vetustà. 

- L’intervento N81 rientra nel Bando EGAto per la realizzazione e potenziamento collegamenti 
reti acquedottistiche al fine di migliorare la garanzia di continuità del servizio e la qualità 
dell'acqua erogata e si concentra sull’abitato di Rilate la cui rete acquedottistica risulta a tratti 
ammalorata. 

- L’intervento N53 risulta concluso ed entrato in esercizio nel 2018 
 

3.2.4 Interventi gestionali 
Non sono previsti interventi gestionali 

 
3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

 
3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

 
L’intervento previsto comporta la sostituzione di porzioni di 
rete potenzialmente non idonee 

POT3.1 Trattamenti inadeguati o incompleti 
dei fanghi di potabilizzazione e altri residui; 
insufficiente recupero di materia e/o energia 

L’intervento previsto migliora l’efficienza della gestione dei 
fanghi di potabilizzazione 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Gli interventi previsti comportano un miglioramento della 
qualità dell’acqua a fronte di attività di carattere gestionale 
volte principalmente all’indagine approfondita della rete 
infrastrutturale esistente. 

 
3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

Non si registrano particolari criticità riconducibili al macro-indicatore M3. 
 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 
 
 
 
M3 

M3a 0,000% 0,000% 
M3b 0,00% 0,00% 
M3c 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M3a   
Valore obiettivo M3b   
Valore obiettivo M3c   

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

 
2019 

 
 

Dal 2020 saranno avviate le attività per l’adozione del piano Water Safety Plan in accordo con la 
ASL locale. 
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3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano i seguenti interventi con i relativi 
importi complessivi previsti: 

 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

 
Criticità 

ex    
determina 
01/2018- 

DSID 

 
Prerequisito/ 

Macro- 
indicatore di 

qualità sotteso 
all'intervento 

 
 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

 
 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 

N84/2020 

 
 

Sostituzione 
allacciamenti in 

piombo 

Intervento inserito 
nell'accordo di 

partenariato politica di 
coesione 2021-2027 - 

Nuovi parametri e 
riduzione limiti per 
parametri esistenti 

 
 

DIS1.2 

 
 

M3 

 
 

€ 60.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 
 

N80/2020 

 
Sostituzione 
sollevamento 
acque grezze 

potabilizzatore di 
Cantarana 

Intervento di 
manutenzione 

straordinaria per il 
miglioramento 

dell'efficienza di 
trattamento dell'acqua 

prelevata al campo pozzi 
di Cantarana 

 
 
 

POT3.1 

 
 
 

M3 

 
 
 

€ 120.000,00 

 
 
 

€ 0,00 

 
 

N85/2020 

Sostituzione 
stazione 

disidratazione 
fanghi 

potabilizzatore di 
Cantarana 

Intervento inserito 
nell'accordo di 

partenariato politica di 
coesione 2021-2027 - 

Nuovi parametri e 
riduzione limiti per 
parametri esistenti 

 
 

POT3.1 

 
 

M3 

 
 

€ 110.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

N71/2019 

Acquisto software 
per la gestione 
degli indicatori 

M1-M2-M3-M4- 
M5-M6 

Deliberazione 
ARERA 917/2017 

Implementazione motore 
di calcolo e strumento 

gestionale per ottimizzare 
la fornitura dei dati 

all’Authority secondo le 
modalità prevista 

dall'ARERA 

 
 

KNW1.1 

 
 

M3 

 
 

€ 40.000,00 

 
 

€ 0,0 

 
 
 

N83/2020 

 
 

Piani di sicurezza 
delle acque 

Intervento inserito 
nell'accordo di 

partenariato politica di 
coesione 2021-2027. 
Realizzazione PSA ai 
sensi delle direttive 

Europee e dell'OMS sul 
Water Safety Plan 

 
 
 

KNW1.1 

 
 
 

M3 

 
 
 

€ 150.000,00 

 
 
 

€ 0,0 

 
 
 
 
 
 

N86/2020 

 
 
 
 
 

Attività di 
monitoraggio e 

controllo 

Intervento inserito 
nell'accordo di 

partenariato politica di 
coesione 2021-2027. 

Interventi per 
l'implementazione del 

sistema di monitoraggio 
nell'ambito del PSA e 
delle relative misure di 
controllo associate ai 

piani di miglioramento 
dei rischi (M3). Da 

verificare in relazione al 
PSA 

 
 
 
 
 
 

DIS1.2 

 
 
 
 
 
 

M3 

 
 
 
 
 
 

€ 500.000,00 

 
 
 
 
 
 

€ 0,0 
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Gli interventi N84 e N85 sono interventi inseriti nell'accordo di partenariato politica di coesione 
2021-2027 - Nuovi parametri e riduzione limiti per parametri esistenti. 

 
- L’intervento N84 prevede, nell’ottica della riduzione dei parametri relativi alla contaminazione 

dell’acqua potabile con sostanze non consone al consumo umano, la progressiva sostituzione di 
tutti gli eventuali ancora esistenti allacciamenti in piombo. 

- L’intervento N85 considera che presso l’impianto d potabilizzazione di Cantarana, è attivo un 
sistema di separazione del ferro-manganese recentemente ampliato e ammodernato. Tuttavia nel 
periodo 2021-2027 è prevedibile che si debba intervenire ulteriormente oltre che per la 
manutenzione ordinaria soprattutto per sostituzione e miglioramento degli elementi costitutivi 
dell’impianto. 

- L’intervento N80 prevede la sostituzione programmata dell’impianto di sollevamento delle 
acque grezze presso l’impianto di potabilizzazione di Cantarana. 

- L’intervento N71 prevede l’implementazione di un software che aiuti la raccolta ed il 
monitoraggio dei dati necessari alla rendicontazione presso l’ARERA. La criticità generale, dal 
momento che comporta un intervento che interessa l’intero SII, è relativo a migliorare la 
conoscenza dell’infrastruttura ed il macroindicatore finale che ne scaturisce è quello della 
qualità dell’acqua erogata. 

- L’intervento N83, inserito nell'accordo di partenariato politica di coesione 2021-2027 comporta 
la realizzazione del PSA (Piano di Sicurezza delle Acque) riferito al ciclo idropotabile e svolto 
ai sensi delle direttive Europee e dell'OMS sul Water Safety Plan. In questo intervento sono 
ricompresi anche gli interventi di monitoraggio e le indagini necessarie allo sviluppo dell’analisi 
di rischio. 

- L’intervento N86, inserito nell'accordo di partenariato politica di coesione 2021-2027, è volto  
ad implementare il sistema di monitoraggio nell’ambito della redazione del PSA e nell’ambito 
del raggiungimento degli obiettivi relativi al MACRO INDICATORE M3 – QUALITÀ 
DELL'ACQUA EROGATA. Nello specifico è necessario individuare un sistema che permetta il 
monito-raggio permanente ed on-line dei parametri di TOC, DOC, UV254, Torbidità, Colore, 
Cloro, pH/Redox, Conduttività, Temperatura e Pressione. 

- Gli interventi N57, N46 e N65 si sono conclusi ed entrati in esercizio negli anni 2018-2019 
 

3.3.4 Interventi gestionali 
Non sono previsti interventi a carattere gestionale. 
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3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

 
KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di fognatura 

Gli interventi previsti comportano un miglioramento del 
rischio di esondazione e l’adeguatezza della rete a fronte di 
attività di carattere gestionale volte principalmente 
all’indagine approfondita della rete infrastrutturale 
esistente 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 
condotte fognarie, delle opere civili, delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

 
Si prevede il rifacimento o la razionalizzazione dei flussi 
della rete fognaria che presenta criticità 

FOG3.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) 

Si prevede l’adeguamento e il mantenimento del sistema di 
telecontrollo della rete 

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati Si prevede di garantire l’officiosità degli scaricatori 
individuati 

 
3.4.2 Obiettivi 2020-2021 

Non si registrano particolari criticità riconducibili al macro-indicatore M4. 
 
 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 
 
 
 
M4 

M4a 0,87 0,87 
M4b 0,0% 0,0% 
M4c 0,0% 0,0% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M4a   
Valore obiettivo M4b   
Valore obiettivo M4c   

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

 
2019 

 
 

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 
Si prevedono i seguenti interventi a carattere generale: 

 
ID 
intervento 
pianificato 

 
TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 01/2018- 
DSID 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

 
 
 

G10 

 
 

Fognatura Manutenzione Straordinaria 
Rete Fognaria 

interventi di 
manutenzione reti 

fognatura per 
esigenze che di 

norma si 
manifestano durante 

l'anno 

 
 
 

FOG2.1 

 
 
 

M4a 
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ID 
intervento 
pianificato 

 
TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 01/2018- 
DSID 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

 
 
 

G11 

 
 

Fognatura Manutenzione Straordinaria 
Impianti Fognari 

impianti di sollevamento ecc… 

interventi di 
manutenzione degli 

impianti di 
sollevamento 

fognario che di 
norma si 

manifestano durante 
l'anno 

 
 
 

FOG2.1 

 
 
 

M4a 

 
G12 

 
Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo 

interventi di 
manutenzione del 

telecontrollo 
fognature 

 
FOG3.1 

 
M4a 

 

Gli interventi indicati G10, G11 e G12 sono, investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori 
come manutenzioni straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, che mirano alla 
soluzione puntuale di criticità minori su cui annualmente il Gestore individua un budget di spesa. 
Per tali interventi non viene redatto uno specifico progetto approvato dagli Uffici Egato5 e gli 
importi dello stesso sono di modesta entità (al di sotto della soglia di e € 50.000). 

 
Per quanto riguarda l’intervento generale G10, Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria in esso 
confluiscono le entrate derivanti dai Nuovi Allacciamenti. 

 
Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano i seguenti interventi con i relativi 
importi complessivi previsti: 

ID 
intervento 
pianificato 

 
TITOLO 

INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro-indicatore 
di qualità sotteso 

all'intervento 

 
TOTALE 

INVESTIMENTO 

 
DI CUI 

CONTRIBUTI 

 
 

N69/2019 

 
Razionalizzazione 
fognatura Asti Est 

Razionalizzazione 
nodi fognari tra 
Corso Palestro e 
Area Industriale 

di Via del Lavoro 

 
 

FOG2.1 

 
 

M4a 

 
 

€ 300.000,00 

 
 

€ 0,00 

 
 
 
 
 

N75/2020 

 
 

Razionalizzazione 
collettori fognari 
e realizzazione 

idrovore - 
Depuratore di 

Asti (ex 
N35/2013 e 
N51/2016) 

L’intervento 
consentirà di 
recapitare le 
portate del 
collettore “Asti 
Centro” in Tanaro 

anche in 
condizioni di 

piena con 
installazione di 
idrovore per il 

superamento della 
quota dell’argine 

 
 
 
 
 

FOG2.4 

 
 
 
 
 

M4c 

 
 
 
 
 

€ 5.210.000,00 

 
 
 
 
 

€ 626.000,00 

 
 
 
 
 

N73/2020 

 
 

Analisi e 
modellazione 
idraulica della 

rete     
acquedottistica e 

fognaria - 
LOTTO 2 

Attività di 
modellazione 

della rete fognaria 
con acquisto di 

software 
specifico, 

consulenza ed 
assistenza alla 
modellazione, 
esecuzione di 

misure di portata 
con installazione 
strumentazione 

 
 
 
 
 

KNW1.2 

 
 
 
 
 

M4a 

 
 
 
 
 

€ 50.000,00 

 
 
 
 
 

€ 0,00 
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- L’intervento N69 comporta la riduzione delle tortuosità dei tratti fognati di una porzione di 

territorio diminuendo lo stress delle fognature miste durante gli eventi piovosi e riducendo la 
probabilità di eventi di allagamento. Attualmente in fase di progettazione. 

- L’intervento N75 prevede la realizzazione di un sollevamento degli scarichi finali presso il 
depuratore comunale durante eventi di piena del fiume Tanaro straordinari garantendo sempre e 
comunque il funzionamento della rete fognaria. Attualmente in fase di recepimento dei nulla 
osta necessari all’appalto. L’intervento è parzialmente finanziato dal Comune di Asti ed è stata 
fatta richiesta di finanziamento MATTM 2021-2027. 

- L’intervento N73 prevede la realizzazione di un modello matematico che simuli il 
comportamento della rete fognaria comporta l’individuazione dei tratti maggiormente critici 
durante eventi piovosi e permette la programmazione di interventi che riducono il rischio di 
allagamento. 

- Gli interventi N61, N62, N64, N62, N55 si sono conclusi ed entrati in esercizio tra il 2018 e il 
2019. 

 
3.4.4 Interventi gestionali 

Non si prevedono interventi a carattere gestionale 
 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

Si prevede la realizzazione di nuove reti ed il collettamento 
presso il depuratore comunale degli agglomerati privi di 
rete. 

 
3.5.2 Obiettivi 2020-2021 

Non si registrano particolari criticità riconducibili al macro-indicatore M5. 
 
 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 
 
 
M5 

M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc 0,00% 

 

Raggiungimento 
obiettivo 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

 
2019 
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3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Si prevedono i seguenti interventi a carattere generale: 

 
ID 
intervento 
pianificato 

Titolo Intervento pianificato Criticità ex 
determina 
01/2018-DSID 

Prerequisito/ 
Macro-indicatore di 
qualità tecnica 
sotteso 
all'intervento 

G9 Fognatura Estensioni nuove reti FOG1.2 M5 

 
Gli interventi ricompresi al numero G9, sono investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori, 
per le estensioni di nuove reti di minore entità. Per tali interventi non viene redatto uno specifico 
progetto approvato dagli Uffici Egato5 e gli importi dello stesso sono di modesta entità (al di sotto 
della soglia di e € 50.000,00). 

 
Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano i seguenti interventi con i relativi 
importi complessivi previsti: 

 
ID 

intervento 
pianificato 

TITOLO 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro-indicatore 
di qualità sotteso 

all'intervento 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 
 
 
 

N49/2016 

 
 

Interventi di 
estensione della 
rete fognaria di 

Asti   
(Casabianca e 

Valterza) 

Estensioni del 
servizio di 
fognatura e 
depurazione 
nelle aree e/o 

frazioni 
sprovviste del 

collegamento al 
depuratore 

centrale di Asti - 
priorità 

secondaria 

 
 
 
 
 

FOG1.2 

 
 
 
 
 

M5 

 
 
 
 
 

€ 1.100.000,00 

 
 
 
 
 

€ 0.00 

 
 
 
 
 

N66/2018 

 
 
 

Estensione della 
rete fognaria di 
Asti - 1° lotto 

(Variglie) 

Realizzazione di 
un collettore 
fognario con 
collegamento 
dell'abitato di 

Variglie al 
depuratore di 

Asti ed 
eliminazione di 

un piccolo 
impianto di 
depurazione 

 
 
 
 
 

FOG1.2 

 
 
 
 
 

M5 

 
 
 
 
 

€ 640.000,00 

 
 
 
 
 

€ 300.000,00 

 
- Gli interventi N49 e N66 prevedono il collegamento di abitati esterni al concentrico e 

attualmente dotati di impianti di depurazione locali, piccoli e poco efficienti, alla rete fognaria  
di Asti e collegati al Depuratore Comunale. Tali interventi migliorano la qualità dell’acqua 
depurata complessiva ed ne garantiscono un maggior controllo. 

- L’intervento N49 è attualmente in fase di esecuzione, si prevede la messa in funzione entro il 
2022 ed è finanziato parzialmente da fondi PAR-FSC . 2014-2020. 

- L’intervento N40 è terminato ed entrato in esercizio nel 2018 
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3.5.4 Interventi gestionali 
Non Sono previsti interventi di carattere gestionale 

 
3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

 
3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 
condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Gli interventi previsti garantiscono l’officoisità dei sistemi 
di depurazione 

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale SI prevede di migliorare la qualità dell’acqua recapitata nei 
corpi idrici esistenti 

 

3.6.2 Obiettivi 2020-2021 
Non si registrano particolari criticità riconducibili al macro-indicatore M6. 

 
 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 
 

M6 

M6 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M6   

Raggiungimento 
obiettivo 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

 
2019 

 
 

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 
Si prevedono i seguenti interventi a carattere generale: 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Prerequisito/ 
Macro-indicatore di 

qualità tecnica 
sotteso 

all'intervento 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione DEP2.1 M6 

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 
Depurazione 

DEP2.1 M6 

 
Gli interventi ricompresi al numero G13 e G14, sono investimenti legati all’attività ordinaria dei 
Gestori, per le estensioni di nuove reti di minore entità. Per tali interventi non viene redatto uno 
specifico progetto approvato dagli Uffici Egato5 e gli importi dello stesso sono di modesta entità (al 
di sotto della soglia di e € 50.000). 



18  

Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano il seguente intervento con i relativi 
importi complessivi previsti: 

 
ID 

intervento 
pianificato 

TITOLO 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

DI CUI 
CONTRIBUTI 

 
 
 
 
 

N47/2015 

 
 
 

Potenziamento 
impianto di 

depurazione che 
recapita sul Rio 

Valleandona 

Intervento 
previsto a 

seguito di studio 
idrologico e di 

studio 
preliminare alla 
progettazione 

concordato con 
ATO e ARPA. 

Priorità da 
concordare con 

Provincia 

 
 
 
 
 

DEP3.3 

 
 
 
 
 

M6 

 
 
 
 
 

€ 50.000,00 

 
 
 
 
 

€ 0.00 

 
- L’intervento N47 segue uno studio idrologico e comporta il miglioramento della qualità 

dell’acqua depurata dal depuratore di località Valleandona. 
- Gli interventi N60, N42,N12 e N68 sono terminati ed entrati in esercizio tra il 2018 e il 2019 

 
3.6.4 Interventi gestionali 

Non Sono previsti interventi di carattere gestionale 
 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale 
4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 
Non si riscontrano specifiche criticità al riguardo 

 
4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

L’obiettivo 2020-2021 per il macroindicatore in oggetto sarà di mantenimento degli standard 
 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 

MC1 

Valore di partenza 99,434% 99,434% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

 
2018 

 
2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

 
4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali 
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4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 

4.2.1 Criticità 
Non si riscontrano specifiche criticità al riguardo 

 
4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Si prevede un miglioramento del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio pur senza investire 
direttamente con investimenti strutturali specifici ma ottimizzando il sistema attuale. 

Macro‐indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

 
 
 

MC2 

Valore di partenza 0,021% 3,021% 
Classe C C 
Obiettivo RQSII 3,000% 3,000% 
Valore obiettivo MC2 3,021% 6,021% 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

 
2018 

 
2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

 
4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali 
 

5 Interventi associati ad altre finalità 
Si prevedono i seguenti interventi a carattere generale: 

 
ID 

intervento 
pianificato 

 
Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex determina 

01/2018-DSID 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 

tecnica sotteso 
all'intervento 

G02 Sostituzione contatori DIS3.2 Preq1 

G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo DIS3.2 Preq1 

G09 Estensioni nuove reti FOG1.1 Preq3 

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili EFF1.1 Altro 

G16 Acquisto automezzi EFF2.1 Altro 

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi EFF2.1 Altro 

G18 Software EFF2.1 Altro 

G19 Hardware EFF2.1 Altro 

G20 Attrezzatura Varia Minuta EFF2.1 Altro 

 
Gli interventi ricompresi al numero G02, G08, G09, G15, G16, G17, G18. G19 e G20, sono 
investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori, per le estensioni di nuove reti di minore entità. 
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Per tali interventi non viene redatto uno specifico progetto approvato dagli Uffici Egato5 e gli 
importi dello stesso sono di modesta entità (al di sotto della soglia di e € 50.000). 
Gli interventi G01 e G02 fanno riferimento al Prerequisito 1: Disponibilità e affidabilità dei dati di 
misura in quanto si riferiscono alla sostituzione e manutenzione in efficienza degli strumenti di 
misurazione della rete acquedottistica. 

 
Gli altri interventi generali comprendono tutte quelle spese necessarie al mantenimento degli 
immobili, della strumentazione ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività del Servizio 
Idrico Integrato. 

 
Per Quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si individuano il seguente intervento con i relativi 
importi complessivi previsti: 

 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

TITOLO INTERVENTO 
PIANIFICATO 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

 
CRITICITÀ 

EX    
DETERMINA 
01/2018-DSID 

PREREQUISITO/ 
MACRO- 

INDICATORE DI 
QUALITÀ 
TECNICA 
SOTTESO 

ALL'INTERVENTO 

 
 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

 
 

N72/2019 

 
Realizzazione nuovo 

sgrigliatore canale idrovore 

Realizzazione di un sistema 
di sgrigliatura automatizzato 

per la pulizia da trasporto 
solido in periodo di forti 

precipitazioni 

 
 

EFF1.3 

 
 

Altro 

 
 

€ 350.000,00 

 
 

N74/2020 

 
 

Sistema di ottimizzazione 
nitrificazione/denitrificazione 

Interventi per l'ottimizzazione 
del processo di 

nitrificazione/denitrificazione, 
dei rendimenti e dei consumi 

con installazione di un 
sistema di controllo e 
gestione del processo 

 
 

EFF1.3 

 
 

Altro 

 
 

€ 70.0000,00 

 
L’intervento N72 prevede l’installazione di un sistema di grigliatura automatico del canale di 
imbocco al sollevamento di bypass del depuratore comunale che si attiva solo durante eventi 
eccezionali di pioggia con conseguente incremento della porzione di acque bianche. Chiesto 
finanziamento fondi MATTM 2021-2027 

 
L’intervento N74 prevede l’ottimizzazione e miglioramento del sistema esistente di nitrificazione – 
denitrificazione. 

 
Entrambi gli interventi fanno riferimento alla criticità: EFF1.3 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di depurazione e non 
contribuiscono al miglioramento di nessun macroindicatore. 

 
L’intervento N50 relativo al rifacimento della Recinzione del depuratore comunale 8primo lotto) è 
terminato nel 2019 
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6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 
Si individuano le seguenti opere strategiche: 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (Casabianca e Valterza) 
- Settore SII: 
Fognatura 
- Descrizione: 
Estensioni del servizio di fognatura e depurazione nelle aree e/o frazioni sprovviste del 
collegamento al depuratore centrale di Asti. 
- Obiettivi e criticità: 
Si tratta di un importante opera di estensione della rete fognaria cittadina ed un importante 
contributo di acque reflue presso il depuratore comunale con conseguente aumento della qualità 
complessiva delle acque depurate e un miglioramento della qualità delle acque superficiali locali a 
fronte della dismissione degli impianti di depurazione privati. L’opera comporta la realizzazione di 
uno o più sollevamenti e l’esecuzione di convenzioni con l’ente gestore della Autostrada E70 
interferente con i tracciati fognari oltre che l’attivazione di procedure espropriative per l’allocazione 
degli impianti. 
- Entità dell’investimento  
Importo complessivo: € 1.100.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2025 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2026 

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Potenziamento della rete idrica di Valleandona/Montegrosso Cinaglio con realizzazione di una 
condotta e due nuovi impianti di sollevamento al fine di migliorare e potenziare il rifornimento 
idropotabile della zona 
- Coerenza con obiettivi: 
Il progetto comporta la realizzazione di una nuova condotta di mandata ed il rifacimento delle 
condotte di adduzione e della rete di distribuzione interna all’abitato di Valleaondona (fortemente 
ammalorata) contribuendo alla riduzione delle perdite in tutto il sistema distributivo delle frazioni, 
riduce e migliora l’efficienza della distribuzione permettendo la dismissione di autoclavi e impianti 
di sollevamento privati che comportano sovrapressioni nelle reti. 
- Entità dell’investimento  
Importo complessivo: € 1.650.000,00 
Di cui  
Fondi Gestore € 1.065.000,00 
Contributi (PAR FSC 2014-2020) € 585.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2016 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2022 
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ANNO INVESTIMENTO TOTALE DI CUI CONTRIBUTI 
2018 lic € 23.698,00 / 
2019 lic € 23.720,00 / 
2020 previsti € 500.000,00 € 177.272,73 
2021 previsti € 700.000,00 € 248.181,82 
2022 previsti € 120.000,00 € 42.545,45 

 

- Avanzamento 
L’intervento è in fase di esecuzione, i lavori saranno terminati nella prima metà del 2021, collaudati 
e messi in esercizio entro l’anno successivo. 

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Realizzazione di un serbatoio (parziale raddoppio dell’attuale serbatoio di Villaggio Aurora già 
previsto negli anni '80) 
- Coerenza con obiettivi: 
Il raddoppio del serbatoio rappresenta un elemento di ridondanza nel sistema di 
approvvigionamento della rete oltre ad essere un’opera prodromica all’interconnessione con gli 
acquedotti adiacenti secondo le previsioni ATO 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 1.350.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2017 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2022 

 
ANNO INVESTIMENTO TOTALE 

2018 lic € 120,00 
2019 lic € 38.029,00 
2020 previsti € 40.000,00 
2021 previsti € 120.000,00 
2022 previsti € 840.000,00 

 
- Avanzamento 
L’intervento è in fase di progettazione definitiva. 

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie)        
- Settore SII: 
Fognatura 
- Descrizione intervento 
Realizzazione di un collettore fognario con collegamento dell'abitato di Variglie al depuratore di 
Asti ed eliminazione di un piccolo impianto di depurazione 
- Coerenza con obiettivi: 
Si tratta di un’opera di estensione della rete fognaria cittadina ed un importante contributo di acque 
reflue presso il depuratore comunale con conseguente aumento della qualità complessiva delle 
acque depurate e un miglioramento della qualità delle acque superficiali locali a fronte della 
dismissione degli impianti di depurazione privati. 
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- Entità dell’investimento  

Importo complessivo: € 640.000,00 
Di cui  
Fondi Gestore € 340.000,00 
Contributi (PAR FSC 2014-2020) € 300.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2018 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2022 

 
ANNO INVESTIMENTO TOTALE 

2018 lic € 30.486,00 
2019 lic € 14.272,00 
2020 previsti € 250.000,00 
2021 previsti € 200.000,00 
2022 previsti € 30.000,00 

 

- Avanzamento 
L’intervento è in fase di esecuzione 

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 
Settore SII: 
Fognatura 
- Descrizione intervento 
Razionalizzazione nodi fognari tra Corso Palestro e Area Industriale di Via del Lavoro 
Coerenza con obiettivi: 
La rete fognaria che serve la città di Asti è a carattere prevalentemente misto, contraddistinta da 
basse pendenze e tracciati che si sono sviluppati in conseguenza all’espandersi delle aree 
urbanizzate. La realizzazione di nuovi insediamenti e la necessità di collettare tutta la rete al 
depuratore comunale ha progressivamente dato forma alla rete attuale la quale presenta talvolta 
percorsi tortuosi, numerosi sollevamenti intermedi e una notevole difformità dimensionale e 
tipologica dei condotti stessi. 
La problematica principale risulta essere la gestione delle acque bianche all’interno della rete mista, 
le quali, soprattutto durante eventi piovosi intensi, a causa del progressivo aumento delle aree 
impermeabilizzate del territorio astigiano drenato, aumentano in modo esponenziale causando 
fenomeni di sovrapressioni e allagamenti in determinati punti, particolarmente critici, della rete 
fognaria. 
ASP ha intrapreso un percorso di Razionalizzazione della rete fognaria volto a risolvere queste 
problematiche intervenendo principalmente nel distretto di Asti . 
A seguito della messa in funzione delle opere realizzate, sulla base dell’osservazione del 
comportamento delle stesse così come inserite nella rete fognaria del distretto Asti Est, con il 
supporto del modello numerico afflussi deflussi messo a punto dall’ufficio Progettazione, sono 
emersi alcuni margini di ottimizzazione e miglioramento della situazione relativa agli scarichi 
fognari del distretto. 
Il presente intervento rappresenta il primo passo, della seconda fase della razionalizzazione della 
rete fognaria. 
Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 300.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2019 
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Anno di entrata in esercizio previsto: 2022 
 

ANNO INVESTIMENTO TOTALE 
2018 lic € 30.486,00 
2019 lic € 6.525,00 
2020 previsti € 0,00 
2021 previsti € 200.000,00 
2022 previsti € 100.000,00 

 
- Avanzamento 
L’intervento è in fase di progettazione definitiva 

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 
- Settore SII: 
Depurazione-Fognatura 
- Descrizione intervento 
Realizzazione di un sistema di sgrigliatura automatizzato per la pulizia da trasporto solido in 
periodo di forti precipitazioni. 
- Coerenza con obiettivi: 
L’intervento previsto è volto ad automatizzare le operazioni di pulizia del canale di adduzione 
all’impianto di sollevamento interno al depuratore comunale in modo de evitare operazioni manuali 
da svolgersi in ambienti confinati con elevato rischio biologico. 
Tali operazioni si rendono necessarie con una frequenza dell’ordine di 2-4 interventi annui a 
seconda del regime pluviometrico dell’anno in corso. 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 350.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2019 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2022 
ANNO INVESTIMENTO TOTALE 

2019 lic € 3.355,00 
2020 previsti € 5.000,00 
2021 previsti € 300.000,00 
2022 previsti € 15.000,00 

- Avanzamento 
L’intervento è in fase di progettazione definitiva 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori  fognari  e  realizzazione  idrovore  -  Depuratore  di 
Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 
- Settore SII: 
Depurazione-Fognatura 
- Descrizione intervento 
L’intervento prevede la realizzazione di un sollevamento degli scarichi finali presso il depuratore 
comunale durante eventi di piena del fiume Tanaro straordinari garantendo sempre e comunque il 
funzionamento della rete fognaria. 
E’ stato chiesto finanziamento MATTM 2021-2027 
- Coerenza con obiettivi: 
Si tratta di un intervento importante che rappresenta, oltre che un sistema di protezione del SII, un 
presidio di sicurezza per tutta la città di Asti. Gli eventi di piena del fiume Tanaro, infatti, 



25  

comportano allagamenti e tracimazioni della rete fognaria cittadina (mista) perché, oltre un certo 
livello idrico del fiume Tanaro (TR circa 200 anni), lo scarico del depuratore Comunale viene 
rigurgitato. Il blocco dello scarico del Depuratore comporta il blocco delle operazioni di 
Depurazione ed il blocco di tutte le fognature che ad esso afferiscono, le quali non potendo più 
scaricare a gravità provocano rigurgiti, sovrapressioni ed allagamenti. 
L’ubicazione dell’opera, che risulta adesa oltre che al fiume Tanaro ed al suo rilevato arginale  
anche alla ferrovia Torino-Genova, presenta delle criticità a livello tecnico-operativo (oltre che 
amministrativo-gestionale di rapporti tra enti diversi) oltre ad un’insita multidisciplinarietà del 
progetto stesso che uniche importanti opere civili strutturali e di fondazioni speciali ad impianti 
elettromeccanici rilevanti. 
Tale intervento nasce dall’unione di progetti diversi i quali, in fase di sviluppo progettuale, sono 
stati fatti confluire in un unico intervento. 
- Entità dell’investimento  
Importo complessivo: € 5.200.000,00 
Di cui  
Fondi Gestore € 4.584.000,00 
Contributi (Comune di ASTI) € 626.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2013-2016 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2025 

 
ANNO INVESTIMENTO TOTALE DI CUI CONTRIBUTI 

2018 lic € 10.102,00 / 
2019 lic € 257.559,00 € 229.333,00 
2020 previsti € 0,00 € 0,00 
2021 previsti € 12.000,00 € 12.015,36 
2022 previsti € 710.000,00 € 85.309,02 
2023 previsti € 2.000.000,00 € 240.307,10 
2024 previsti € 1.800.000,00 € 216.276,39 
2025 previsti € 250.000,00 € 30.038,39 

- Avanzamento 
In attesa dei nulla osta necessari all’avvio della procedura di appalto 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località Audenino        
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
L'intervento è necessario per garantire l'approvvigionamento idrico della città di Asti anche in caso 
di rottura/interruzione dell'unica condotta di collegamento esistente tra campo pozzi di Cantarana e 
loc. Audenino 
- Coerenza con obiettivi: 
Il raddoppio della condotta di adduzione 
rottura nel tratto ad “adduzione unica” 
- Entità dell’investimento 

garantisce la continuità del servizio anche in caso di 

Importo complessivo: € 3.000.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2022 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2025 
- Priorità dell’intervento  
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. Chiesto inserimento nel Piano Nazionale Acquedotti ARERA 2020 in relazione al quale potrà 
essere realizzato 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Intervento di un primo lotto di sostituzione delle condotte idriche cittadine obsolete 
- Coerenza con obiettivi: 
L’intervento prevede la sostituzione delle condotte ammalorate della rete alta della città di Asti, 
realizzata a partire dagli anni cinquanta e ampliata successivamente con nuovi tratti seguendo 
l'espansione urbana, avvenuta a partire dagli anni 80, spesso soggette a rottura a causa della vetustà. 
Negli ultimi anni sono stati infatti effettuati diversi interventi di manutenzione e sostituzione di  
tratti delle vecchie tubazioni interventi che hanno causato episodi di interruzione del servizio idrico 
per più giorni. In particolare, alla fine del 2019, sono state interessate dall’interruzione oltre 12.000 
unità immobiliari in prevalenza condomini multipiano nonché utenze di importanti “punti sensibili” 
quali Case di riposo, la Caserma dei Vigili del Fuoco, la Questura, nonché alcune Scuole primarie e 
della prima infanzia 
. 
Infatti la rete, realizzata principalmente in ghisa grigia di diametro 300 mm, che si estende tramite 
una rete magliata che si sviluppa attorno ad un anello principale di oltre 5 km e movimenta un 
volume annuo superiore a 1.300.000 mc/annui con picchi di portata distribuita superiori agli 80 l/s, , 
è alimentata da un unico punto per cui, in talune circostanze, le rotture comportano l’interruzione 
del servizio ad un elevato numero di unità immobiliari. 
La sostituzione delle tubazioni in ghisa con tubazioni nuove in pead ad alta densità che possano 
garantire un funzionamento continuo dell'intera rete, consentirà pertanto sia di assicurare migliori 
standard di qualità del servizio, sia di ridurre le perdite idriche con un consumo della risorsa 
responsabile a salvaguardia dell’ambiente. 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 3.750.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2025 
Anno di fine intervento: dopo 2027 
- Priorità dell’intervento 
Intervento con priorità secondaria 

 
- N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica in frazione Rilate 
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Intervento nell'ambito del Bando EGAto per realizzazione e potenziamento collegamenti reti 
acquedottistiche al fine di migliorare la garanzia di continuità del servizio e la qualità dell'acqua 
erogata 
- Coerenza con obiettivi: 
Il progetto comporta la realizzazione nuove condotte e interconnessioni della rate a servizio 
dell’abitato di Rilate (fortemente ammalorata) contribuendo alla riduzione delle perdite in tutto il 
sistema distributivo della frazione. 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 300.000,00 
Di cui 
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Fondi Gestore € 150.000,00 
Contributi (Bando ATO) € 150.000,00 
- Cronoprogramma  
Anno di avvio: 2021 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2024 
- Priorità dell’intervento  

Intervento con priorità secondaria 
 

N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Intervento inserito nell'accordo di partenariato politica di coesione 2021-2027 - Nuovi parametri e 
riduzione limiti per parametri esistenti 
- Coerenza con obiettivi: 
L’intervento prevede la sistematica sostituzione degli allacciamenti esistenti in piombo la fine di 
migliorare i parametri chimici dell’acqua erogata. 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 60.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2021 
Anno di conclusione sostituzione: 2026 
- Priorità dell’intervento 
L’intervento è caratterizzato da una priorità bassa 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di Cantarana 
- Settore SII: 
Acquedotto 
- Descrizione intervento 
Intervento inserito nell'accordo di partenariato politica di coesione 2021-2027 - Nuovi parametri e 
riduzione limiti per parametri esistenti 
- Coerenza con obiettivi: 
Presso l’impianto d potabilizzazione di Cantarana, è attivo un sistema di separazione del ferro- 
manganese recentemente ampliato e ammodernato. Tuttavia nel periodo 2021-2027 è prevedibile 
che si debba intervenire ulteriormente oltre che per la manutenzione ordinaria soprattutto per 
sostituzione e miglioramento degli elementi costitutivi dell’impianto. 
Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 110.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2021 
Anno di entrata in esercizio previsto: 2023 
- Priorità dell’intervento 
L’intervento è caratterizzato da una priorità bassa 

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto        
- Descrizione intervento 
Intervento inserito nell'accordo di partenariato politica di coesione 2021-2027. Si tratta di un 1^ 
lotto del proseguimento della condotta da località Audenino fino ad Asti di importo complessivo 
stimato in € 15.000.000,00 
- Coerenza con obiettivi: 
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Si prevede di raddoppiare l’adduzione per tutto il suo tratto dismettendo la storica condotta 
Colosimo 
- Entità dell’investimento 
Importo complessivo: € 5.000.000,00 
- Cronoprogramma 
Anno di avvio: 2024 
Anno di entrata in esercizio previsto: dopo il 2027 
- Priorità dell’intervento 
L’intervento è caratterizzato da una priorità bassa 

7 Eventuali istanze specifiche 
Non si segnalano istanze specifiche 

 
7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Non si segnalano istanze per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 
 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 
Non si segnalano istanze di aggregazione gestionale. 

 
8 Ulteriori elementi informativi 
Non sono presenti specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli 
interventi. 



 

ALLEGATO 2 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PDI 
PRESENTATA DAL GESTORE CCAM NEL FILE RDT TARIFFE E 
QUALITÀ TECNICA SERVIZI IDRICI – PERIODO REGOLATORIO 
2020-2023: ANNO RACCOLTA 2020 



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colonne BA:BI 0 errori riscontrati 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018- 
DSID 

 
 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

 
Intervento presente nel PdI 

trasmesso ai sensi della 
deliberazione 664/2015/R/idr 

come integrata dalla 
deliberazione 918/2017/idr? 

 
 

Popolazione interessata 
dall'intervento 

(ab/ A.E.) 

 
 
 

Località interessata/e 
intervento 

 
 
 

Tipologia di intervento 

 
 
 

Intervento presente nel 
POS 2020-2027 

 
 
 

Tipologia di costosotteso 
("Env", "Res", "Non ERC") 

 
 
 

Immobilizzazione 

 
 
 

ID Categoria cespite 
(co. 10.4 MTI-3) 

 
 
 

Categoria cespite 

 
 

Intervento finalizzato ad 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale o efficienza 

energetica 

 
 

Sussistenza di eventuali 
misure di sostegno nazionali 

o comunitarie 

 
G01 Estensione nuove reti 

 
DIS1.3 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto 

  

 
G02 Sostituzione contatori 

 
DIS3.2 

 
Preq1 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto 

  

 
G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto 

  

 
G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Serbatoi 

  

 
G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto 

  

 
G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

  

 
G07 Manutenzione Straordinaria Prese 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

  

 
G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
DIS3.2 

 
Preq1 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Telecontrollo e teletrasmissione 

  

 
G09 Estensioni nuove reti 

 
FOG1.1 

 
Preq3 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 

sollevamento ecc….) 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura 

  

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
FOG3.1 

 
M4a 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura 

  

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

 
DEP2.1 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, 

primario - fosse settiche e fosse Imhoff 

  

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 

Depurazione 

 
DEP2.1 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione 

  

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

 
EFF1.1 

 
Altro 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Fabbricati non industriali 

  

 
G16 Acquisto automezzi 

 
EFF2.1 

 
Altro 

 
SI 

  
ASTI 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Autoveicoli - automezzi 

  

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

 
EFF2.1 

 
Altro 

 
NO 

  
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Autoveicoli - automezzi 

  

 
G18 Software 

 
EFF2.1 

 
Altro 

 
NO 

  
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Sistemi informativi 

  

 
G19 Hardware 

 
EFF2.1 

 
Altro 

 
NO 

  
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Sistemi informativi 

  

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

 
EFF2.1 

 
Altro 

 
NO 

  
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 

  

 
N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO 

 
DEP3.3 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
1.000 

VIA PERRONCITO-VIA DEL 
LAVORO-QUARTO 
VALENZANI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  
Altro (specificare in Relazione) 

 
N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I 

e II lotto) 
 
FOG1.2 

 
M5 

 
SI 

 
100 

 
ASTI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" 

 
FOG1.2 

 
M5 

 
SI 

 
300 PORTACOMARO STAZIONE- 

CASA COPPI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  
Altro (specificare in Relazione) 

 
N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 

 
DEP2.3 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Replacement 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- 

incenerimento, pirolisi, gassificazione) 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento 
del sistema di gestione delle automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana. 

 
 
APP3.1 

 
 
M3 

 
 
SI 

 
 

78.842 

 
 
ASTI 

 
 
Replacement 

  
 
RES 

 
 
Servizio idrico integrato 

 
 

20 

 
 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

 
 

Efficienza energetica (nel SII e 
nelle altre attività idriche) 

 

 
N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio 

Valleandona. 

 
DEP3.3 

 
M6 

 
SI 

 
150 

 
FRAZIONE VALLEANDONA 

 
Replacement 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio) 

  

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 

Casabianca) 
 
FOG1.2 

 
M5 

 
SI 

 
300 

 
FRAZIONE CASABIANCA 

 
New 

 
x 

 
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

 
N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore 

 
EFF1.1 

 
Altro 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Costruzioni leggere 

  

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

 
DIS1.2 

 
M1 

 
SI 

 
350 FRAZIONI VALLEANDONA E 

MONTAGROSSO CINAGLIO 

 
New 

 
x 

 
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
2 

 
Condotte di acquedotto Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 
Altro (specificare in Relazione) 

 
N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b 

 
APP1.1 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b 

 
APP1.1 

 
M2 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
7 Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, 

stacciatura, filtrazione, addolcimento) 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
1.000 VIA ANTICO IPPODROMO - 

ASTI EST 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  
Altro (specificare in Relazione) 

 
N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
1.000 

 
ASTI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colonne BA:BI 0 errori riscontrati 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Criticità ex determina 01/2018- 
DSID 

 
 

Prerequisito/ Macro- 
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

 
Intervento presente nel PdI 

trasmesso ai sensi della 
deliberazione 664/2015/R/idr 

come integrata dalla 
deliberazione 918/2017/idr? 

 
 

Popolazione interessata 
dall'intervento 

(ab/ A.E.) 

 
 
 

Località interessata/e 
intervento 

 
 
 

Tipologia di intervento 

 
 
 

Intervento presente nel 
POS 2020-2027 

 
 
 

Tipologia di costosotteso 
("Env", "Res", "Non ERC") 

 
 
 

Immobilizzazione 

 
 
 

ID Categoria cespite 
(co. 10.4 MTI-3) 

 
 
 

Categoria cespite 

 
 

Intervento finalizzato ad 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale o efficienza 

energetica 

 
 

Sussistenza di eventuali 
misure di sostegno nazionali 

o comunitarie 

 
 
 
 
N57/2017 

 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori 
del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le 
perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

 
 
 
 
DIS1.2 

 
 
 
 
M3 

 
 
 
 
SI 

 
 
 
 

78.842 

 
 
 
 
ASTI 

 
 
 
 
New 

  
 
 
 
RES 

 
 
 
 
Servizio idrico integrato 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto 

 
 
 

Efficienza energetica (nel SII e 
nelle altre attività idriche) 

 
 
 
 

Altro (specificare in Relazione) 

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

 
DIS1.4 

 
M2 

 
SI 

 
35.000 

 
ASTI 

 
New 

 
x 

 
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
4 

 
Serbatoi Recupero di energia, materie 

prime e diffusione FER 

 

 
N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione 

 
DEP2.3 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
500 

 
VIA SESIA 

 
Maintenance 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
500 

 
TRINCERE 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
SI 

 
500 

 
VIA SESIA 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte fognarie 

  

 
N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono 

 
APP3.1 

 
M3 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di potabilizzazione Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

 
FOG1.2 

 
M5 

 
SI 

 
500 

 
FRAZIONE VARIGLIE 

 
New 

 
x 

 
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  
Altro (specificare in Relazione) 

 
N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 

sedimentazione 
 
DEP3.3 

 
M6 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Costruzioni leggere 

  

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
FOG2.1 

 
M4a 

 
NO 

 
1.000 

 
ASTI ZONA EST 

 
New 

 
x 

 
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

 
N71/2019 

 
Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – 
M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 

 
KNW1.1 

 
M3 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Sistemi informativi 

  

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

 
EFF1.3 

 
Altro 

 
NO 

 
90.070 

 
ASTI 

 
New 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
21 Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, 

primario - fosse settiche e fosse Imhoff 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e 

fognaria - LOTTO 2 

 
KNW1.2 

 
M4a 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Sistemi informativi di fognatura 

  

 
N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione 

 
EFF1.3 

 
Altro 

 
NO 

 
90.070 

 
ASTI 

 
Replacement 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
22 

 
Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 

Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

 
FOG2.4 

 
M4c 

 
SI 

 
90.070 

 
ASTI 

 
New 

 
x 

 
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
12 

 
Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura 

  
Altro (specificare in Relazione) 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 
 
APP2.3 

 
M2 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
2 

 
Condotte di acquedotto 

 Piano Nazionale sez. 
"Acquedotti" 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
NO 

 
40.000 

 
ASTI NORD 

 
Replacement 

 
x 

 
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 

Cantarana 
 
APP3.1 

 
M3 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di potabilizzazione Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica 

in frazione Rilate 

 
DIS1.2 

 
M2 

 
NO 

 
5.000 

 
ASTI 

 
Replacement 

 
x 

 
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto 

 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 
Altro (specificare in Relazione) 

 
N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica 

 
KNW1.1 

 
M1 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Sistemi informativi di acquedotto Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N83/2020 Piani di sicurezza delle acque 

 
KNW1.1 

 
M3 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 

  

 
N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 

 
DIS1.2 

 
M3 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Replacement 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto 

  

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di 

Cantarana 
 
APP3.1 

 
M3 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Impianti di potabilizzazione Recupero di energia, materie 

prime e diffusione FER 

 

 
N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo 

 
DIS1.2 

 
M3 

 
SI 

 
78.842 

 
ASTI 

 
Maintenance 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

 
APP2.3 

 
M2 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 

 
Condotte di acquedotto 

  

 
N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 

 
APP1.1 

 
M2 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, 

stacciatura, filtrazione, addolcimento) 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 

 
N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 

 
APP1.1 

 
M2 

 
NO 

 
78.842 

 
ASTI 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
20 Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, 

stacciatura, filtrazione, addolcimento) 
Efficienza energetica (nel SII e 

nelle altre attività idriche) 

 



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile)  

 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2018 

 
 
 

di cui: LIC 2018 

 
 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2018 

 
 
 

Contributi 2018 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2018 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2019 

 
 
 

di cui: LIC 2019 

 
 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2019 

 
 
 

Contributi 2019 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2019 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2020 

 
G01 Estensione nuove reti 

 
0 
          

 
G02 Sostituzione contatori 

 
83.265 

  
83.265 

   
103.020 

  
103.020 

   
90.000 

 
G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

 
223.721 

  
223.721 

 
120.590 

 
34.310 

 
313.541 

 
8.989 

 
304.552 

 
70.125 

  
40.000 

 
G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

 
4.572 

  
4.572 

   
113.114 

 
40.152 

 
72.962 

   
26.000 

 
G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

 
65.405 

  
65.405 

   
32.312 

  
32.312 

   
20.000 

 
G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

 
66.149 

  
66.149 

   
42.412 

  
42.412 

   
. 

 
G07 Manutenzione Straordinaria Prese 

 
0 
     

0 
     

40.000 

 
G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
88.775 

  
88.775 

   
80.309 

  
80.309 

   
50.000 

 
G09 Estensioni nuove reti 

 
0 
     

0 
 

0 
    

0 

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

 
20.598 

  
20.598 

 
30.385 

 
30.385 

 
66.013 

 
17.349 

 
48.663 

 
23.209 

  
35.000 

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 

sollevamento ecc….) 

 
28.897 

 
11.945 

 
16.952 

   
32.265 

  
44.210 

   
0 

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
279 

  
279 

   
44.611 

  
44.611 

   
0 

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

 
89.418 

 
11.031 

 
78.386 

 
33.489 

 
33.489 

 
57.841 

  
68.872 

   
45.000 

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 

Depurazione 

 
0 
     

6.493 
  

6.493 
   

0 

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

 
9.715 

  
9.715 

   
2.480 

 
0 
 

2.480 
   

0 

 
G16 Acquisto automezzi 

 
0 
     

124.146 
 

0 
 

124.146 
   

0 

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

           
0 

 
G18 Software 

 
157.013 

 
17.957 

 
153.509 

   
123.851 

  
123.851 

   
140.000 

 
G19 Hardware 

 
1.336 

  
1.336 

   
307 

  
307 

   
6.000 

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

 
40.736 

  
40.736 

 
11.398 

 
11.398 

 
23.033 

  
23.033 

   
2.500 

 
N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO 

      
39.000 

  
39.000 

   

 
N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore 

 
19.285 

 
0 
 

263.497 
 

50.000 
 

50.000 
    

156.724 
 

156.724 
 

 
N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I 

e II lotto) 
 

297 
  

297 
        

 
N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" 

 
245.187 

  
999.722 

      
374.761 

 
374.761 

 

 
N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 

 
10.894 

 
10.894 

    
344.751 

  
353.980 

   

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento 
del sistema di gestione delle automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

98.760 

        

 
N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio 

Valleandona. 

 
3.907 

 
3.907 

   
0 
 

3.051 
 

3.051 

    
0 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 

Casabianca) 
 

574 
 

574 
   

0 
 

0 
     

0 

 
N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore 

 
115.853 

  
131.436 

        

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

 
23.698 

 
23.698 

   
0 
 

23.720 
 

23.720 
    

500.000 

 
N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b 

 
232.030 

  
248.471 

        

 
N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b 

 
4.590 

 
4.590 

   
0 
 

9.419 
 

9.419 
    

270.000 

 
N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 

 
13.888 

  
13.888 

 
100.000 

 
100.000 

 
0 
 

0 
 

0 
 

153.400 
 

153.400 
 

 
N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 

 
1.291 

  
1.291 

        



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile)  

 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2018 

 
 
 

di cui: LIC 2018 

 
 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2018 

 
 
 

Contributi 2018 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2018 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2019 

 
 
 

di cui: LIC 2019 

 
 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2019 

 
 
 

Contributi 2019 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2019 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2020 

 
 
 
 
N57/2017 

 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori 
del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le 
perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

  
 
 
 

50.201 

 
 
 
 

50.201 

      

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

 
120 

 
120 

   
0 
 

38.029 
 

38.029 
    

40.000 

 
N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione 

 
100.738 

 
3.356 

 
99.185 

   
39.843 

 
39.843 

 
2.912 

   

 
N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia 

 
29.736 

 
29.736 

    
1.896 

  
40.639 

   

 
N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. 

 
17.630 

 
17.630 

    
46.946 

  
72.667 

   

 
N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia 

 
3.362 

 
3.362 

    
37.154 

  
40.517 

   

 
N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono 

 
17.697 

 
17.697 

    
129.600 

  
147.296 

   

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

 
30.486 

 
30.486 

   
0 
 

14.272 
 

14.272 
    

250.000 

 
N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 

sedimentazione 
 

2.374 
 

2.374 
    

79.842 
  

82.216 
   

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
0 
 

0 
   

0 
 

6.525 
 

6.525 
    

0 

 
N71/2019 

 
Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – 
M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 

      
35.000 

 
35.000 

    
7.000 

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

 
0 
    

0 
 

3.355 
 

3.355 
    

5.000 

 
N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e 

fognaria - LOTTO 2 

 
12.630 

 
12.630 

    
11.936 

 
11.936 

    
14.000 

 
N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione 

 
0 
     

0 
 

0 
    

70.000 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 

Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

 
21.215 

 
10.102 

 
11.113 

 
0 
 

0 
 

29.961 
 

29.961 
 

0 
 

229.333 
 

229.333 
 

0 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 
 

0 
          

0 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

 
0 
          

0 

 
N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 

Cantarana 
 

0 
          

0 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica 

in frazione Rilate 

           
0 

 
N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica 

 
24.525 

 
24.525 

    
2.821 

 
2.821 

    
0 

 
N83/2020 Piani di sicurezza delle acque 

           
0 

 
N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 

           
0 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di 

Cantarana 

           
0 

 
N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo 

           
0 

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

           
0 

 
N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 

           
0 

 
N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 

           
0 



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

di cui: LIC 2020 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 

 
 
 

Contributi 2020 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2020 

 
 
 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 

2021 

 
 
 

di cui: LIC 2021 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 

 
 
 

Contributi 2021 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2021 

 
G01 Estensione nuove reti 

     
0 
  

0 
  

 
G02 Sostituzione contatori 

  
90.000 

   
120.000 

  
120.000 

  

 
G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

  
40.000 

 
20.000 

  
50.000 

  
50.000 

 
20.000 

 

 
G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

  
26.000 

   
40.000 

  
40.000 

  

 
G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

  
20.000 

   
20.000 

  
20.000 

  

 
G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

  
. 

   
10.000 

  
10.000 

  

 
G07 Manutenzione Straordinaria Prese 

  
40.000 

   
30.000 

  
30.000 

  

 
G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

  
50.000 

   
30.000 

  
30.000 

  

 
G09 Estensioni nuove reti 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

  
35.000 

 
10.000 

  
20.000 

  
20.000 

 
15.000 

 

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 

sollevamento ecc….) 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

  
45.000 

   
75.000 

  
75.000 

  

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 

Depurazione 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G16 Acquisto automezzi 

  
0 
   

30.000 
  

30.000 
  

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G18 Software 

  
140.000 

   
50.000 

  
50.000 

  

 
G19 Hardware 

  
6.000 

   
0 
  

0 
  

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

  
2.500 

   
2.000 

  
2.000 

  

 
N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO 

         

 
N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore 

         

 
N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I 

e II lotto) 

         

 
N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" 

         

 
N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 

         

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento 
del sistema di gestione delle automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana. 

         

 
N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio 

Valleandona. 

   
0 

  
0 

   
0 

 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 

Casabianca) 

   
0 
  

0 
   

0 
 

 
N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore 

         

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

   
177.273 

 
177.273 

 
820.000 

  
1.650.000 

 
290.727 

 
290.727 

 
N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b 

         

 
N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b 

  
300.000 

 
0 
      

0 

 
N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 

         

 
N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 

         



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

di cui: LIC 2020 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 

 
 
 

Contributi 2020 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2020 

 
 
 
Valore investimento annuo (lordo contributi) 

2021 

 
 
 

di cui: LIC 2021 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 

 
 
 

Contributi 2021 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2021 

 
 
 
 
N57/2017 

 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori 
del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le 
perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

         

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

   
0 
  

120.000 
   

0 
 

0 

 
N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione 

         

 
N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia 

         

 
N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. 

         

 
N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia 

         

 
N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono 

         

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

   
117.188 

 
117.188 

 
230.000 

  
640.000 

 
107.813 

 
107.813 

 
N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 

sedimentazione 

         

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 

   
0 
  

200.000 
   

0 
 

0 

 
N71/2019 

 
Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – 
M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 

  
40.000 

      
0 

 

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

   
0 
  

15.000 
   

0 
 

0 

 
N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e 

fognaria - LOTTO 2 

        
0 

 

 
N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 

Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

   
0 

  
100.000 

   
12.015 

 
12.015 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 

 
N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 

Cantarana 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica 

in frazione Rilate 

   
0 

  
30.000 

   
15.000 

 
15.000 

 
N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica 

        
36.000 

 

 
N83/2020 Piani di sicurezza delle acque 

        
0 
 

 
N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 

   
0 
  

10.000 
   

0 
 

0 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di 

Cantarana 

   
0 
  

50.000 
   

0 
 

0 

 
N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo 

        
0 
 

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 

 
N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 

   
0 
  

10.000 
   

0 
 

0 

 
N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 

   
0 
  

0 
   

0 
 

0 



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato) 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2022 

 
 
 

di cui: LIC 2022 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2022 

 
 
 

Contributi 2022 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2022 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023 

 
 
 

di cui: LIC 2023 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2023 

 
 
 

Contributi 2023 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2023 

 
G01 Estensione nuove reti 

      
0 
  

0 
  

 
G02 Sostituzione contatori 

 
120.000 

  
120.000 

   
120.000 

  
120.000 

  

 
G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

 
50.000 

  
50.000 

 
20.000 

  
50.000 

  
50.000 

 
20.000 

 

 
G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

 
40.000 

  
40.000 

   
5.000 

  
5.000 

  

 
G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

 
20.000 

  
20.000 

   
20.000 

  
20.000 

  

 
G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

 
10.000 

  
10.000 

   
10.000 

  
10.000 

  

 
G07 Manutenzione Straordinaria Prese 

 
30.000 

  
30.000 

   
30.000 

  
30.000 

  

 
G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
30.000 

  
30.000 

   
30.000 

  
30.000 

  

 
G09 Estensioni nuove reti 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

 
20.000 

  
20.000 

 
15.000 

  
20.000 

  
20.000 

 
15.000 

 

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 

sollevamento ecc….) 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

 
50.000 

  
50.000 

   
50.000 

  
50.000 

  

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 

Depurazione 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G16 Acquisto automezzi 

 
30.000 

  
30.000 

   
30.000 

  
30.000 

  

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G18 Software 

 
50.000 

  
50.000 

   
50.000 

  
50.000 

  

 
G19 Hardware 

 
0 

  
0 
   

0 
  

0 
  

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

 
2.000 

  
2.000 

   
2.000 

  
2.000 

  

 
N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO 

          

 
N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore 

          

 
N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I 

e II lotto) 

          

 
N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" 

          

 
N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 

          

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento 
del sistema di gestione delle automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana. 

          

 
N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio 

Valleandona. 

 
0 
 

0 

  
0 
 

0 
 

50.000 

  
50.000 

 
0 
 

0 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 

Casabianca) 
 

0 
   

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore 

          

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

      
0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b 

          

 
N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b 

 
0 

   
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 

          

 
N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 

          



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato) 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2022 

 
 
 

di cui: LIC 2022 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2022 

 
 
 

Contributi 2022 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2022 

 
 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023 

 
 
 

di cui: LIC 2023 

 
 
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2023 

 
 
 

Contributi 2023 

 
 
 

di cui: Contributi pubblici 2023 

 
 
 
 
N57/2017 

 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori 
del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le 
perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

          

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

 
840.000 

  
1.350.000 

 
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione 

          

 
N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia 

          

 
N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. 

          

 
N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia 

          

 
N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono 

          

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

      
0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 

sedimentazione 

          

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
100.000 

  
300.000 

 
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N71/2019 

 
Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – 
M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 

 
0 

   
0 

  
0 

    

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

 
300.000 

   
0 
 

0 
 

100.000 
  

450.000 
 

0 
 

0 

 
N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e 

fognaria - LOTTO 2 

 
0 

   
0 

  
0 

    

 
N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione 

 
0 

   
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 

Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

 
710.000 

   
85.309 

 
85.309 

 
2.000.000 

  
0 
 

240.307 
 

240.307 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 
 

27.000 
   

18.900 
 

18.900 
 

100.000 
  

0 
 

70.000 
 

70.000 

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

 
0 

   
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 

Cantarana 
 

60.000 
   

0 
 

0 
 

60.000 
  

120.000 
 

0 
 

0 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica 

in frazione Rilate 

 
220.000 

  
300.000 

 
110.000 

 
110.000 

 
0 

  
0 
 

0 
 

0 

 
N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica 

 
40.000 

  
100.000 

 
24.000 

  
0 
    

 
N83/2020 Piani di sicurezza delle acque 

 
10.000 

   
0 
  

10.000 
    

 
N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 

 
10.000 

   
0 
 

0 
 

10.000 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di 

Cantarana 
 

60.000 
  

110.000 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo 

 
20.000 

   
0 
  

20.000 
    

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

 
0 

   
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 

 
0 

   
0 
 

0 
 

140.000 
  

0 
 

0 
 

0 

 
N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 

 
0 

   
0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anni 2020‐2023 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento lordo programmato 
post 2023 

 
 
 

Valore investimento lordo totale (incluse 
eventuali quote pre 2018) 

 
 
 

Intervento sugli strumenti di misura 
funzionale all'adempimento del DM 93/2017 

Intervento funzionale alla risoluzione 
delle sentenze di condanna C‐565/10 

e C‐85/13 o successive 

Agglomerato/i oggetto di condanna 
(inserire denominazione) 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da tariffa ‐ 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da contributi ‐ 

 
G01 Estensione nuove reti 

 
0 
      

 
G02 Sostituzione contatori 

 
120.000 

      

 
G03 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

 
50.000 

      

 
G04 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

 
5.000 

      

 
G05 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

 
20.000 

      

 
G06 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

 
10.000 

      

 
G07 Manutenzione Straordinaria Prese 

 
30.000 

      

 
G08 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
30.000 

      

 
G09 Estensioni nuove reti 

 
0 
      

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

 
20.000 

      

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 

sollevamento ecc….) 

 
0 
      

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
0 
      

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

 
50.000 

      

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 

Depurazione 

 
0 
      

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

 
0 
      

 
G16 Acquisto automezzi 

 
30.000 

      

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

 
0 
      

 
G18 Software 

 
50.000 

      

 
G19 Hardware 

 
0 
      

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

 
2.000 

      

 
N12/2010 POTENZIAMENTO DEPURATORE IV STRALCIO 

       

 
N6/2010 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e 

allacciamento al depuratore 

       

 
N15/2010 Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I 

e II lotto) 

       

 
N40/2013 Collettore fognario "Valle Versa" 

       

 
N42/2014 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 

       

 
 
N46/2015 

Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento 
del sistema di gestione delle automazioni della centrale di 
controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana. 

       

 
N47/2015 Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio 

Valleandona. 

 
0 
 

50.000 

     

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (loc. 

Casabianca) 
 

1.000.000 
 

1.100.000 
     

 
N50/2016 Realizzazione di recinzione del depuratore 

       

 
N52/2016 Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

 
0 
 

1.650.000 
     

 
N53/2016 Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b 

       

 
N54/2016 Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b 

 
0 
 

300.000 
     

 
N55/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 

       

 
N56/2010 Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2 

       



 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nell anni 2020‐2023 
 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
 

Valore investimento lordo programmato 
post 2023 

 
 
 

Valore investimento lordo totale (incluse 
eventuali quote pre 2018) 

 
 
 

Intervento sugli strumenti di misura 
funzionale all'adempimento del DM 93/2017 

Intervento funzionale alla risoluzione 
delle sentenze di condanna C‐565/10 

e C‐85/13 o successive 

Agglomerato/i oggetto di condanna 
(inserire denominazione) 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da tariffa ‐ 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da contributi ‐ 

 
 
 
 
N57/2017 

 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori 
del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le 
perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti 

       

 
N58/2017 Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

 
0 
 

1.350.000 
     

 
N60/2017 Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione 

       

 
N61/2017 Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia 

       

 
N62/2017 Potenziamento rete fognaria in località Trincere. 

       

 
N64/2018 Realizzazione scolmatore Via Sesia 

       

 
N65/2018 Nuova stazione di produzione Ozono 

       

 
N66/2018 Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

 
0 
 

640.000 
     

 
N68/2018 Fornitura e posa vie di scorrimento carriponte vasca di 

sedimentazione 

       

 
N69/2019 Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
0 
 

300.000 
     

 
N71/2019 

 
Acquisto software per la gestione degli indicatori M1 – M2 – 
M3 – M4 – M5 – M6 Deliberazione ARERA 917/2017 

  
40.000 

     

 
N72/2019 Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

 
0 
 

450.000 
     

 
N73/2020 Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica e 

fognaria - LOTTO 2 

  
50.000 

     

 
N74/2020 Sistema di ottimizzazione nitrificazione/denitrificazione 

 
0 
 

70.000 
     

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 

Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

 
2.050.000 

 
5.210.000 

     

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 
 

2.873.000 
 

3.000.000 
     

 
N77/2020 Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

 
3.500.000 

 
3.750.000 

     

 
N80/2020 Sostituzione sollevamento acque grezze potabilizzatore di 

Cantarana 
 

0 
 

120.000 
     

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete acquedottistica 

in frazione Rilate 

 
0 
 

300.000 

     

 
N82/2020 Modellazione idraulica della rete acquedottistica 

  
100.000 

     

 
N83/2020 Piani di sicurezza delle acque 

 
120.000 

 
150.000 

     

 
N84/2020 Sostituzione allacciamenti in piombo 

 
30.000 

 
60.000 

     

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore di 

Cantarana 
 

0 
 

110.000 
     

 
N86/2020 Attività di monitoraggio e controllo 

 
400.000 

 
500.000 

     

 
N87/2020 Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

 
890.000 

 
5.000.000 

     

 
N88/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 1 

 
200.000 

 
350.000 

     

 
N89/2020 Sostituzione e realizzazione pozzo in Cantarana - Intervento 2 

 
350.000 

 
350.000 

     



 

ALLEGATO 3 - PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) 
PRESENTATA DAL GESTORE CCAM NEL FILE RDT TARIFFE E 
QUALITÀ TECNICA SERVIZI IDRICI – PERIODO REGOLATORIO 
2020-2023: ANNO RACCOLTA 2020 



 

 
Crea POS: ricopia nel presente foglio gli interventi del foglio 

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), anni 2020-2027 
 

"PdI-Cronoprogramma_investimenti" per i quali è stata anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027 post 2027 
 
 

ID intervento pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Valore investimento 

annuo (lordo contributi) 
2024 

 
Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2024 

 
 

Contributi 2024 

 
Valore investimento 

annuo (lordo contributi) 
2025 

 
Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2025 

 
 

Contributi 2025 

 
Valore investimento 

annuo (lordo contributi) 
2026 

 
Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2026 

 
 

Contributi 2026 

 
Valore investimento 

annuo (lordo contributi) 
2027 

 
Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2027 

 
 

Contributi 2027 

 
Valore investimento 

annuo (lordo contributi) 
post 2027 

 
 

Contributi post 2027 

 
N49/2016 Interventi di estensione della rete fognaria di Asti 

(Casabianca e Valterza) 

 
0 

  
0 

 
500.000 

  
0 

 
500.000 

  
0 

 
0 

  
0 

  
0 

 
N52/2016 

 
Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N58/2017 

 
Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N66/2018 

 
Estensione della rete fognaria di Asti - 1° lotto (Variglie) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N69/2019 

 
Razionalizzazione fognatura Asti Est 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N72/2019 

 
Realizzazione nuovo sgrigliatore canale idrovore 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N75/2020 Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione 

idrovore - Depuratore di Asti (ex N35/2013 e N51/2016) 

 
1.800.000 

  
216.276 

 
250.000 

  
30.038 

 
0 

  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

 
N76/2020 Realizzazione condotta di adduzione da Bonoma a località 

Audenino 

 
82.500 

  
57.750 

 
2.740.500 

  
1.918.350 

 
50.000 

  
35.000 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

 
N77/2020 

 
Sostituzione condotte della rete alta - 1° LOTTO 

 
0 

  
0 

 
500.000 

  
0 

 
1.500.000 

  
0 

 
1.500.000 

  
0 

 
250.000 

 
0 

 
N81/2020 Razionalizzazione e potenziamento della rete 

acquedottistica in frazione Rilate 

 
0 

  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 

 
N84/2020 

 
Sostituzione allacciamenti in piombo 

 
10.000 

  
0 

 
10.000 

  
0 

 
10.000 

  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

 
N85/2020 Sostituzione stazione disidratazione fanghi potabilizzatore 

di Cantarana 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
N87/2020 

 
Raddoppio e conversione della condotta Colosimo - 1^ lotto 

 
20.000 

  
0 

 
20.000 

  
0 

 
200.000 

  
0 

 
650.000 

  
0 

 
4.110.000 

 
0 

Laddove si prevedessero opere strategiche da inserire nel POS a partire dall'anno 2024, inserire comunque le 
informazioni generali nel fglio nel 'PdI-cronoprogramma_investimenti' (colonne da A a O e da AW a AX) e inserire in 
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1. Introduzione preliminare 

In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 
dicembre 2019 relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 si ricorda che questi Uffici 
hanno: 

• Con Deliberazione dell’Egato5 n.15 del 16/06/2020 ad oggetto: “Obiettivi ed 
indirizzi di pianificazione per la redazione del piano delle opere strategiche 
(POS) e l’aggiornamento del programma degli interventi (PDI) 2020-2023” sono 
stati approvati gli obiettivi di orientamento per i Gestori necessari alla 
predisposizione del Programma degli interventi e il Piano delle Opere 
strategiche. Tali obiettivi, oltre a tenere in considerazione quanto contenuto nella 
Delibera 580/2019 ARERA, sono stati definiti anche in continuità con l’attività 
pregressa dell’Ambito attraverso una procedura partecipata. Tale procedimento 
ha tenuto in dovuta considerazione la situazione emergenziale epidemiologica 
da COVID-19 che ha necessariamente avuto impatti con l’impostazione degli 
obiettivi e delle tempistiche di raggiungimento dei livelli obiettivo; 

• Con Deliberazione dell’Egato5 n.20 del 30/07/2020 ad oggetto: “Delibera 
ARERA n. 917/2017 Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico 
Integrato - Monitoraggio anno 2020. Relazione sull’attività svolta. Presa d’atto.”  
è stata analizzata l’attività svolta sul monitoraggio all’anno 2020 in riferimento 
alla Delibera Arera 917/2017 sulla Regolazione della Qualità Tecnica del 
Servizio Idrico Integrato (RQTI). 

 
In considerazione degli aspetti relativi alla pianificazione, si ritiene utile ricordare che il 
quadro regolatorio sviluppato da ARERA, prevede l’adozione di diverse disposizioni aventi 
ad oggetto specifici aspetti del servizio idrico integrato, con conseguenti riflessi sull’assetto 
di programmazione degli interventi che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

- regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla 
deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di 
standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di 
penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento 
di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi; 

- riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 
665/2017/R/IDR, introducendo criteri - uniformi sul territorio nazionale - per il 
riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all’utenza; 

- regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla 
deliberazione 917/2017/R/IDR, con i seguenti aspetti: 

o puntuale individuazione di specifiche prestazioni all’utente finale, indicate 
come standard specifici; obblighi per i gestori, declinati in obiettivi di 
mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, 
classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i 
primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto 
delle prestazioni di partenza; 

o definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con 
riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di 
penalità; 

o introduzione di una metodologia più avanzata, in grado di promuovere un 
nuovo bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e 
miglioramento delle prestazioni collegando il nuovo meccanismo di 
promozione dell’efficienza con quello per la determinazione dei premi da 
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assegnare con riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in 
cui il conseguimento di eventuali margini sia basato su performance 
gestionali progressivamente migliori; 

o rivisitare la classificazione e le vite utili dei cespiti al fine di ricondurre le 
infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, 
depurazione e attività comuni, allineando la durata, pur in termini prudenziali, 
con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché 
identificando una corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro- 
indicatore o l’obiettivo da conseguire; 

o adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello 
specifico schema regolatorio con una di orizzonte temporale più ampio, 
permettendo di individuare il raggiungimento di target di equilibrio tecnico 
nella sostituzione delle infrastrutture, nonché di valutare la realizzazione di 
infrastrutture più complesse o con elevato grado di interconnessione con i 
territori limitrofi. 

 
Il presente documento analizza quanto indicato dal Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. 
in riferimento al Programma degli Interventi (PdI) 2020-2023 ed al Piano delle Opere 
Strategiche (POS) 2020-2027 con gli obiettivi di pianificazione necessari 
all’implementazione delle infrastrutture esistenti per il miglioramento del servizio offerto 
all’utenza in rispondenza agli strumenti di programmazione sovraordinata. 

 
Il Gestore nella compilazione del PdI e POS ha mantenuto l’impostazione di 
programmazione seguita da questi Uffici negli anni precedenti che si sintetizza nel 
seguente modo: 

• Interventi Generali contraddistinti dalla Lettera G nel campo “ID intervento 
pianificato”, investimenti legati all’attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni 
straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc… 
che si ripetono nel corso degli anni; 

• Interventi Puntuali, investimenti contraddistinti dalla Lettera N nel campo “ID 
intervento pianificato”, che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, che 
hanno una durata definita la cui Progettazione Definitiva viene approvata 
generalmente dagli uffici l’EGAto5. 
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2. Perimetro ed informazioni sulla gestione 

Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore Acquedotto della Piana 
si evidenzia quanto segue: 
Trattasi di un territorio di 18 Comuni in Provincia di Asti in gran parte collinare; l’altopiano 
di Villanova, che interessa 6 Comuni ai confini occidentali con la Provincia di Torino, 
rappresenta l’unica porzione pianeggiante del territorio dell’Ambito. Le altezze delle colline 
variano tra i 200 e i 500 metri e si succedono senza un’apparente soluzione di continuità. 
La popolazione residente dei Comuni è di 35.215 abitanti. 
Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 

• circa un terzo dei Comuni (7) ha una popolazione residente inferiore a 1000 
abitanti; 

• un terzo dei Comuni (6) è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 
• circa un terzo dei Comuni (5) ha più di 2000 abitanti. 

I maggiori centri sono San Damiano d’Asti (circa 8.300 ab) e Villanova d’Asti (circa 5.700 
ab) ove è ubicata la sede del gestore. 

 
Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 

- l’acqua immessa in rete dal gestore Acquedotto della Piana è di circa 2,3 milioni di 
mc; 

- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 682 km, con una lunghezza pro- 
capite (metri ad abitante) pari a circa 19. Si sottolinea a questo proposito che 
Acquedotto della Piana presenta una lunghezza pro-capite delle reti 
acquedottistiche che è oltre il doppio della media nazionale; 

- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 270 km; 
- la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a circa 7,7 m/ab servito. Anche in 

questo caso, tale rapporto è ben più elevato della media nazionale; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 76 di cui 4 di potenzialità > a 2.000 ae; 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che 

prelevano l’acqua da falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto 
buona della risorsa idrica estratta rendendola particolarmente adatta al consumo 
umano, ma vi sono anche costi significativi di energia elettrica. 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così 
complessa e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, 
tante case sparse) con maggiori problematiche e costi superiori. 
È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e 
quantità dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione 
dove si sta intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la 
qualità degli scarichi. 

 
Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 

- captazione; 
- potabilizzazione; 
- adduzione; 
- acquedotto distribuzione; 
- fognatura (nera e mista); 
- depurazione. 
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3. Obiettivi ed indirizzi di Pianificazione 

Gli obiettivi generali di pianificazione dell’Egato 5 sono stati individuati con la finalità di una 
convergenza, a scala d’Ambito, verso un assetto ottimale delle infrastrutture di acquedotto, 
fognatura e depurazione per poter garantire una crescita qualitativa del servizio in modo 
omogeneo sull’intero territorio compatibilmente con livelli di spesa sostenibili anche in 
relazione ad aumenti tariffari socialmente compatibili. 

 
Si riportano di seguito i principali strumenti di programmazione sovraordinata a cui fare 
riferimento nell’elaborazione dei Programmi degli Interventi e nel Programma delle Opere 
Strategiche: 

- Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del 
Servizio Idrico Integrato” Piano Operativo Ambiente, FSC 2014÷2020 ed atti 
attuativi – Convenzione tra Regione Piemonte, gli Enti di Governo d’Ambito e i 
Soggetti Gestori individuati quali Attuatori degli interventi previsti dall’accordo di 
programmazione, approvata dalla Conferenza dell’EGATO 5 con Deliberazione 19 
del 18/11/2019; 

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale) 
recentemente messa a punto nell’ambito dell’Accordo di Partenariato – Politica di 
Coesione 2021÷2027 - Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all’Obiettivo 
di Policy Europa più verde - Obiettivo specifico b5(2.5) “promuovere la gestione 
sostenibile dell’Acqua” con Obiettivo primario la Garanzia della conformità 
dell’Acqua erogata all’Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in particolare, 
traendo dalla Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base 
dei contributi degli EGA Piemontesi, si estraggono i seguenti Temi/Obiettivi portanti: 

o implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14/06/2017 in 
recepimento della Dir. 2015/1787/UE); 

o introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per 
alcuni parametri esistenti; 

o attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate; 
- Piano regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento 

all’interno del Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020÷2023) con le correlate 
Norme Tecniche di Attuazione; 

- Deliberazione ARERA 27/12/2017 n.917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato … (RQTI)” nell’ottica della continuità 
nel miglioramento dei Macro-indicatori della Qualità Tecnica (ex Delib. ARERA 
917/2017), vale a dire M1 – Perdite idriche, M2 – Interruzioni del Servizio, M3 – 
Qualità dell’Acqua erogata dall’Acquedotto, M4 – Adeguatezza del Sistema 
Fognario, M5 – (riduzione del ricorso allo) Smaltimento Fanghi della Depurazione in 
discarica, M6 – Qualità dell’acqua depurata; 

- l’impegno a portare a termine i Lavori in Corso (LIC) avviati nel precedente Periodo 
Regolatorio 2016÷2019; 

 
Si riportano di seguito i principali obiettivi della Pianificazione EGAto5 in relazione agli 
obiettivi di qualità tecnica individuati da ARERA ed alla programmazione sovraordinata. 

 
Obiettivo Ato5 Descrizione obiettivo 
M1: Perdite idriche Progressiva riduzione delle perdite di acqua 

dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi 
programmi d’intervento con specifico 
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 riferimento alla distrettualizzazione delle reti 
ed al monitoraggio degli impianti, nonché 
alla maggior regolazione della pressione in 
rete ed alla sostituzione delle condotte più 
degradate. 
Prosecuzione del programma di 
sostituzione contatori. 

M2: Interruzioni del servizio Adeguamento degli impianti di acquedotto 
in una logica di razionalizzazione del 
sistema al fine di garantire adeguati livelli di 
servizio. 

M3: Qualità dell’acqua erogata Estensione dei buoni livelli di qualità 
dell’acqua distribuita a tutto il territorio 
dell’Ato5 e definizione di specifici Water 
Safety Plan per ogni sistema idrico gestito. 

M4: Adeguatezza del Sistema fognario Rifacimento ed adeguamento di tratti del 
sistema fognario e degli impianti connessi 
(sollevamenti, scolmatori…) al fine di 
prevenire tutte le situazioni di criticità. 
Progressivo collegamento (attraverso la 
realizzazione di collettori fognari vallivi) dei 
piccoli impianti di depurazione e 
prosecuzione degli interventi di 
razionalizzazione del sistema di 
depurazione. 

M5: Smaltimento fanghi in discarica Proseguimento delle attività per il 
contenimento dei fanghi in uscita dagli 
impianti di depurazione convogliati allo 
smaltimento in discarica. 

M6: Qualità delle acque depurate Miglioramento della qualità degli scarichi 
dei depuratori al fine di perseguire, per 
quanto di competenza del servizio idrico 
integrato, gli obiettivi di qualità ambientale 
previsti dalla Direttiva Comunitaria 
2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e dal 
Piano di Gestione del Distretto idrografico 
del fiume Po promuovendo altresì 
l’installazione di sistemi depurativi naturali. 

 

Tabella 1. Obiettivi di pianificazione EGAto5. 
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4. Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . 
 
 

4.1 QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) . MONITORAGGIO 2020 
Con la Deliberazione dell’Egato5 n.20 del 30/07/2020 è stata analizzata l’attività svolta sul 
monitoraggio all’anno 2020 in riferimento alla Delibera Arera 917/2017 sulla Regolazione 
della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) di cui si riporta di seguito lo 
schema riassuntivo dell’andamento di ciascun macro indicatore per il Gestore Acquedotto 
della Piana S.p.A. 

 
 

Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 
obiettivo 

2018 

Definizione 
obiettivo 

2019 

 
Valori 2018 
consuntivi 

 
Valori 2019 
consuntivi 

 
 
 
 
M1 

M1a 5,82 5,70 5,89 5,94 

M1b 34,8% 34,1% 35,8% 36,0% 

Classe B B C C 

Obiettivo RQTI ‐2% di M1a ‐2% di M1a   

Valore obiettivo M1a 5,70 5,59   

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO 
 
 
 
 
M2 

M2   3,99 2,65 

Classe   A A 

Obiettivo RQTI   Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

Valore obiettivo M2     

Raggiungimento obiettivo (*)     

 
 
 
 
 
 
 
M3 

 
 
 
 
 
 
 
 
M4 

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo M3a     

Valore obiettivo M3b     

Valore obiettivo M3c     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 

Presenza prerequisitoPreq3M4 SI  SI SI 

Presenza prerequisito Preq4M4 Adeguato  Adeguato Adeguato 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 
obiettivo 

2018 

Definizione 
obiettivo 

2019 

 
Valori 2018 
consuntivi 

 
Valori 2019 
consuntivi 

 M4a 0,96 0,96 1,89 2,35 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M4c 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Classe A A E E 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo M4a     

Valore obiettivo M4b     

Valore obiettivo M4c     

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO 
 
 
 
 
 
M5 

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 30,3%  20,2% 17,6% 

M5 0,00%  0,00% 0,00% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo MFtq,disc     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 
 
 
 
M6 

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A 

Obiettivo RQTI Manteniment 
o 

Manteniment 
o 

  

Valore obiettivo M6     

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI 
 

Nel Monitoraggio RQTI 2020 è stato indicato che per Acquedotto della Piana la classe A 
è raggiunta per gli indicatori M2, M3, M5, M6 mentre per M1 si è passati da classe B a 
classe C nel 2018 e 2019 e per M4 si è passati da classe A a classe E nel 2018 e 2019. Si 
sono pertanto verificati due mancati raggiungimenti di obiettivo e due retrocessioni di 
classe. 

 
Per quanto riguarda M1 il Gestore ha individuato alcune criticità, in particolare in Comune 
di San Damiano e attivato specifici programmi di ricerca perdite in Comune di Buttigliera e 
Montafia. 

 
Come risultato degli interventi di ricerca perdita sopracitati, indicando che la rete di 
distribuzione non è totalmente collegata, ma esistono bacini distrettualizzati più o meno 
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complessi, il Gestore porta l’esito dell’azione svolta sulla rete di distribuzione del Comune 
di Buttigliera d’Asti che passa da una percentuale di perdita del 31.12% nell’anno 2018 ad 
un 28.50% nell’anno 2019, e il lavoro svolto sulla rete di distribuzione del Comune di 
Montafia che passa da una percentuale di perdita pari a 48,05% del 2018 ad una 
percentuale pari a 41,07% nel 2019. 

 
Nonostante tali miglioramenti, si individuano le aree di maggiore criticità individuate nel 
Comune di San Damiano d’Asti dove la percentuale di perdita sulla rete passa da un 
39.37% del 2017 ad una percentuale del 48.78% nel 2019 dopo aver toccato un massimo 
del 51.96% nell’anno 2018, per un volume di immesso in rete pari a 850.000 - 900.000 mc 
annuo. 

 
Inoltre il Gestore ha registrato un peggioramento del numero di interventi di riparazione 
rappresentato da un aumento circa del 22% tra l’anno 2017 e 2019 che in termini assoluti 
sono risultano 195 interventi per l’anno 2017, 192 interventi per l’anno 2018 e 234 per 
l’anno 2019. 

 
Infine l’effettiva percentuale di perdita reale del Gestore si trova molto vicino al limite 
fissato del 35% che rappresenta il delimitatore delle classi B e C, infatti nel 2017 il gestore 
ricadeva in classe B con un margine di volume pari allo 0.25% dell’immesso sotto il limite, 
mentre nel 2018 e 2019 ricade in classe C superando il limite di classe per l’1% del 
volume totale dell’immesso in rete. 
Relativamente al miglioramento dell’indicatore M1, il gestore prevede di potenziare 
l’attività di ricerca perdite con l’ausilio della strumentazione acustica oltre alla sostituzione 
di tratti di rete idrica. 
In particolar modo il Gestore prevede nel Piano degli investimenti uno specifico intervento 
di sostituzione della rete idrica nei Comuni di San Damiano d’Asti e Villanova d’Asti 
denominato N65/2018. L’Egato5 con Determinazione n.186 del 11/11/2020 ha approvato il 
Progetto Definitivo ad oggetto: ”Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica 
finalizzati al risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite nei Comuni di San 
Damiano d’Asti e Villanova d’Asti.” per un importo complessivo di €. 400.000,00 

 
Per quanto attiene l’indicatore M4 il Gestore osserva che la classe E è stata determinata 
unicamente dall’aumento del numero di allagamenti pari a 2 (rispettivamente 4 eventi nel 
2018 e 5 eventi nel 2019) in quanto gli indicatori M4 b e M4 c sono già a zero. 
L’indicatore risulta pertanto fortemente influenzato dal numero di eventi meteorici che, in 
particolare, influenzano il funzionamento delle fognature di tipo misto e sono difficilmente 
prevedibili. 
Il numero di episodi di allagamento da fognatura è stato registrato da segnalazioni 
pervenute dagli utenti a cui si è riscontrato un effettivo disagio. 
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4.2 QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) ANNI 2018 - 2021 . 
 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dell’andamento di ciascun macro indicatore per il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. 
raggruppando i dati relativi al monitoraggio 2020 e quelli dedotti dal “foglio Riepilogo RQTI 20-21” presentato nel file RDT Tariffe e 
Qualità tecnica servizi idrici – Periodo regolatorio 2020-2023: Anno raccolta 2020 - 

 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
 
M1 

Presenza prerequisito Preq1 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M1 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M1a 5,82 5,70 5,89 5,94 5,94 5,70 

M1b 34,8% 34,1% 35,8% 36,0% 35,99% 34,55% 

Classe B B C C C B 

Obiettivo RQTI ‐2% di M1a ‐2% di M1a   ‐4% di M1a ‐2% di M1a 

Valore obiettivo M1a 5,70 5,59   5,70 5,59 

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO   

 
 
 
 
M2 

Presenza prerequisito Preq4M2 
   Adeguato Adeguato  

M2   3,99 2,65 2,65 2,65 

Classe   A A A A 

Obiettivo RQTI   Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2       

Raggiungimento obiettivo (*)       

 
M3 

Presenza prerequisito Preq2 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M3 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
  

Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M3a       

Valore obiettivo M3b       

Valore obiettivo M3c       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 
 
 
 
 
 

M4 

Presenza prerequisitoPreq3M4 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M4 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M4a 0,96 0,96 1,89 2,35 2,35 2,12 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M4c 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Classe A A E E E E 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   ‐10% di M4a ‐10% di M4a 

Valore obiettivo M4a     2,12 1,91 

Valore obiettivo M4b       

Valore obiettivo M4c       

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO   
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
M5 

Presenza prerequisitoPreq3M5 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M5 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 30,3%  20,2% 17,6% 17,6%  

M5 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 
 
 
M6 

Presenza prerequisitoPreq3M6 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M6 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M6       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   
 



Versione 

Rev. 00 
Identificativo 
PdI 2020-2023 POS 2020-2027 
Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. 

Data stampa 

Marzo 2021 Pag. 14  

5. Analisi degli interventi inseriti nel PdI proposto dal Gestore in relazione agli obbiettivi pianificati 

Si riporta di seguito lo sviluppo degli interventi proposti nel Programma degli interventi quadriennale (2020-2023) e del Programma 
delle Opere Strategiche dal Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. distinti per ogni singolo gli obiettivo. Al fine di rendere più 
rappresentativa la situazione vengono riportati gli importi suddivisi per anno di ogni singolo intervento con i relativi totali distinti per 
obbiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo M1 
M1: Perdite idriche 

 
Area di intervento M1 
Progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi programmi d’intervento con specifico 
riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in rete 
ed alla sostituzione delle condotte più degradate. 
Realizzazione/prosecuzione su tutto l’Ambito di campagne di ricerca e localizzazione delle perdite proseguendo il lavoro avviato in 
questi anni per procedere alla rilevazione ed alla riparazione, sia attraverso la distrettualizzazione delle reti sia attraverso il controllo in 
campo, delle perdite sulla rete ed all’ottimizzazione delle pressioni. 
L’Autorità d’Ambito ha promosso, negli ultimi anni, l’applicazione del metodo di valutazione delle perdite in rete attraverso la 
metodologia IWA International Water Association promuovendo, tra l’altro, interventi mirati alla riduzione delle perdite attraverso 
l’installazione di attrezzatura per l’ottimizzazione e la misurazione delle portate e delle pressioni. 
Proseguimento delle attività di sostituzione contatori per il miglioramento della qualità dei dati relativi all’acqua contabilizzata come da 
Programma per la sostituzione completa del parco contatori trasmesso ad ARERA con nota 1961 del 15/11/2018. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
 
M1 

Presenza prerequisito Preq1 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M1 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M1a 5,82 5,70 5,89 5,94 5,94 5,70 

M1b 34,8% 34,1% 35,8% 36,0% 35,99% 34,55% 

Classe B B C C C B 

Obiettivo RQTI ‐2% di M1a ‐2% di M1a   ‐4% di M1a ‐2% di M1a 

Valore obiettivo M1a 5,70 5,59   5,70 5,59 

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M1 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2021 

  
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore Valore Valore Valore Valore Valore 
ID ex investimento investimento investimento investimento investimento investimento 

intervento determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo 
pianificato 01/2018- contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) 

 DSID 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
N34/2010 

Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo 
pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo 
Solbrito. 

 
APP2.2 

 
M1 

 
106.634 

     

 
 
N63/2017 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai 
gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto 
al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

 
 
APP4.2 

 
 
M1 

 
 

110.966 

     

N65/2018 Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete 
idrica finalizzati al risanamento delle condotte e alla DIS1.2 M1 

 
10.440 2.000 62.560 160.000 140.000 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 riduzione delle perdite         

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra 
Acquedotto Valtiglione e impianto di sollevamento di 
Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e Antignano 

 
DIS1.2 

 
M1 

 
14.476 

 
203.112 

    

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione 
vetiuste dell'Acquedotto della Piana DIS1.2 M1 

  
5.000 10.000 15.000 100.000 

 TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE M1   232.076 213.552 7.000 72.560 175.000 240.000 

 
 
 
 
 

Obiettivo M2 
M2: Interruzioni del servizio 

 
Area di intervento M2 
Proseguimento per la realizzazione degli interventi per la razionalizzazione del sistema idrico degli acquedotti. 
Realizzazione di idonee interconnessioni degli impianti al fine di migliorare la qualità del servizio erogato. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
M2 

Presenza prerequisito Preq4M2 
   Adeguato Adeguato 

 
M2   3,99 2,65 2,65 2,65 

Classe   A A A A 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 Obiettivo RQTI   Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2       

Raggiungimento obiettivo (*)       

 
 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M2 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2021 

 
ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 

N36/2010 

Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento 
reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni 
di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San 
Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

 

APP2.3 

 

M2 

      

 
N48/2012 Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII 

nell'area Piana 
 
APP2.2 

 
M2 

      

 
N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni. 

 
APP2.3 

 
M2 

  
56.700 

 
29.661 

   

 
 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture 
idriche tramite collegamenti ed interconnessioni 
acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Loto 1 
Interconnessione acquedottistica Valfenera-Cellarengo; 
Lotto 2 Completamento Interconnessione 
acquedottistica Valfenera-Cellarengo e collegamento 
Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 
Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 
 
APP2.1 

 
 
 
 
M2 

   
 
 
 

10.000 

 
 
 
 

70.000 

 
 
 
 

220.000 

 
 
 
 

435.000 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N71/2020- Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) 

 
APP1.1 

 
M2 

 
64.382 

     

 
N72/2020 

Nuovo Campo Pozzi in Comune di 
Villafranca:realizzazione di perforazione e sondaggio a 
carotaggio continuo e posa di piezometro. 

 
APP1.1 

 
M2 

   
3.500 

 
44.395 

  

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE Altro 

  64.382 56.700 43.161 114.395 220.000 435.000 

 
 
 
 
 

Obiettivo M3 
Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita a tutto il territorio dell’Ato5. 

 
Area di intervento M3 
Implementazione dei sistemi di trattamento acque potabili per la risoluzione di tutte le problematiche che si verificano, 
occasionalmente, negli impianti di minori dimensioni. La soluzione delle problematiche può anche essere raggiunta attraverso la 
realizzazione di idonee interconnessioni. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
M3 

Presenza prerequisito Preq2 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M3 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
  

Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M3a       

Valore obiettivo M3b       

Valore obiettivo M3c       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M3 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2021 

 
ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 

 
DIS1.2 

 
M3 

    
3.000 

 
3.000 

 
3.000 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE Altro 

  0 0 0 3.000 3.000 3.000 
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Obiettivo M4 
Adeguatezza del sistema fognario 

 
Area di intervento M4 
Si richiede ai Gestori di risolvere tutte le situazioni di criticità che potrebbero creare fuoriuscite dei reflui dalle fognature, in particolare 
quelle miste di competenza del servizio idrico integrato anche in occasione di eventi di forte pioggia attraverso il rifacimento ed 
adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti connessi (sollevamenti, scolmatori…). 
Progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari vallivi) dei piccoli impianti di depurazione e razionalizzazione 
del sistema stesso di depurazione. 
E’ obiettivo dell’Ente d’Ambito proseguire con la pianificazione degli interventi, in gran parte già avviati e realizzati nei precedenti 
periodi regolatori, inerenti l’eliminazione degli scarichi non depurati e dotare, quindi, tutti gli scarichi di pubbliche fognature di adeguato 
impianto di depurazione in un’ottica di razionalizzare del sistema di fognatura e depurazione anche attraverso la riduzione del numero 
degli scarichi e di impianti. 
Occorrerà prevedere pertanto, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, il convogliamento dei reflui verso depuratori 
centralizzati di maggiori dimensioni per i quali sia consentita una gestione più efficace che garantisca il maggior controllo e affinamento 
dei processi di trattamento per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori. 
La realizzazione di impianti centralizzati presuppone comunque la possibilità di localizzare tali impianti strategicamente sul territorio in 
corrispondenza dei corsi d’acqua aventi sufficiente portata a garanzia del corretto rapporto di diluizione. 
Si prevedono a medio termine i seguenti interventi: 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
M4 

Presenza prerequisitoPreq3M4 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M4 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M4a 0,96 0,96 1,89 2,35 2,35 2,12 

M4b 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M4c 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Classe A A E E E E 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   ‐10% di M4a ‐10% di M4a 
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Macro‐indicatore 

Valori per 
definizione 

obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 Valore obiettivo M4a     2,12 1,91 

Valore obiettivo M4b       

Valore obiettivo M4c       

Raggiungimento obiettivo (*)   NO NO   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M4 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2021 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non 
trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da 
Località Rocche a Via San Martino nel Comune di 
Buttigliera d'Asti. 

 
 
FOG2.1 

 
 
M4a 

      

 
N69/2020 

Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete 
fognaria di Frazione Stazione nel Comune di Villanova 
d'Asti 

 
FOG2.3 

 
M4a 

    
5.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE Altro 

  0 0 0 5.000 10.000 10.000 

 
 

Obiettivo M5 
Smaltimento fanghi in discarica 
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Area di intervento M5 
Prosecuzione di tutte le attività volte a diminuire l’impatto dei fanghi di depurazione sull’ambiente in particolare per il proseguimento del 
convogliamento al compostaggio e l’eliminazione dei fanghi verso altre Regioni. 
Di concerto con Regione Piemonte si stanno individuando soluzioni atte alla valorizzazione su larga scala dei fanghi di depurazione, 
all’incremento della materia secca nel fango e all’incentivazione di interventi di economia circolare relativamente al comparto 
depurativo. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
M5 

Presenza prerequisitoPreq3M5 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M5 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

%SStot 30,3%  20,2% 17,6% 17,6%  

M5 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 

INTERVENTI INSERITI DAL GESTORE NEL PDI AREA DI INTERVENTO M5 CON LA RELATIVA SPESA A CONSUNTIVO PER GLI 
ANNI 2018 -2019 E LA SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 2020-2021 
Nessun intervento inserito dal Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. 
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Obiettivo M6 
Qualità delle acque reflue 

 
Area di intervento M6 
Adeguamento degli impianti di depurazione per la riduzione dei casi di campionamento degli scarichi con parametri al di fuori delle 
Tabelle di riferimento. 
Miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire, per quanto di competenza del servizio idrico integrato, gli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi depurativi 
naturali. 
E' stato avviato a tale riguardo un percorso, in collaborazione con Provincia di Asti e Provincia di Alessandria, per la revisione dei limiti 
di scarico delle autorizzazioni allo scarico in scadenza. Occorre orientare i livelli di scarico ammissibili degli impianti di depurazione in 
funzione della capacità auto depurativa dei corpi idrici per il raggiungimento dello stato “Buono” dei corpi idrici secondi quanto disposto 
dal Piano di Gestione del Fiume Po. 

 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2020 e valori dedotti dall’RDT 2020 
 

Macro‐indicatore 
Valori per 

definizione 
obiettivo 2018 

Definizione 
obiettivo 2019 

Valori 2018 
consuntivi 

Valori 2019 
consuntivi 

Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 
 
M6 

Presenza prerequisitoPreq3M6 SI  SI SI SI  

Presenza prerequisito Preq4M6 Adeguato  Adeguato Adeguato Adeguato  

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M6       

Raggiungimento obiettivo (*)   SI SI   

 
 
 

INTERVENTI INSERITI NEL PDI AREA DI INTERVENTO M6 
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Titolo Intervento pianificato 

Criticità Prerequisito/ 
Macro- 

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento 

Valore Valore Valore Valore Valore Valore 
ID ex investimento investimento investimento investimento investimento investimento 

intervento determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo 
pianificato 01/2018- contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) 

 DSID 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
N7/2010 Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti 

e completamento della rete di canalizzazione fognaria. 
 
DEP2.3 

 
M6 

 
1.521 

     

 
N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di 

Dusino San Michele. 
 
FOG1.2 

 
M6 

 
48.021 

     

 
N30/2010 

Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento 
da impianto di depurazione del concentrico a Località 
Doglioni nel Comune di Tigliole. 

 
FOG1.2 

 
M6 

   
1.040 

 
15.000 

 
50.000 

 
63.000 

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e 
depurazione del Comune di San Martino Alfieri e 
convogliamento reflui verso San Damiano d'Asti 

 
FOG1.2 

 
M6 

  
4.860 

 
4.100 

 
60.000 

 
200.000 

 
150.000 

 
N55/2014 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di 

depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti 
 
DEP2.3 

 
M6 

 
123.115 

 
239.656 

 
42.498 

   

 
N59/2015 

Realizzazione del collegamento della fognatura della 
Frazione Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune 
di Villanova d'Asti 

 
DEP2.3 

 
M6 

   
5.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
15.000 

 
N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del 

Comune di Valfenera 
 
DEP2.3 

 
M6 

   
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G9 Estensioni nuove reti fognatura 

 
FOG1.2 

 
M6 

 
39.621 

 
1.500 

 
20.000 

 
10.000 

 
60.000 

 
60.000 

 
TOTALI suddivisi per anno MACROINDICATORE Altro 

  212.279 246.016 82.638 105.000 330.000 298.000 
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6. Analisi degli interventi inseriti nel PdI proposto dal Gestore in relazione alle criticità 
 
 
 

6.1 INTERVENTI INSERITI NEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ EX DETERMINA 01/2018-DSID 
L’elencazione precedente degli interventi, raggruppata secondo gli obbiettivi prefissati comporta l’esclusione di diversi progetti in 
quanto classificati dal Gestore secondo il Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento come “Altro”. 
Al fine di indicare tutti gli interventi segnalati, si raggruppano di seguito secondo la criticità indicata dal Gestore. Si riporta anche gli 
importi di spesa suddivisi per anno (gli anni 2018 e 2019 sono indicati a consuntivo mentre gli anni 2020,2021,2022 e 2023 sono a 
preventivo) ed i relativi totali. 
Viene anche riportata la percentuale del totale degli interventi raggruppati per criticità con la somma totale della spesa (a consuntivo o 
preventivo) suddivisa per anno. 

 
 

ID Criticità 
 

Descrizione 
Collegamento Macro- 

indicatore/ 
Prerequisito 

APP1.1 APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di 
approvvigionamento 

M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca 
(terreno) APP1.1 64.382 

     

 
N72/2020 

Nuovo Campo Pozzi in Comune di 
Villafranca:realizzazione di perforazione e sondaggio 
a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

 
APP1.1 

   
3.500 

 
44.395 

  

 TOTALI  64.382 0 3.500 44.395 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  6,40% 0,00% 0,54% 5,44% 0,00% 0,00% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP2.1 APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture 
idriche tramite collegamenti ed interconnessioni 
acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Loto 
1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione 
acquedottistica Valfenera-Cellarengo e collegamento 
Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento Valfenera-Ferrere; 
Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 
 
APP2.1 

   
 
 
 

10.000 

 
 
 
 

70.000 

 
 
 
 

220.000 

 
 
 
 

435.000 

 TOTALI  0 0 10.000 70.000 220.000 435.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,00% 0,00% 1,55% 8,58% 16,94% 28,30% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP2.2 APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione M1 e M2 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N34/2010 

Realizzazione nuova condotta di adduzione dal 
campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di 
San Paolo Solbrito. 

 
APP2.2 

 
106.634 

     

 
N48/2012 Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII 

nell'area Piana 
 
APP2.2 

      

 TOTALI  106.634 0 0 0 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  10,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP2.3 APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione M2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N36/2010 

Lavori di manutenzione straordinaria e 
potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico 
Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 

 
APP2.3 
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 Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri 
(LOTTO N. 1) 

       

 
N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni. 

 
APP2.3 

  
56.700 

 
29.661 

   

 TOTALI  0 56.700 29.661 0 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,00% 5,48% 4,59% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
APP4.2 APP4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di 

qualità) nelle infrastrutture di adduzione 
Prerequisito 1, M1 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
 
N63/2017 

Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi 
ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti di 
acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e 
interventi di miglioramento del rendimento energetico 
degli impianti 

 
 
 
APP4.2 

 
 
 

110.966 

     

 TOTALI  110.966 0 0 0 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  11,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DEP2.3 DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento M6 

 
  

 
Titolo Intervento pianificato 

 Valore Valore Valore Valore Valore Valore 
ID Criticità ex investimento investimento investimento investimento investimento investimento 

intervento determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo 
pianificato 01/2018-DSID contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
N7/2010 

Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova 
d'Asti e completamento della rete di canalizzazione 
fognaria. 

 
DEP2.3 

 
1.521 

     

 
N55/2014 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di 
depurazione centrale del Comune di San Damiano 
d'Asti 

 
DEP2.3 

 
123.115 

 
239.656 

 
42.498 

   

 
N59/2015 

Realizzazione del collegamento della fognatura della 
Frazione Stazione al depuratore Capoluogo nel 
Comune di Villanova d'Asti 

 
DEP2.3 

   
5.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
15.000 

 
N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo 

del Comune di Valfenera 
 
DEP2.3 

   
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 TOTALI  124.636 239.656 57.498 20.000 20.000 25.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  12,39% 23,14% 8,90% 2,45% 1,54% 1,63% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS1.1 DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione M3, Altro, MC1, MC2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
G1 Estensione nuove reti acquedotto 

 
DIS1.1 

 
0 

 
3.120 

  
20.000 

 
20.000 

 
20.000 

 
G21 Nuovi allacciamenti 

 
DIS1.1 

 
0 

 
0 

    

 
TOTALI 

 
0 3.120 0 20.000 20.000 20.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
0,00% 0,30% 0,00% 2,45% 1,54% 1,30% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
DIS1.2 DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 
M1, M2 e M3 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N65/2018 

Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete 
idrica finalizzati al risanamento delle condotte e alla 
riduzione delle perdite 

 
DIS1.2 

  
10.440 

 
2.000 

 
62.560 

 
160.000 

 
140.000 

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra 
Acquedotto Valtiglione e impianto di sollevamento di 
Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e Antignano 

 
DIS1.2 

 
14.476 

 
203.112 

    

 
N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione 

vetiuste dell'Acquedotto della Piana 
 
DIS1.2 

   
5.000 

 
10.000 

 
15.000 

 
100.000 

 
N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 

 
DIS1.2 

    
3.000 

 
3.000 

 
3.000 

 TOTALI  14.476 213.552 7.000 75.560 178.000 243.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  1,44% 20,62% 1,08% 9,26% 13,70% 15,81% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF1.1 EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 

acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 
Altro 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

 
EFF1.1 

 
161.417 

 
172.727 

 
89.183 

 
85.000 

 
85.000 

 
85.000 

 
G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

 
EFF1.1 

 
1.620 

   
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

 
EFF1.1 

 
0 

  
8.439 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

 
EFF1.1 

 
21.620 

 
122.395 

 
44.327 

 
20.000 

 
20.000 

 
20.000 

 
G7 Manutenzione Straordinaria Prese 

 
EFF1.1 

 
0 

   
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

 
EFF1.1 

 
0 

  
13.079 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 

 
EFF1.1 

 
0 

  
0 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G16 Acquisto automezzi 

 
EFF1.1 

 
775 

  
32.896 

 
15.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 

 
EFF1.1 

 
0 

  
6.296 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
G18 Software 

 
EFF1.1 

 
26.750 

 
11.100 

 
6.500 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
G19 Hardware 

 
EFF1.1 

 
7.778 

 
40.553 

 
6.356 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
G20 Attrezzatura Varia Minuta 

 
EFF1.1 

 
30.991 

 
24.371 

 
2.766 

 
3.000 

 
10.000 

 
10.000 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 TOTALI  250.951 371.146 209.843 188.000 210.000 210.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  24,95% 35,84% 32,49% 23,03% 16,17% 13,66% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF1.2 EFF1.2 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 

fognatura. 
Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

 
EFF1.2 

 
69.236 

 
63.437 

 
102.889 

 
50.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari 

(impianti di sollevamento ecc….) 
 
EFF1.2 

 
0 

  
5.724 

 
5.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura 

 
EFF1.2 

 
0 

  
0 

 
3.000 

 
3.000 

 
3.000 

 TOTALI  69.236 63.437 108.613 58.000 63.000 63.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  6,88% 6,13% 16,82% 7,11% 4,85% 4,10% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF1.3 EFF1.3 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 

depurazione. 
Altro 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

 
EFF1.3 

 
20.426 

 
12.276 

 
16.237 

 
15.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti 

di Depurazione 
 
EFF1.3 

 
0 

  
0 

 
3.000 

 
3.000 

 
3.000 

 
TOTALI 

 
20.426 12.276 16.237 18.000 33.000 33.000 

 
% di SPESA rispetto al TOTALE 

 
2,03% 1,19% 2,51% 2,21% 2,54% 2,15% 

 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
EFF4.1 EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto Altro 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N73/2020 

Implementazione sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti e interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica 

 
EFF4.1 

   
10.000 

 
137.354 

  

 TOTALI  0 0 10.000 137.354 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,00% 0,00% 1,55% 16,83% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG1.2 FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di 

dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 
M5 (attraverso G5.2), 
M6, Altro 

 
  

 
Titolo Intervento pianificato 

 Valore Valore Valore Valore Valore Valore 
ID Criticità ex investimento investimento investimento investimento investimento investimento 

intervento determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo 
pianificato 01/2018-DSID contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) contributi) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
N29/2010 

Collettamento scarichi della zona nord-ovest del 
concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

 
FOG1.2 

 
148.721 

 
8.206 

 
88.000 

   

 

N56/2015 

Opere complementari ai lavori per il collettamento 
scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 
zona industriale al nuovo depuratore "Capoluogo" nel 
Comune di Villanova d'Asti. 

 

FOG1.2 

 

1.423 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di 

Cantarana in Località Serralunga e Tigliole. 
 
FOG1.2 

   
3.000 

 
10.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel 

Comune di Ferrere 
 
FOG1.2 

   
3.500 

 
10.000 

 
100.000 

 
90.000 

 
N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di 

Dusino San Michele. 
 
FOG1.2 

 
48.021 

     

 

N30/2010 

Realizzazione di un tronco di fognatura di 
collegamento da impianto di depurazione del 
concentrico a Località Doglioni nel Comune di 
Tigliole. 

 

FOG1.2 

   

1.040 

 

15.000 

 

50.000 

 

63.000 

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e 
depurazione del Comune di San Martino Alfieri e 
convogliamento reflui verso San Damiano d'Asti 

 
FOG1.2 

  
4.860 

 
4.100 

 
60.000 

 
200.000 

 
150.000 

 
G9 Estensioni nuove reti fognatura 

 
FOG1.2 

 
39.621 

 
1.500 

 
20.000 

 
10.000 

 
60.000 

 
60.000 

 TOTALI  237.786 14.566 119.640 105.000 460.000 413.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  23,64% 1,41% 18,53% 12,86% 35,41% 26,87% 

 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG2.1 FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti 
M4a, M4b 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non 
trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera 
d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da 
Località Rocche a Via San Martino nel Comune di 
Buttigliera d'Asti. 

 
 
 
FOG2.1 

      

 TOTALI  0 0 0 0 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
FOG2.3 FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie M4a 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
N69/2020 

Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete 
fognaria di Frazione Stazione nel Comune di 
Villanova d'Asti 

 
FOG2.3 

    
5.000 

 
10.000 

 
10.000 
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ID 

intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 TOTALI  0 0 0 5.000 10.000 10.000 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,77% 0,65% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
KNW1.1 KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto Prerequisito 4 - M1, 

M2, M3 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 

N58/2015 

Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso 
upgrade del programma in uso, installazione segnali, 
installazione misuratori al campo pozzi cisterna, 
acquisto di geofono. 

 

KNW1.1 

 

490 

     

 TOTALI  490 0 0 0 0 0 

 % di SPESA rispetto al TOTALE  0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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ID Criticità 

 
Descrizione 

Collegamento Macro- 
indicatore/ 

Prerequisito 
UTZ1.1 UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione Prerequisito 1, M1, 

Altro, MC1, MC2 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2018 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2019 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2020 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2021 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributi) 
2023 

 
G2 Sostituzione contatori 

 
UTZ1.1 

 
5.800 

 
61.110 

 
73.801 

 
75.000 

 
85.000 

 
85.000 

 TOTALI  5.800 61.110 73.801 75.000 85.000 85.000 
 % di SPESA rispetto al TOTALE  

0,58% 5,90% 11,43% 9,19% 6,54% 5,53% 
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6.2 TOTALE INTERVENTI DEL PDI RAGGRUPPATI PER CRITICITÀ EX DETERMINA 01/2018-DSID CON RELATIVE PERCENTUALI DI SPESA 
 
 

 
Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del 
sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

 
64.382 

 
0 
 

3.500 
 

44.395 
 

0 
 

0 
 

6,40% 
 

0,00% 
 

0,54% 
 

5,44% 
 

0,00% 
 

0,00% 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti 
di adduzione  

0 
 

0 
 

10.000 
 

70.000 
 

220.000 
 

435.000 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

1,55% 
 

8,58% 
 

16,94% 
 

28,30% 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di adduzione  

106.634 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10,60% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o 
scarsa flessibilità di esercizio delle 
infrastrutture di adduzione 

 
0 
 

56.700 
 

29.661 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,00% 
 

5,48% 
 

4,59% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

APP4.2 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) nelle 
infrastrutture di adduzione 

 
110.966 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

11,03% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 
trattamento  

124.636 
 

239.656 
 

57.498 
 

20.000 
 

20.000 
 

25.000 
 

12,39% 
 

23,14% 
 

8,90% 
 

2,45% 
 

1,54% 
 

1,63% 

DEP1.1 Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione superiore ai 2.000 A.E. 

 
0 
 

3.120 
 

0 
 

20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

0,00% 
 

0,30% 
 

0,00% 
 

2,45% 
 

1,54% 
 

1,30% 
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Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

 
14.476 

 
213.552 

 
7.000 

 
75.560 

 
178.000 

 
243.000 

 
1,44% 

 
20,62% 

 
1,08% 

 
9,26% 

 
13,70% 

 
15,81% 

EFF1.1 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di acquedotto 
(approvvigionamento, potabilizzazione, 
distribuzione) 

 
250.951 

 
371.146 

 
209.843 

 
188.000 

 
210.000 

 
210.000 

 
24,95% 

 
35,84% 

 
32,49% 

 
23,03% 

 
16,17% 

 
13,66% 

EFF1.2 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di fognatura. 

 
69.236 

 
63.437 

 
108.613 

 
58.000 

 
63.000 

 
63.000 

 
6,88% 

 
6,13% 

 
16,82% 

 
7,11% 

 
4,85% 

 
4,10% 

EFF1.3 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di depurazione. 

 
20.426 

 
12.276 

 
16.237 

 
18.000 

 
33.000 

 
33.000 

 
2,03% 

 
1,19% 

 
2,51% 

 
2,21% 

 
2,54% 

 
2,15% 

EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica 
in acquedotto  

0 
 

0 
 

10.000 
 

137.354 
 

0 
 

0 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

1,55% 
 

16,83% 
 

0,00% 
 

0,00% 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

 
237.786 

 
14.566 

 
119.640 

 
105.000 

 
460.000 

 
413.000 

 
23,64% 

 
1,41% 

 
18,53% 

 
12,86% 

 
35,41% 

 
26,87% 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 
condotte fognarie, delle opere civili, delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle 
condotte fognarie  

0 
 

0 
 

0 
 

5.000 
 

10.000 
 

10.000 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,61% 
 

0,77% 
 

0,65% 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto  

490 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,05% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
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Totali interventi raggrupati per 
Criticità ex determina 01/2018- 

DSID 

 
Valore 

investimento 
annuo 2018 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2019 
consuntivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2020 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2021 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2022 
preventivo 

 
Valore 

investimento 
annuo 2023 
preventivo 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2018 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2019 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2020 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2021 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2022 

 
% spesa 

distinta per 
criticità 2023 

UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura 
e fatturazione  

5.800 
 

61.110 
 

73.801 
 

75.000 
 

85.000 
 

85.000 
 

0,58% 
 

5,90% 
 

11,43% 
 

9,19% 
 

6,54% 
 

5,53% 

  
 
 
€ 1.005.784 

 
 
 
€ 1.035.562 

 
 
 

€ 645.792 

 
 
 

€ 816.308 

 
 
 
€ 1.299.000 

 
 
 
€ 1.537.000 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

100,00% 
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6.3 ANALISI DELLE SPESE (CONSUNTIVO E PREVENTIVO) PREVISTE NEL PDI ANNI 2018-2023 
 

Relativamente al PdI in esame, al fine di mettere in evidenza le aree oggetto di maggiori 
investimenti nel periodo 2018 – 2023 vengono di seguito riportati gli interventi raggruppati 
per criticità con la percentuale media (anni 2018-2023) delle spese (a consuntivo 2018- 
2019 e preventivo 2020-2023) elencati in base alla % di spesa. 

 
 
 

Totali interventi raggrupati per Criticità ex determina 01/2018-DSID 

 
 

% anni 2018-2023 

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, 
distribuzione) 

 
 

24,36% 
FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui 
in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

 
 

19,79% 
DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 

 
 

10,32% 
APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione  

 

9,23% 
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento  

 

8,34% 
EFF1.2 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di fognatura. 

 
 

7,65% 
UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione  

 

6,53% 
EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto  

 

3,06% 
EFF1.3 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di depurazione. 

 
 

2,10% 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

 
 

2,06% 
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Totali interventi raggrupati per Criticità ex determina 01/2018-DSID 

 
 

% anni 2018-2023 

APP4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) nelle infrastrutture di adduzione 

 
 

1,84% 
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione  

 

1,77% 
APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle 
infrastrutture di adduzione 

 
 

1,68% 
DEP1.1 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione superiore ai 2.000 A.E. 

 
 

0,93% 
FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie  

 

0,34% 
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto  

 

0,01% 
FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti 

 
 

0,00% 
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7. Piano Opere Strategiche (POS) 

Il Gestore ha proposto il Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si 
intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al 
periodo 2020-2027. 
Gli interventi infrastrutturali indicati nel POS riguardano nuove opere la cui realizzazione 
richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità 
tecnica, è considerata prioritaria ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il 
pertinente territorio. 

 
Di seguito vengono indicati gli interventi proposti dal Gestore distinti per criticità 

 
 

ID 
intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

Criticità 
ex   

determina 
01/2018- 

DSID 

 
anni 
2018- 
2023 

 
anno anno 
2024 2025 

 
anno 
2026 

 
anno 
2027 

 
anni 
post 
2027 

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura 
e depurazione del Comune di San Martino 
Alfieri e convogliamento reflui verso San 
Damiano d'Asti 

 
FOG1.2 

 
418.960 

 
26.776 

    

 
N59/2015 

Realizzazione del collegamento della 
fognatura della Frazione Stazione al 
depuratore Capoluogo nel Comune di 
Villanova d'Asti 

 
DEP2.3 

 
40.000 

 
500.000 

 
209.168 

   

 
N65/2018 

Interventi per la sostituzione di alcuni tratti 
della rete idrica finalizzati al risanamento 
delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
DIS1.2 

 
375.000 

 
25.000 

    

 
N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e 

depurativo del Comune di Valfenera 

 
DEP2.3 

 
40.000 

 
300.000 

 
205.000 

   

 
 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle 
infrastrutture idriche tramite collegamenti ed 
interconnessioni acquedottistiche tra le reti 
e gli impianti esistenti: Loto 1 
Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento 
Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 
Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 
Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 
 
APP2.1 

 
 
 
 

735.000 

 
 
 
 

500.000 

 
 
 
 

220.000 

   

 
N74/2020 

Sostituzione e potenziamento reti di 
distribuzione vetuste dell'Acquedotto della 
Piana 

 
DIS1.2 

 
130.000 

 
300.000 

 
170.000 

   

 
N69/2020 

Risoluzione delle problematiche di deflusso 
della rete fognaria di Frazione Stazione nel 
Comune di Villanova d'Asti 

 
FOG2.3 

 
25.000 

 
100.000 

 
150.000 

 
100.000 

  

 
N70/2020 

 
Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 

 
DIS1.2 

 
9.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
91.000 

  

 
TOTALI 

 
1.772.960 

 
1.851.776 

 
1.054.168 

 
191.000 

 
0 

 
0 
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1 Informazioni preliminari 
La presente relazione è accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentante del Gestore 
attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica. 

 
Nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 della presente Relazione, sono state richiamate le informazioni 
sintetizzate nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel file RDT_2020, relative ai prerequisiti 
e ai macro-indicatori di qualità tecnica1, tenuto conto di quanto già comunicato all’Autorità 
nell’ambito della raccolta dati di Qualità tecnica (file denominato RQTI_2020) per l’annualità 
20192. 
Preso atto che i dati di qualità tecnica relativi alla citata annualità sono gli stessi inviati all’Autorità 
nell’ambito della raccolta dati di Qualità tecnica, non è stato necessario compilare i fogli interessati 
da scostamenti, utilizzando le apposite sezioni previste nel file RDT_2020. 

 
Limitatamente agli aspetti di qualità contrattuale che rilevano in questa sede3, nel Capitolo 4, si 
riportano gli elementi sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente nel medesimo file 
RDT_2020, relativi ai due macro-indicatori MC1- “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e 
MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”, tenuto conto, di norma, di 
quanto già comunicato all’Autorità nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato – Anno 2019”, con la quale è stato richiesto di fornire anche il riepilogo 
delle prestazioni eseguite nel corso del 2018, necessario ai fini dell’applicazione del meccanismo 
incentivante di premi e penalità di cui al Titolo XIII del RQSII 4. 

 

Informazioni generali del territorio servito dall’impianto acquedottistico Acquedotto della 
Piana S.p.A. 

 
Sul territorio di superficie pari a 285 km quadrati composto da i 18 Comuni soci e per la 
maggiorparte degli impianti proprietari delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative, il 
Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. svolge il servizio idrico integrato nella totalità del 
territorio. 
Le utenze servite nei vari comuni sono dislocate per lo più in concentrici di piccole/medie 
dimensioni, e in aree più marginali per le frazioni. 
Le utenze sono prevalentemente di uso domestico, mentre la tipologia non domestica risulta 
essere circa il 10% del totale. 
Il territorio servito gode di significative e importanti caratteristiche morfologiche infatti 
possiamo analizzare, prendendo i dati ultimi aggiornati Istat relativi al territorio, come il 
punto più basso servito dal Gestore è misurato a 104 m.s.l.m. sito nel Comune di 
Revigliasco d’Asti, mentre il punto più alto servito dal Gestore è misurato a 383 m.s.l.m.  
sito sul Comune di Cisterna. 
Tale differenza altimetrica, oltre a essere evidente nei punti estremi del territorio servito dal 
SII, rimane comunque rilevante anche nei bacini che si possono individuare 
distrettualizzando il territorio in essere, ad esempio se si fa rifermento alle “Colline Alfieri” 
costituite dai comuni di: Antignano, Revigliasco d’Asti, Celle Enomondo e San Martino 

 
 

1 Deliberazione 917/2017/R/ IDR e il relativo Allegato A (RQTI). 
2 Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2020) – https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm. 
3 Cfr. Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, recante la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato (RQSII), come modificato e integrato dalla deliberazione 547/2019/R/IDR. 
4 https://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm. 

http://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm
http://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm
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Alfieri; tale differenza altimetrica rimane importante infatti il punto più basso misurato è alla 
quota di 104 m.s.l.m. e il punto più alto risulta ad una quota di 274 m.s.l.m. 
Infatti il gestore all’interno della propria rete di distribuzione oltre ad avere diversi serbatoi 
pensili per garantire la pressione minima di servizio come prevista dalla Carta dei Servizi, 
utilizza 23 siti di rilancio. 
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della relazione tipo, relativi ai punti 1 e 2, si 
demanda alle considerazioni dell’Egato-5 Astigiano Monferrato. 

 
 

2 Prerequisiti 
 

Il Gestore ha fornito il RDT2020 attestando il soddisfacimento di tutti i prerequisiti e in generale si 
dimostra attivo nei confronti delle richieste dell’Ega. 

 
2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

 
Relativamente alla disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi utilizzati il Gestore 
dichiara di ottemperare all’articolo all’art.20.2 del RQTI (delibera 917/17 allegato A) per cui i 
volumi dichiarati sono misurati oltre l’80% per quanto riguarda i volumi di processo e risultano 
misurati per oltre il 90% dei volumi di utenza. 
Per tanto il 100% dei volumi utilizzati si considera misurato. 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 
Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai 
sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

 
SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato 
emanate in materia 

alle disposizioni regionali eventualmente SI 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

 
Il Gestore ha comunicato all’ASL competente il calendario dei campionamenti con tutte le 
indicazioni necessarie: parametri di ricerca, in numero superiori a quanto previsto dal D.Lgs. 
31/2001 e s.m.i. 
Inoltre il Gestore effettua analisi mensili effettuate da un laboratorio esterno, sia nei diversi campi 
pozzi utilizzati, sia in punti strategici della rete di distribuzione che in alcuni punti specifici come i 
serbatoi. 

 
 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 
Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, non sono presenti nel territorio gestito agglomerati oggetto delle 
condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 
aprile 2014 (causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data 
del 31 dicembre 2019. 
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2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 
In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi 
disponibili dal gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI5, non 
hanno messo in luce carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica. 

 
 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 
 

3.1 M1 - Perdite idriche 
 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
 

Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

 
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Il Gestore ha la necessità di migliorare la conoscenza delle 
infrastrutture della rete acquedottistica soprattutto per i 
territori comunali da cui recentemente è subentrato nella 
gestione tecnica. 

APP2.2 Inadeguatezza condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di adduzione 

Il Gestore ha individuato aree critiche dove è necessario 
migliorare le condizioni di alcune tratti di rete al fine di 
ridurre percentuale di perdite idriche registrate. 

APP4.2 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e qualità) nelle opere 
di presa 

Il Gestore ha la necessità di implementare i sistemi di 
telecontrollo al fine di un maggiore controllo dei volumi e 
individuare e ridurre la percentuale di perdite registrate. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Il Gestore ha individuato alcune aree critiche nelle quali è 
necessaria la sostituzione o la costruzione di nuovi tratti di 
rete di adduzione e distribuzione, sostituendo tratti vetusti al 
fine del miglioramento della percentuale di perdita 
registrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Si richiamano i criteri di validazione recati al comma 23.1 della delibera 917/2017/R/IDR: 
a) completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti a ciascun gestore; 
b) correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati; 
c) coerenza con il Programma degli Interventi, come modificato ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR sulla 

base di confronti tra dati logicamente correlati, nonché, ove applicabile, con reclami e segnalazioni presentate 
dalle utenze; 

d) congruità dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili; 
e) grado di certezza del dato in termini di incidenza di componenti stimate e di componenti effettivamente  

rilevate sul totale per ciascun dato comunicato. 
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3.1.2 Obiettivi 2020-2021 
In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 

 
 

Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 
 
 
 
 
 

M1 

Presenza prerequisito Preq1 SI    
Presenza prerequisito Preq4M1 Adeguato    

M1a 5,94 5,70   

M1b 35,99% 34,55%   
Classe C B   

Obiettivo RQTI ‐4% di M1a ‐2% di M1a   
Valore obiettivo M1a 5,70 5,59   

Raggiungimento obiettivo     

Anno di riferimento per valutazione 
obiettivo per M1 2019 

   

 
 
 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Il Gestore al fine di migliorare il macro indicatore M1, in riferimento alle criticità precedentemente 
indicate, ha individuato i seguenti progetti: 

 
1. Progetto N58/2015, “Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 

programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al campo pozzi cisterna, 
acquisto di geofono.” Tale progetto vede un investimento totale di 64.694,00 € ed è inserito 
all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità KNW1.1, l’intervento 
vede l’aggiornamento dei programmi di telecontrollo in uso, l’ampliamento del numero di 
misuratori telecontrollati nello specifico nel campo pozzi di Cisterna, l’acquisto di ulteriore 
strumentazione per migliorare la ricerca perdite. Tale investimento si è incrementato nel 
2018 registrando il valore di 490,00 €, non costituisce nuovo LIC e la sua entrata in  
esercizio risultata datata anno 2017. 

 
2. Progetto N34/2010, “Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 

serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito.”, tale progetto vede un 
investimento totale di 457.460,00 €, è inserito all’interno del Piano degli Investimenti per 
rispondere alla criticità APP2.2, tale intervento è finalizzato alla costruzione di un nuovo 
tratto di rete di adduzione tra i comuni di San Paolo e Villanova d’Asti, migliorando e 
garantendo il servizio idrico per circa 12.000 persone. 
Il progetto ha ricevuto finanziamenti erogati in forma di contributo dalla Regione Piemonte 
per un totale di 210.000,00 €, di cui 55.916,00 € incassati nell’anno 2020. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 
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3. Progetto N63/2017, “Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 

per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di 
acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento 
energetico degli impianti”, è inserito nel Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità 
APP4.2, tale intervento vede la nuova installazione di punti telecontrollati, la sostituzione e 
l’aggiornamento di altri all’interno della rete di distribuzione. Il progetto vede un 
investimento totale pari ad 129.544,00€, ha ricevuto finanziamenti erogati come contributo 
pubblico per 79.985,00 €. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 

 
4. Il progetto N65/2018 “Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica 

finalizzati al risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite”, inserito nel Piano 
degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità DIS1.2. ha un valore di investimento 
pari a 400.000,00 € con una previsione di contributo pubblico (FSC 2014-2020) pari a 
180.000,00 €. 
Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti di rete di distribuzione nei comuni di 
Villanova d’Asti e San Damiano d’Asti, interessando circa 14.000 persone. Il progetto è 
all’interno del POS 2020-2027 e il suo cronoprogramma prevede con una fase di studio nata 
nel 2019, una fase progettuale nel 2021 e la sua realizzazione avverrà tra il 2022 e il 2023. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 

 
5. Il progetto N66/2018 “Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione 

e impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e Antignano”, si 
trova all’interno del Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità DIS1.2, ha un 
valore pari a 220.877,84€ ed è entrato in esercizio nel 2019 per tanto non costituisce nuovo 
LIC. Il progetto prevede un contributo da parte della Regione Piemonte per un totale di 
220.000,00 €. 
Il progetto prevede la sostituzione di tratti di rete di adduzione nei comuni di Revigliasco 
d’Asti e Antignano interessando e migliorando il servizio per un bacino di circa 3.000 
persone. 

 
6. Il progetto N74/2020 “Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetuste 

dell'Acquedotto della Piana” prevede un investimento di 600.000,00€ e un contributo 
pubblico pari a 300.000,00 €. 
L’area di intervento interessa tutti i comuni gestiti per un bacino di circa 15.000 persone. 
Il progetto si trova all’interno del Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità 
DIS1.2, è all’interno del POS 2020-2027, il suo crono programma prevede una fase iniziale 
di studio a partire dal 2020, una fase progettuale nel 2022 ma la sua realizzazione avverrà tra 
il 2024-2025. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 

 
 

3.1.4 Interventi gestionali 
 
 
 

Non si rilevano interventi gestionali 
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3.2 M2 – Interruzioni del servizio 
 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del 
sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

 
Il Gestore ha individuato aree critiche per le quali ha deciso 
di investire per migliorarne il servizio 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti 
di adduzione 

Il Gestore ha individuato aree critiche per le quali ha deciso 
di investire per creare collegamento tra i distretti della rete 
di adduzione 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di adduzione 

Il Gestore ha individuato aree critiche per le quali ha deciso 
di investire per potenziare il collegamento tra i  distretti 
della rete di adduzione 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o 
scarsa flessibilità di esercizio delle 
infrastrutture di adduzione 

Il Gestore ha individuato aree critiche per le quali ha deciso 
di investire per modificare/sostituire il collegamento tra i 
distretti della rete di adduzione 

 
 

3.2.2 Obiettivi 2020-2021 
In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 

 
 

Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

Valori 2020 
consuntivi 

Valori 2021 
consuntivi 

 
 
 
 
 

M2 

Presenza prerequisito 
Preq4M2 

Adeguato 
   

M2 2,65 2,65   
Classe A A   

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   

Valore obiettivo M2     

Raggiungimento obiettivo     

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo per 

M2 

 
2019 

   

 
 
 
 
 

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 
Il Gestore al fine di mantenere e migliorare il macro indicatore M2, in riferimento alle criticità 
precedentemente indicate, ha investito nei seguenti progetti: 

 
1. Il progetto N71/2020 “Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno)”, è inserito 

nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità APP1.1, ha un valore di 
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64.382,00€, il progetto ha ricevuto un contributo pubblico nel 2018 per 27.500,00 ed è 
entrato in esercizio sempre nel 2018. 
Il progetto non costituisce nuovo LIC, tale progetto prevede l’acquisto di un terreno e lo 
studio per la costruzione di un nuovo campo pozzi, per integrare gli approvvigionamenti 
esistenti per il Comune di Villafranca d’Asti. Inizialmente si garantirà un servizio migliore 
per circa 4.000,00 abitanti. 

 
2. Il progetto N72/2020 “Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca: realizzazione di 

perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro.”, è inserito nel Piano 
degli Investimento al fine di rispondere alla criticità APP1.1, ha un valore di 47.895,00 €. 
Tale progetto è collegato al N71/2020, prevede la realizzazione delle opere di perforazione e 
di carotaggio continuo nonché alla posa del piezometro. Il suo cronoprogramma prevede una 
fase di studio e progettazione nel 2020, e la sua realizzazione ed entrata in esercizio nel 
2021 e nello stesso anno si prevede la ricezione di un contributo pubblico pari a 47.000,00 €. 
L’investimento forma nuovo LIC. 

 
3. Il progetto N68/2018 “Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 

collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Loto 1 
Interconnessione acquedottistica Valfenera-Cellarengo; Lotto 2 Completamento 
Interconnessione acquedottistica Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. BII; Lotto 3 
Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna”, il valore 
dell’investimento è di 1.500.000,00€, tale progetto è inserito nel Piano degli Investimenti al 
fine di rispondere alla criticità APP2.1, sono previsti contributi pubblici per 762.500,00€ ed 
è all’interno del POS 2020-2027. 
Il progetto vede la realizzazione, in più fasi, del collegamento tra distretti di rete di 
distribuzione attualmente non collegati tra loro, tramite rete di adduzione al fine di garantire 
l’erogazione del servizio in caso di guasto o rottura in una linea all’interno di un distretto 
chiuso e limitato. I comuni interessati all’intervento sono: Valfenera, Cellarengo, Ferrere, 
Cisterna d’Asti e San Damiano d’Asti. Il progetto prevede una miglioria del servizio per un 
bacino di circa 8.000,00 persone. 
Il cronoprogramma prevede una fase di studio e progettazione nel 2020 e 2021, mentre si 
realizzeranno i primi lotti nel 2022 con una prima fase di completamento nel 2023, la 
realizzazione finale prevista 2024-2025. 
L’investimento forma nuovo LIC. 

 
4. Il progetto N48/2012 “Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana”, 

è inserito nel Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità APP2.2 e il suo valore è 
pari a 1.502.306,00€, il progetto è entrato in esercizio nel 2017 è ha ricevuto contributi 
pubblici da parte della Regione Piemonte per 812.252,23€, di cui 234.335,00€ erogati 
nell’anno 2019. 
Il progetto prevedeva la realizzazione di nuovi collegamenti di rete di adduzione e il 
potenziamento di alcuni tratti già realizzati, i comuni interessati sono: San Martino Alfieri, 
Revigliasco d’Asti, Antignano, Celle Enomondo e San Damiano d’Asti. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 

 
5. Il progetto N36/2010 “Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed 

impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, 
Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)” è inserito all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità APP2.3, il suo valore è pari a 235.651,00€ e ha 
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ricevuto contributi pubblici da parte della Regione Piemonte per 151.350,79€ più 7.000,00€ 
erogati dal Comune di Antignano. 
L’investimento è entrato in esercizio nel 2017, non forma attualmente nuovo LIC. 
Il progetto ha previsto la sostituzione di tratti di rete di distribuzione e il potenziamento di 
alcuni tratti di adduzione nei comuni che costituiscono le colline alfieri: Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d’Asti e San Martino Alfieri. 

 
6. Il progetto N49/2012 “Installazione gruppi elettrogeni”, è stato inserito nel Piano degli 

Investimenti per rispondere alla criticità APP2.3, il suo valore è pari a 90.689,00€. 
Il progetto prevede la sostituzione e la nuova installazione di gruppi elettrogeni completi, al 
fine di sopperire ad eventuali disservizi di energia elettrica. 
L’intervento maggiore è stato realizzato al campo pozzi di San Paolo Solbrito il quale 
soddisfa il bisogno idrico dei Comuni di San Paolo Solbrito, Villanova d’Asti, Valfenera e 
Dusino San Michele. Interessando un bacino di circa 12.000,00 persone. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 

 
 

3.2.4 Interventi gestionali 
 

Non si rilevano interventi gestionali 
 
 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
 

Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DIS1.2 Inadeguatezza   condizioni fisiche 
delle reti e deli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Il Gestore ha individuato al fine di mantenere il livello 
qualitativo dell’acqua erogata, interventi di ristrutturazione 
e/o manutenzione di alcuni punti della rete di distribuzione. 

 
 
 
 

3.3.2 Obiettivi 2020-2021 
 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 
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Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

Valori 2020 
consuntivi 

Valori 2021 
consuntivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Presenza prerequisito 
Preq2 SI    

Presenza prerequisito 
Preq4M3 

Adeguato    

M3a 0,000% 0,000%   
M3b 0,00% 0,00%   

M3c 0,00% 0,00%   

Classe A A   

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   
Valore obiettivo M3a     

Valore obiettivo M3b     

Valore obiettivo M3c     

Raggiungimento 
obiettivo 

    

Anno di riferimento 
per valutazione 

obiettivo per M3 

 
2019 

   

 
 
 
 
 

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 
Il Gestore al fine di mantenere e migliorare il macro indicatore M3, in riferimento alle criticità 
precedentemente indicate, ha investito nei seguenti progetti: 

 
1. Il Progetto N70/2020 “Manutenzione straordinaria serbatoi pensili”, è stato inserito nel 

Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità DIS1.2. 
Il suo valore è di 300.000,00€ ed è all’interno del POS2020-2027. 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi conservativi e migliorativi dei Serbatoi 
di stoccaggio dell’acqua potabile all’interno della rete di distribuzione. Il crono 
programma prevede una fase di studio a partire dal 2021-2022 con una fase progettuale 
degli interventi a fine 2022 inizio 2023 mentre la realizzazione degli interventi si 
svolgerà a partire dal 2025. 
Gli interventi interesseranno tutti i 18 comuni gestiti. 

 
 

3.3.4 Interventi gestionali 
 

Non si rilevano interventi gestionali. 
 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
 
FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 
condotte fognarie, delle opere civili, delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromagnetiche degli impianti. 

 
Il Gestore ha individuato aree aventi criticità legati agli 
scarichi fognari. 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle 
condotte fognarie 

Il Gestore ha individuato aree critiche dove il 
dimensionamento delle condotte esistenti non è in grado di 
supportare il carico generato. 

 

3.4.2 Obiettivi 2020-2021 
In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 

 
 

Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 

2021 

Valori 2020 
consuntivi 

Valori 2021 
consuntivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M4 

Presenza 
prerequisitoPreq3M4 

SI 
   

Presenza 
prerequisito Preq4M4 

Adeguato 
   

M4a 2,35 2,12   

M4b 0,0% 0,0%   

M4c 0,0% 0,0%   
Classe E E   

Obiettivo RQTI ‐10% di M4a ‐10% di M4a   
Valore obiettivo M4a 2,12 1,91   

Valore obiettivo M4b     
Valore obiettivo M4c     

Raggiungimento 
obiettivo 

    

Anno di riferimento 
per valutazione 

obiettivo per M4 

 
2019 

   

 
 

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Il Gestore al fine di migliorare il macro indicatore M4, in riferimento alle criticità precedentemente 
indicate, ha investito nei seguenti progetti: 

 
1. Progetto N15/2010 “Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in 

Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta 
fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera 
d'Asti.”, è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità 
FOG2.1, il valore dell’investimento è pari a 350.436,00€. 
L’investimento è entrato in esercizio nel 2017, il progetto prevedeva la nuova 
realizzazione di un tratto di fognatura mista nel comune di Buttigliera d’Asti. 
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Tale investimento non costituisce a formare nuovo LIC, ed è stato finanziato con 
contributi pubblici da parte della Regione Piemonte per 350.000,00€ e per contributi 
pubblici erogati dal Comune di Buttigliera d’Asti per 38.553,33€. 

 
2. Progetto N69/2020 “Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria 

di Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti”, è stato inserito nel Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità FOG2.3, il valore del progetto è di 
375.000,00€. 
Il progetto fa parte anche del POS2020-2027, prevederà la realizzazione e il 
potenziamento di un tratto di rete fognaria mista sita nel comune di Villanova d’Asti 
specificamente in Borgo Stazione, migliorerà la qualità del servizio per circa 
1.000,00 persone. 
Tale progetto inoltre andrà a migliorare l’indice M4a relativo al numero di 
sversamenti. 
Il crono programma prevede una fase di studio a partire dal 2021, lo studio 
progettuale tra il 2022-2023, mentre la realizzazione dell’intervento risulterà dal 
2024 in avanti. 

 
 
 

3.4.4 Interventi gestionali 
 

Non si rilevano interventi gestionali. 
 
 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
 

Il Gestore attualmente non ha indicato e individuato criticità nella qualità di fanghi prodotti dai 
principali impianti di depurazione delle acque reflue. 
Al fine di mantenere il livello qualitativo del macro indicatore M5, nel Piano degli Investimenti 
sono riconducibili due interventi che interessano i macro indicatori M5 e M6, i progetti sono il 
numero identificativo N55/2014 e il G13. 

 
 
 
 

3.5.2 Obiettivi 2020-2021 
 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 
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Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

Valori 2020 
consuntivi 

Valori 2021 
consuntivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 

Presenza 
prerequisitoPreq3M5 

SI    

Presenza 
prerequisito 

Preq4M5 

 
Adeguato 

   

MFtq,disc 

(∑MFtq,disc,imp) 
0,00 0,00 

  

%SStot 17,6%    

M5 0,00%    

Classe A A   

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   
Valore obiettivo 

MFtq,disc 
    

Raggiungimento 
obiettivo 

    

Anno di riferimento 
per valutazione 

obiettivo per M5 

 
2019 

   

 
 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Per la descrizione dei progetti sopra citati, relativi sia al M5 che al M6, si rimanda alla descrizione 
progettuale 3.6.3. 

 
 

3.5.4 Interventi gestionali 
 
 

Non si rilevano interventi gestionali. 
 
 
 
 
 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
 
DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di 
trattamento 

Il Gestore ha individuato delle aree in cui è necessario 
adeguare la capacità di trattamento per tanto ha provveduto 
ad investire al fine di garantire il livello di standard. 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

 
Il Gestore ha individuato aree in cui il sistema fognario 
misto doveva essere completato e razionalizzato. 

EFF1.3 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di depurazione 

Il Gestore ha individuato aree in cui il sistema depurativo 
potrebbe  essere  efficientato sia  economicamente che 
funzionalmente. 

 

3.6.2 Obiettivi 2020-2021 
In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiamano i livelli di partenza e 
gli obiettivi per il biennio 2020-2021 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel 
file RDT_2020. 

 

Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

Valori 2020 
consuntivi 

Valori 2021 
consuntivi 

 
 
 
 
 
 
 

M6 

Presenza 
prerequisitoPreq3M6 

SI 
   

Presenza 
prerequisito 

Preq4M6 

 
Adeguato 

   

M6 0,00% 0,00%   
Classe A A   

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento   
Valore obiettivo M6     

Raggiungimento 
obiettivo 

    

Anno di riferimento 
per valutazione 

obiettivo per M6 

 
2019 

   

 
 

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Il Gestore al fine di mantenere e migliorare il macro indicatore M6, in riferimento alle criticità 
precedentemente indicate, ha investito nei seguenti progetti: 

 
1. Progetto N59/2015 “Realizzazione del collegamento della fognatura della 

Frazione Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti”, è 
inserito all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità 
DEP2.3, il valore dell’investimento è pari a 750.000,00 €. 
Tele progetto è all’interno del POS2020-2027, il suo crono programma prevede 
una fase di studio e progettazione a partire dal 2019, la fase realizzativa avverrà 
tra il 2024-2025. 
Sono previsti contributi pubblici per 375.0000,00 € 
Il progetto prevede la costruzione di un collettore fognario di collegamento tra la 
rete fognaria in uso di Borgo Stazione e il Depuratore Capoluogo sito nel 
Comune di Villanova d’Asti. L’investimento costituisce nuovo LIC. 
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2. Progetto N67/2018 “Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del 
Comune di Valfenera”, è inserito nel Piano degli Investimenti per rispondere alla 
criticità DEP2.3, ha un valore di 550.000,00 €, sono previsti contributi pubblici 
per 275.000,00€, ed è all’interno del POS2020-2027. 
Il progetto prevede la realizzazione di un collettore fognario tra la fognatura 
esistente del Comune di Valfenera e l’impianto di Depurazione nel comune di 
Villanova. 
Tale progetto prevederà un miglioramento del servizio per circa 2.500 persone. 
Il crono programma dell’intervento vede una fase iniziale di studio a partire dal 
2020, mentre la progettazione sarà eseguita tra il 2021-2022, la fase realizzativa 
dell’opera avverrà tra il 2024-2025. 

 
3. Progetto N7/2010 “Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 

completamento della rete di canalizzazione fognaria.”, il valore del progetto è di 
1.540.849,16 € è entrato in esercizio nel 2012, è all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità DEP2.3, ha previsto la nuova 
realizzazione di un impianto di Depurazione delle acque reflue. 
Il progetto ha ricevuto contributi pubblici da parte della Regione Piemonte per 
708.000,00€. 
L’investimento attualmente non costituisce nuovo LIC. 

 
4.  Progetto N19/2010 “Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di 

Dusino San Michele.”, il valore del progetto è di 48.378,00€ è entrato in  
esercizio nel 2018, è all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla 
criticità FOG1.2, prevede la nuova realizzazione di un tratto di fognatura nel 
comune di Dusino San Michele. Il progetto ha ricevuto contributi pubblici per 
40.000,00 €. 
L’investimento attualmente non costituisce nuovo LIC. 

 
5. Progetto N29/2010 “Collettamento scarichi della zona nord-ovest del 

concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di 
Villanova”, il valore del progetto è di 624.294,00 € è entrato in esercizio nel 
2018, è all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità 
FOG1.2, prevede la nuova realizzazione di un tratto di fognatura nel comune di 
Villanova d’Asti. Il progetto ha ricevuto contributi pubblici dalla Regione 
Piemonte per 171.406,20€. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 

 
6. Progetto N30/2010 “Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da 

impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di 
Tigliole.”, il valore del progetto è di 134.152,00 €, è all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità FOG1.2, prevede la nuova realizzazione 
di un tratto di fognatura nel comune di Tigliole. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 
Il crono programma prevede una fase preliminare di studio a partire dal 2020, la 
fase di progettazione nel 2021, si presume realizzarlo nel 2022-2023. 
Sono previsti dei contributi pubblici per 28.795,00 €. 

 
7. Progetto N37/2010 “Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione 

del Comune di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
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d'Asti”, il valore del progetto è di 450.000,00 €, è all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità FOG1.2, inoltre è all’interno del POS 
2020-2027. 
Prevede una razionalizzazione e un tratto di nuova realizzazione per convogliare 
il refluo al depuratore di San Damiano d’Asti. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 
Il crono programma prevede una fase preliminare di studio a partire dal 2019, la 
fase di progettazione nel 2020, si presume realizzarlo entro 2023. 
Sono previsti dei contributi pubblici per 225.000,00 €. 

 
8. Progetto N56/2015 “Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi 

della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti.”, il valore del progetto 
è di 136.966,00 €, è all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla 
criticità FOG1.2, entrato in esercizio 2017. 
Prevede la nuova realizzazione della rete di raccolta fognaria per convogliare il 
refluo al depuratore Capoluogo di Villanova d’Asti. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 
Sono stati incassati contributi pubblici per 95.929,44 €. 

 
9. Progetto N62/2016 “Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in 

Località Serralunga e Tigliole.”, il valore del progetto è di 116.432,00€, è 
all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità FOG1.2. 
Prevede la nuova realizzazione della di alcuni tratti di rete fognaria per nei 
comuni di Cantarana e Tigliole. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 
Il crono programma prevede una fase di indagine partita nel 2019, studio e 
progettazione nel 2020-2021, la realizzazione è prevista per l’anno 2023. 

 
10. Progetto N64/2018 “Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di 

Ferrere” il valore del progetto è di 203.500,00€, è all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità FOG1.2. 
Prevede la nuova realizzazione della di alcuni tratti di rete fognaria per nel 
comune di Ferrere. 
L’investimento costituisce nuovo LIC. 
Il crono programma prevede una fase di studio e progettazione nel 2020-2021, la 
realizzazione è prevista per l’anno 2022. 

 
 

11. Progetto G9 “Estensione nuove reti fognarie” è all’interno del Piano degli 
Investimenti per rispondere alla criticità FOG1.2. 
Prevede la nuova realizzazione, di tratti di rete fognaria all’interno di tutti i 
Comuni gestiti. 
Il Gestore nei prossimi anni intende investire, 10.000,00 € nel 2021 per poi 
aumentare nel 2022 e 2023 a 60.000,00€ annui. 
L’investimento non costituisce nuovo LIC. 

 
12. Progetto N55/2014 “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione 

centrale del Comune di San Damiano d'Asti” è all’interno del Piano degli 
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Investimenti per far fronte alla criticità DEP2.3 nonché al mantenimento e 
miglioramento del macro indicatore M5. 
Il valore del Progetto è pari a 647.120,00€, è entrato in esercizio nel 2019 per cui 
non costituisce nuovo LIC. 
In vista di una nuova realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria nei comuni 
circostanti, il progetto ha visto potenziare la capacità depurativa dell’impianto 
esistente. 
Il progetto ha ricevuto contributi pubblici per 318.282,82€. 

 
13. Progetto G13 “Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione” è 

all’interno del Piano degli Investimenti per rispondere alla criticità EFF1.3, 
nonché al fine di mantenere il livello di standard del macro indicatore M5. 
Prevede la manutenzione straordinaria e il potenziamento di impianti di 
depurazione all’interno di tutti i Comuni gestiti. 
Il Gestore nei prossimi anni intende investire, 10.000,00€ nel 2021 per poi 
aumentare nel 2022 e 2023 a 60.000,00€ annui. Tale investimento non comporta 
la formazione di nuovo LIC. 

 
 
 

3.6.4 Interventi gestionali 
 

Non si rilevano interventi gestionali. 
 
 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
4.1.1 Criticità 

Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 
 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

 
UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e 
fatturazione 

Il Gestore non ha individuato una criticità nel sistema di 
lettura contatori ma necessita di effettuare l’investimento per 
adempiere alla normativa in vigore. 

 
 
 
 

4.1.2 Obiettivi 2020-2021 
In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, si richiama il livello di partenza 
e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente 
nel file RDT_2020. 
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Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 

MC1 

Valore di partenza 95,955% 96,955% 
Classe B B 

Obiettivo RQSII 1,000% 1,000% 
Valore obiettivo MC1 96,955% 97,955% 

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo per 

MC1 

 
2018 

 
2020* 

 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

 
 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Il Gestore al fine di mantenere e migliorare il macro indicatore MC1, in riferimento alle “criticità” 
precedentemente indicata, ha investito nei seguenti progetti: 

 
1. Progetto G2 “Sostituzione contatori”, al fine di adempiere alla normativa in vigore 

D.M.93/2017, e facendo riferimento alla crono programma decennale per la sostituzione 
di tutti i contatori delle utenze per non risultare istallati oltre i dieci anni a prescindere 
dal loro effettivo funzionamento, si è investito 5.800,00 € nell’anno 2018, 61.110,00€ 
nell’anno 2019 e 73.801,00 nell’anno 2020. 
La previsione di spesa per il triennio 2021-2023 è pari a 245.000,00 €. 

 
4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

 
4.2.1 Criticità 

 
 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 
 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, si richiama il livello di partenza 
e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente 
nel file RDT_2020. 

 

Macro‐indicatore Definizione 
obiettivo 2020 

Definizione 
obiettivo 2021 

 
 
 
 

MC2 

Valore di partenza 98,477% 98,477% 
Classe A A 

Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo per 

MC2 

 
2018 

 
2020* 



20  

 
 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

 
 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 
 

Non sono previsti investimenti infrastrutturali relativi al macro indicatore MC2. 
 
 

5 Interventi associati ad altre finalità 
Di seguito si riportano gli interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad una programmazione di 
carattere generale e che rispondono ai seguenti obiettivi: 

 
Sigla e nome 
DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione 
EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 
acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 
EFF1.2 Margini di miglioramento dell’efficacia economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 
fognatura 
EFF1.3 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture di 
depurazione 
EFF4.1 Elevati consumi di energia elettrica in acquedotto 

 
 

Di seguito una descrizione dell’intervento: 
 

1. Progetto G1 “Estensione nuove reti acquedotto” è inserito nel Piano degli Investimenti 
al fine di rispondere alla criticità DIS1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo 
LIC, l’intervento prevede in tutti i comuni gestiti l’estensione e la realizzazione di nuovi 
tratti di rete di distribuzione. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 80.000,00€. 

 
2. Progetto G21 “Nuovi allacciamenti” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di 

rispondere alla criticità DIS1.1, tale progetto non andrà a costituire nuovo LIC, 
l’intervento prevede la realizzazione di nuovi allacciamenti per i quali annualmente si 
prevede di ricevere contributi dagli utenti per 120.000,00 € 

 
3. Progetto G3 “Manutenzione straordinaria rete acquedottistica” è inserito nel Piano  

degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà 
a costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria e sostituzione 
di tratti di rete di distribuzione e adduzione. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 255.000,00 €. 

 
4. Progetto G4 “Manutenzione straordinaria serbatoi” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede il monitoraggio, la manutenzione 
straordinaria dei serbatoi di stoccaggio lungo la rete di distribuzione. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 30.000,00 €. 
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5. Progetto G5 “Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento” è inserito nel Piano 

degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà 
a costituire nuovo LIC, l’intervento prevede il monitoraggio, la manutenzione 
straordinaria degli impianti di sollevamento al fine di mantenere la corretta pressione di 
esercizio. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 30.000,00€. 

 
6. Progetto G6 “Manutenzione straordinaria altri impianti” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria degli impianti 
di approvvigionamento 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 60.000,00€. 

 
7. Progetto G7 “Manutenzione straordinaria prese” è inserito nel Piano degli Investimenti 

al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo 
LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria e la riparazione dei punti di 
manovra della rete di distribuzione. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 30.000,00 €. 

 
8. Progetto G8 “Manutenzione straordinaria Telecontrollo” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria dei punti di 
telecontrollo e l’eventuale loro aggiornamento e miglioramento tecnologico. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 30.000,00 €. 

 
9. Progetto G15 “Manutenzione straordinaria Immobili” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria e la sicurezza 
dei locali e delle aree dei campi pozzi, serbatoi, magazzini. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 30.000,00 €. 

 
10. Progetto G16 “Acquisto automezzi” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di 

rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo LIC, 
l’intervento prevede l’acquisto di nuovi automezzi da lavoro. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 75.000,00 €. 

 
11. Progetto G17 “Manutenzione straordinaria automezzi” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria del parco mezzi 
da lavoro. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 15.000,00 €. 

 
12. Progetto G18 “Software” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla 

criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo LIC, l’intervento 
prevede l’implementazione e l’aggiornamento dei software in uso per la gestione del 
S.I.I. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 15.000,00 €. 
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13. Progetto G19 “Hardware” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere 
alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo LIC, l’intervento 
prevede l’implementazione e l’aggiornamento dei mezzi tecnologici in uso per la 
gestione del S.I.I. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 15.000,00 €. 

 
14. Progetto G20 “Attrezzatura Varia Minuta” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine 

di rispondere alla criticità EFF1.1, tale investimento non andrà a costituire nuovo LIC, 
l’intervento prevede la sostituzione di attrezzature varie. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 23.000,00 €. 

 
15. Progetto G10 “Manutenzione straordinaria rete fognaria” è inserito nel Piano degli 

Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.2, tale investimento non andrà a 
costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria e la 
sostituzione di tratti di rete fognaria. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 150.000,00 €. 

 
16. Progetto G11 “Manutenzione straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 

ecc..)” è inserito nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.2, 
tale investimento non andrà a costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la 
manutenzione straordinaria e la sostituzione degli impianti di sollevamento refluo 
all’interno della rete fognaria 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 25.000,00 €. 

 
17. Progetto G12 “Manutenzione straordinaria Telecontrollo fognatura” è inserito nel Piano 

degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.2, tale investimento non andrà 
a costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria e 
l’aggiornamento dei sistemi di telecontrollo della rete fognaria. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 9.000,00 €. 

 
18. Progetto G14 “Manutenzione straordinaria Telecontrollo su impianti di Depurazione” è 

inserito nel Piano degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF1.3, tale 
investimento non andrà a costituire nuovo LIC, l’intervento prevede la manutenzione 
straordinaria e l’aggiornamento dei sistemi di telecontrollo degli impianti di 
depurazione. 
Il Gestore nel prossimo triennio prevede un investimento di circa 9.000,00 €. 

 
19. Progetto N73/2020 “Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 

impianti e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica” è inserito nel Piano 
degli Investimenti al fine di rispondere alla criticità EFF4.1, tale investimento costituisce 
nuovo LIC, l’intervento prevede l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
interventi specifici al fine di ridurre il consumo energetico. 
I comuni interessati sono Villafranca d’Asti, Cantarana e Ferrere. 
Il Gestore prevede un investimento di circa 147.354,00€, con previsione di ricezione di 
un contributo pubblico pari a 83.402,00€ 
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6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 
 

Gli interventi che ricadono nel POS 2020-2027 e che non ricadono nel Piano degli Investimenti non 
ne risultano. 
Pertanto per la loro descrizione si rimanda alla descrizione di ogni singolo intervento puntuale 
all’interno dei macro indicatori relativi alla Qualità Tecnica. 
Per una maggiore individuazione si allega uno schema riassuntivo del numero e titolo intervento: 

 
 
 
ID intervento 

pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
N37/2010 Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di San Martino Alfieri e 

convogliamento reflui verso San Damiano d'Asti 
 
N59/2015 Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione Stazione al depuratore Capoluogo nel 

Comune di Villanova d'Asti 
 
N65/2018 Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al risanamento delle condotte e alla 

riduzione delle perdite 
N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Valfenera 

 
 

N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite collegamenti ed interconnessioni 
acquedottistiche tra le reti e gli impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica Valfenera-Cellarengo e 
collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano- 
Cisterna 

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetuste dell'Acquedotto della Piana 
 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di Frazione Stazione nel Comune di 

Villanova d'Asti 
N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 

 
 
 

7 Eventuali istanze specifiche 
Non risultano Istanze specifiche. 

 
 
 

8 Ulteriori elementi informativi 
Non si evidenziano ulteriori elementi informativi. 
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9 Dati di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 relativi al nuovo perimetro di 
gestione (eventuale) 

[solo per le gestioni per le quali si richieda l’impiego di dati per la definizione degli obiettivi per  
gli anni 2020-2021 differenti da quelli comunicati nell’ambito della raccolta dati RQTI_2020] 

 
I Dati di Qualità tecnica trasmessi RDT2020 risultano essere gli stessi comunicati con la raccolta 
dati RQTI2020. 

 
10 Dati di qualità contrattuale per l’anno 2018 coerenti con i più recenti accadimenti 

gestionali (eventuale) 
[solo per le gestioni per le quali si richieda l’impiego di dati per la definizione degli obiettivi per  
gli anni 2020-2021 differenti da quelli comunicati nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità 
contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019”] 

 
I Dati di Qualità contrattuale trasmessi RDT2020 risultano essere gli stessi comunicati con la 
raccolta dati Raccolta Dati Qualità Contrattuale anno 2019. 

 
 

IL PRESIDENTE e A.D. 
Corrado Meliga 

[Documento firmato digitalmente] 
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ALLEGATO 2 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PDI 
PRESENTATA DAL GESTORE CCAM NEL FILE RDT TARIFFE E 
QUALITÀ TECNICA SERVIZI IDRICI – PERIODO REGOLATORIO 
2020-2023: ANNO RACCOLTA 2020 



 

 

Interventi infrastrutturali Sono_presenti_errori 
Vai a descrizione errori 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali  "Alert" nelle colonne BA:BI 0 errori riscontrati 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Criticità ex determina 
01/2018-DSID 

 
 

Prerequisito/ Macro-indicatore 
di qualità sotteso all'intervento 

 
Intervento presente nel PdI 

trasmesso ai sensi della 
deliberazione 664/2015/R/idr come 

integrata dalla deliberazione 
918/2017/idr? 

 

Popolazione interessata 
dall'intervento 

(ab/ A.E.) 

 
 

Località interessata/e intervento 

 
 

Tipologia di 
intervento 

 
 
Intervento presente nel 

POS 2020-2027 

 
Tipologia di costo 

sotteso 
("Env", "Res", "Non 

ERC") 

 
 

Immobilizzazione 

 
 
ID Categoria cespite 

(co. 10.4 MTI-3) 

 
 

Categoria cespite 

 
Intervento finalizzato ad 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale o efficienza 

energetica 

 
Sussistenza di 

eventuali misure di 
sostegno nazionali o 

comunitarie 

 
N7/2010 Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 

completamento della rete di canalizzazione fognaria. 

 
DEP2.3 

 
M6 

 
NO 

 
6.000 

 
Villanova d'Asti 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 

 
23 

 
Impianti di depurazione – trattamenti sino al 
terziario e terziario avanzato 

  

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località 
Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a 
Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti. 

 
 
FOG2.1 

 
 
M4a 

 
 
SI 

 
 

1.500 

 
 
Buttigliera d'Asti 

 
 
New 

  
 
Non ERC 

 
 
Servizio idrico integrato 

 
 

11 

 
 
Condotte fognarie 

  

N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San 
Michele. 

FOG1.2 M6 SI 100 Dusino san Michele New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

 
N29/2010 

Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 
zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

 
FOG1.2 

 
Altro 

 
SI 

 
1.500 

 
Villanova d'Asti 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

 
N30/2010 Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di 

depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. 

 
FOG1.2 

 
M6 

 
SI 

 
500 

 
Tigliole 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

 
N34/2010 

Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 
serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito. 

 
APP2.2 

 
M1 

 
SI 

 
12.000 

 
San Paolo Solbrito, Villanova d'asti, 
Valfenera, Dusino San Michele 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
3 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

  

 
 
N36/2010 

 
Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

 
 
APP2.3 

 
 
M2 

 
 
SI 

 
 

1.500 

 
Antignano-Celle Enomondo- 
Revigliasco d'Asti- San Martino Alfieri 

 
 
New 

  
 
Non ERC 

 
 
Servizio idrico integrato 

 
 

2 

 
 
Condotte di acquedotto 

  

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 
di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
d'Asti 

 
FOG1.2 

 
M6 

 
SI 

 
1.500 

 
San Martino Alfieri-San Damiano 
d'Asti 

 
New 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  
Altro (specificare in 

Relazione) 

 
N48/2012 

 
Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana 

 
APP2.2 

 
M2 

 
SI 

 
3.000 

San Martino Alfieri, Revigliasco d'Asti, 
Antignano, Celle Enomondo, San 
Damiano d'Asti 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
3 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

  

N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni. APP2.3 M2 SI 12.000 San Paolo Solbrito, Villanova d'asti, 
Valfenera, Dusino San Michele New  Non ERC Servizio idrico integrato 28 Altri impianti   

 
N55/2014 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 
del Comune di San Damiano d'Asti 

 
DEP2.3 

 
M6 

 
SI 

 
8.500 

 
San Damiano d'Asti 

 
New 

  
ENV 

 
Servizio idrico integrato 
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Impianti di depurazione – trattamenti sino al 
terziario e terziario avanzato 

  

 
 
N56/2015 

Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona 
nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti. 

 
 
FOG1.2 

 
 
Altro 

 
 
SI 

 
 

300 

 
 
Villanova d'Asti 

 
 
New 

  
 
Non ERC 

 
 
Servizio idrico integrato 

 
 

11 

 
 
Condotte fognarie 

  

 
 
N58/2015 

 
Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 
programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, acquisto di geofono. 

 
 
KNW1.1 

 
 
Preq4 

 
 
SI 

  
 
Comuni gestiti 

 
 
New 

  
 
Non ERC 

 
 
Servizio idrico integrato 

 
 

10 

 
Telecontrollo e teletrasmissione di 
acquedotto 

  

 
N59/2015 Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 

Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

 
DEP2.3 

 
M6 

 
SI 

 
1.000 

 
Villanova d'Asti 

 
New 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

FOG1.2 Altro SI 50 Cantarana, Tigliole New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

 
 
 
N63/2017 

 
Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 
per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

 
 
 
APP4.2 

 
 
 
M1 

 
 
 
SI 

  
 
 
Comuni gestiti 

 
 
 
New 

  
 
 
Non ERC 

 
 
 
Servizio idrico integrato 

 
 
 

10 

 
 
Telecontrollo e teletrasmissione di 
acquedotto 

  

N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere FOG1.2 Altro SI 300 Ferrere New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

 
N65/2018 

Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 
risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
DIS1.2 

 
M1 

 
SI 

 
14.000 

 
Villanova d'Asti - San Damiano d'Asti 

 
Replacement 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
2 

 
Condotte di acquedotto 

  
Altro (specificare in 

Relazione) 

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione e 
impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e 
Antignano 

 
DIS1.2 

 
M1 

 
SI 

 
3.000 

 
Revigliasco d'Asti-Antignano 

 
Replacement 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
2 

 
Condotte di acquedotto 

  

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 

DEP2.3 M6 SI 2.500 Valfenera New x Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 
APP2.1 

 
 
 
M2 

 
 
 
SI 

 
 
 

8.000 

 
 
 
Valfenera-Cellarengo-Ferrere- 
Cisterna-San Damiano 

 
 
 
New 

 
 
 
x 

 
 
 
Non ERC 

 
 
 
Servizio idrico integrato 

 
 
 

2 

 
 
 
Condotte di acquedotto 

  

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) APP1.1 M2 NO 4.000 Villafranca d'Asti New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 1 Terreni 
  

G1 Estensione nuove reti acquedotto DIS1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 
  

G2 Sostituzione contatori UTZ1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 8 Gruppi di misura - altre attrezzature di 
acquedotto 

  

FALSO 



 

 

Interventi infrastrutturali Sono_presenti_errori 
Vai a descrizione errori 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali  "Alert" nelle colonne BA:BI 0 errori riscontrati 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Criticità ex determina 
01/2018-DSID 

 
 

Prerequisito/ Macro-indicatore 
di qualità sotteso all'intervento 

 
Intervento presente nel PdI 

trasmesso ai sensi della 
deliberazione 664/2015/R/idr come 

integrata dalla deliberazione 
918/2017/idr? 

 

Popolazione interessata 
dall'intervento 

(ab/ A.E.) 

 
 

Località interessata/e intervento 

 
 

Tipologia di 
intervento 

 
 
Intervento presente nel 

POS 2020-2027 

 
Tipologia di costo 

sotteso 
("Env", "Res", "Non 

ERC") 

 
 

Immobilizzazione 

 
 
ID Categoria cespite 

(co. 10.4 MTI-3) 

 
 

Categoria cespite 

 
Intervento finalizzato ad 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale o efficienza 

energetica 

 
Sussistenza di 

eventuali misure di 
sostegno nazionali o 

comunitarie 

G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 
  

G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 
  

G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 5 Impianti di sollevamento e pompaggio di 
acquedotto 

  

G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 3 Opere idrauliche fisse di acquedotto 
  

G7 Manutenzione Straordinaria Prese EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 
  

G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo EFF1.1 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 10 Telecontrollo e teletrasmissione di 
acquedotto 

  

G9 Estensioni nuove reti fognatura FOG1.2 M6 NO 
 

Comuni gestiti New 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria EFF1.2 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 11 Condotte fognarie 
  

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 
ecc….) EFF1.2 Altro NO 

 
Comuni gestiti Replacement 

 
Non ERC Servizio idrico integrato 14 Impianti di sollevamento e pompaggio di 

fognatura 
  

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura EFF1.2 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

Non ERC Servizio idrico integrato 18 Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura 
  

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione EFF1.3 Altro NO 
 

Comuni gestiti Replacement 
 

ENV Servizio idrico integrato 21 
Impianti di depurazione – trattamenti sino al 
preliminare, integrativo, primario - fosse 
settiche e fosse Imhoff 

  

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione EFF1.3 Altro NO  Comuni gestiti Replacement  Non ERC Servizio idrico integrato 27 Telecontrollo e teletrasmissione di 
depurazione 

  

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti Replacement  Non ERC Servizio idrico integrato 33 Fabbricati non industriali   

G16 Acquisto automezzi EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti New  Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi   

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti Replacement  Non ERC Servizio idrico integrato 32 Autoveicoli - automezzi   

G18 Software EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti New  Non ERC Servizio idrico integrato 9 Sistemi informativi di acquedotto   

G19 Hardware EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti New  Non ERC Servizio idrico integrato 37 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali   

G20 Attrezzatura Varia Minuta EFF1.1 Altro NO  Comuni gestiti New  Non ERC Servizio idrico integrato 37 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali   

G21 Nuovi allacciamenti DIS1.1 Altro NO  Comuni gestiti New  Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto   

 
N72/2020 

Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di 
perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

 
APP1.1 

 
M2 

 
NO 

 
4.000 

 
Villafranca d'Asti (ATO 5) 

 
New 

  
RES 

 
Servizio idrico integrato 

 
3 

 
Opere idrauliche fisse di acquedotto 

  

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetiuste 
dell'Acquedotto della Piana 

DIS1.2 M1 NO 15.000 Comuni gestiti Replacement x Non ERC Servizio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 
  

 
N73/2020 

Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti 
e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

 
EFF4.1 

 
Altro 

 
NO 

 
6.000 

 
Comuni di Villfranca d'Asti, Cantarana 
e Ferrere 

 
New 

  
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
10 

 
Telecontrollo e teletrasmissione di 
acquedotto 

Efficienza energetica (nel 
SII e nelle altre attività 

idriche) 

 

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

 
FOG2.3 

 
M4a 

 
NO 

 
1.000 

 
Villanova d'Asti 

 
Replacement 

 
x 

 
Non ERC 

 
Servizio idrico integrato 

 
11 

 
Condotte fognarie 

  

N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili DIS1.2 M3 NO 5.000 Comuni gestiti Replacement x Non ERC Servizio idrico integrato 4 Serbatoi 
  

FALSO 



 

Interventi infrastrutturali 
Investimenti realizzati 2018-2019 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2018 

 
 

di cui: LIC 2018 

 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2018 

 
 

Contributi 2018 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2018 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2019 

 
 

di cui: LIC 2019 

 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2019 

 
 

Contributi 2019 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2019 

 
N7/2010 

Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 
completamento della rete di canalizzazione fognaria. 

 
1.521 

 
0 
 

1.521 
 

0 
 

0 

     

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località 
Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a 
Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti. 

         
 

50.000 

 
 

50.000 

N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San 
Michele. 

48.021 0 48.378 0 0 
     

 
N29/2010 Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 

zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

 
148.721 

 
0 
 

528.088 
 

85.703 
 

85.703 
 

8.206 
  

8.206 
 

85.703 
 

85.703 

 
N30/2010 

Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di 
depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. 

          

 
N34/2010 Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 

serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito. 

 
106.634 

 
0 
 

457.460 
 

0 
 

0 

     

 
 
N36/2010 

 
Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

    
 

15.135 

 
 

15.135 

     

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 
di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
d'Asti 

      
4.860 

 
4.860 

 
0 
 

0 
 

0 

 
N48/2012 

 
Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana 

         
234.335 

 
234.335 

N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni.      56.700 0 56.700 0 0 

 
N55/2014 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 
del Comune di San Damiano d'Asti 

 
123.115 

 
123.115 

    
239.656 

 
0 
 

604.622 
 

92.895 
 

92.895 

 
 
N56/2015 

 
Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona 
nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti. 

 
 

1.423 

 
 

0 

 
 

1.423 

 
 

95.929 

 
 

95.929 

     

 
 
N58/2015 

 
Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 
programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, acquisto di geofono. 

 
 

490 

  
 

490 

       

 
N59/2015 Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 

Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

        
832 

 
0 
 

0 

N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

       
3.432 0 0 

 
 
 
N63/2017 

 
Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 
per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

 
 
 

110.966 

  
 
 

110.966 

      
 
 

79.985 

 
 
 

79.985 

N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere 
          

 
N65/2018 

Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 
risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

      
10.440 

 
10.440 

 
0 
 

0 
 

0 

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione e 
impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e 
Antignano 

 
14.476 

 
14.476 

 
0 
 

0 
 

0 
 

203.112 
 

0 
 

220.878 
 

176.758 
 

176.758 

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 

          

 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

          

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) 64.382 
 

64.382 27.500 27.500 
     

G1 Estensione nuove reti acquedotto 0 
 

0 0 0 3.120 
 

3.120 0 0 

G2 Sostituzione contatori 5.800 
 

5.800 0 0 61.110 
 

61.110 0 0 

 



 

Interventi infrastrutturali 
Investimenti realizzati 2018-2019 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2018 

 
 

di cui: LIC 2018 

 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2018 

 
 

Contributi 2018 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2018 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2019 

 
 

di cui: LIC 2019 

 
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2019 

 
 

Contributi 2019 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2019 

G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 161.417 
 

161.417 0 0 172.727 
 

172.727 0 0 

G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 1.620 
 

1.620 0 0 
     

G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 0 
 

0 0 0 
     

G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 21.620 
 

21.620 0 0 122.395 
 

122.395 0 0 

G7 Manutenzione Straordinaria Prese 0 
 

0 0 0 
     

G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 0 
 

0 0 0 
     

G9 Estensioni nuove reti fognatura 39.621 
 

39.621 0 0 1.500 
 

1.500 19.325 
 

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 69.236 
 

69.236 0 0 63.437 
 

67.805 0 0 

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 
ecc….) 0 

 
0 0 0 

     

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura 0 
 

0 0 0 
     

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 20.426 
 

20.426 0 0 12.276 
 

12.276 0 0 

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione 0 
 

0 0 0 
     

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 0  0 0 0      

G16 Acquisto automezzi 775  775 0 0      

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 0  0 0 0      

G18 Software 26.750  26.750 0 0 11.100  11.100 0 0 

G19 Hardware 7.778  7.778 0 0 40.553  40.553 0 0 

G20 Attrezzatura Varia Minuta 30.991  30.991 0 0 24.371  24.371 0 0 

G21 Nuovi allacciamenti 0  0 127.609 0 0  0 148.302 0 

 
N72/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di 

perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

          

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetiuste 
dell'Acquedotto della Piana 

          

 
N73/2020 Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

          

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

          

N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 
          

 



 

Interventi infrastrutturali 
Investimenti pianificati 2020-2023 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2020 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2020 

 
 

Contributi 2020 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2020 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2021 

  
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2021 

 
 

Contributi 2021 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2021 

 
N7/2010 

Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 
completamento della rete di canalizzazione fognaria. 

          

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località 
Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a 
Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti. 

          

N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San 
Michele. 

          

 
N29/2010 Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 

zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

 
88.000 

  
88.000 

 
85.703 

 
85.703 

     

 
N30/2010 

Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di 
depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. 

 
1.040 

     
15.000 

    

 
N34/2010 Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 

serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito. 

    
55.916 

 
55.916 

     

 
 
N36/2010 

 
Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

          

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 
di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
d'Asti 

 
4.100 

     
60.000 

    

 
N48/2012 

 
Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana 

          

N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni. 29.661  29.661        

 
N55/2014 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 
del Comune di San Damiano d'Asti 

 
42.498 

  
42.498 

       

 
 
N56/2015 

 
Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona 
nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti. 

          

 
 
N58/2015 

 
Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 
programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, acquisto di geofono. 

          

 
N59/2015 Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 

Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

 
5.000 

     
10.000 

    

N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

3.000 
    

10.000 
    

 
 
 
N63/2017 

 
Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 
per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

          

N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere 3.500 
    

10.000 
    

 
N65/2018 

Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 
risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
2.000 

  
0 
 

0 
 

0 
 

62.560 

  
0 
 

0 
 

0 

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione e 
impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e 
Antignano 

   
0 
 

43.242 
 

43.242 
     

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 

10.000 
 

0 
  

10.000 
    

 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 

10.000 

  
 
 

0 

   
 
 

70.000 

    

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) 
          

G1 Estensione nuove reti acquedotto 
     

20.000 20.000 20.000 
  

G2 Sostituzione contatori 73.801 
 

73.801 
  

75.000 75.000 75.000 
  

 



 

Interventi infrastrutturali 
Investimenti pianificati 2020-2023 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2020 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2020 

 
 

Contributi 2020 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2020 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2021 

  
 

Entrate in esercizio (lordo contributi) 
2021 

 
 

Contributi 2021 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2021 

G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 89.183 
 

89.183 
  

85.000 85.000 85.000 
  

G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 
     

10.000 10.000 10.000 
  

G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 8.439 
 

8.439 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 44.327 
 

44.327 
  

20.000 20.000 20.000 
  

G7 Manutenzione Straordinaria Prese 
     

10.000 10.000 10.000 
  

G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 13.079 
 

13.079 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G9 Estensioni nuove reti fognatura 20.000 
 

20.000 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 102.889 
 

102.889 
  

50.000 50.000 50.000 
  

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 
ecc….) 5.724 

 
5.724 

  
5.000 5.000 5.000 

  

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura 0 
 

0 
  

3.000 3.000 3.000 
  

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 16.237 
 

16.237 
  

15.000 15.000 15.000 
  

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione 0 
 

0 
  

3.000 3.000 3.000 
  

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 0  0   10.000 10.000 10.000   

G16 Acquisto automezzi 32.896  32.896   15.000 15.000 15.000   

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 6.296  6.296   5.000 5.000 5.000   

G18 Software 6.500  6.500   5.000 5.000 5.000   

G19 Hardware 6.356  6.356   5.000 5.000 5.000   

G20 Attrezzatura Varia Minuta 2.766  2.766   3.000 3.000 3.000   

G21 Nuovi allacciamenti    120.000     120.000  

 
N72/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di 

perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

 
3.500 

   
0 
 

0 
 

44.395 
  

47.895 
 

47.000 
 

47.000 

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetiuste 
dell'Acquedotto della Piana 5.000 

    
10.000 

    

 
N73/2020 Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

 
10.000 

     
137.354 

  
147.354 

 
83.402 

 
83.402 

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

      
5.000 

    

N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 
     

3.000 
    

 



 

Interventi infrastrutturali 
 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2022 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2022 

 
 

Contributi 2022 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2022 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2023 

 
 

Contributi 2023 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2023 

 
N7/2010 Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 

completamento della rete di canalizzazione fognaria. 

          

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località 
Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a 
Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti. 

          

N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San 
Michele. 

          

 
N29/2010 Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 

zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

          

 
N30/2010 Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di 

depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. 

 
50.000 

     
63.000 

  
134.152 

 
28.795 

 
28.795 

 
N34/2010 Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 

serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito. 

          

 
 
N36/2010 

Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

          

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 
di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
d'Asti 

 
200.000 

     
150.000 

   
175.000 

 
175.000 

 
N48/2012 

 
Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana 

          

N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni.           

 
N55/2014 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 

del Comune di San Damiano d'Asti 

          

 
 
N56/2015 

 
Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona 
nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti. 

          

 
 
N58/2015 

 
Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 
programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, acquisto di geofono. 

          

 
N59/2015 

Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 
Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

 
10.000 

     
15.000 

    

N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

50.000 
    

50.000 
    

 
 
 
N63/2017 

 
Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 
per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

          

N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere 100.000 
    

90.000 
    

 
N65/2018 Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 

risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
160.000 

  
0 
 

0 
 

0 
 

140.000 
  

0 
 

140.000 
 

140.000 

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione e 
impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e 
Antignano 

          

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 

10.000 
    

10.000 
    

 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 

220.000 

     
 
 

435.000 

  
 
 

345.000 

  

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) 
          

G1 Estensione nuove reti acquedotto 20.000 20.000 20.000 
  

20.000 20.000 20.000 
  

G2 Sostituzione contatori 85.000 75.000 85.000 
  

85.000 75.000 85.000 
  



 

Interventi infrastrutturali 
 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato) 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2022 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2022 

 
 

Contributi 2022 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2022 

 
 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023 

  
 
Entrate in esercizio (lordo contributi) 

2023 

 
 

Contributi 2023 

 
 

di cui: Contributi pubblici 2023 

G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 85.000 85.000 85.000 
  

85.000 85.000 85.000 
  

G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 10.000 10.000 10.000 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 10.000 10.000 10.000 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 20.000 20.000 20.000 
  

20.000 20.000 20.000 
  

G7 Manutenzione Straordinaria Prese 10.000 10.000 10.000 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 10.000 10.000 10.000 
  

10.000 10.000 10.000 
  

G9 Estensioni nuove reti fognatura 60.000 
 

60.000 
  

60.000 
 

60.000 
  

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 50.000 50.000 50.000 
  

50.000 50.000 50.000 
  

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 
ecc….) 10.000 5.000 10.000 

  
10.000 5.000 10.000 

  

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura 3.000 3.000 3.000 
  

3.000 3.000 3.000 
  

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 30.000 15.000 30.000 
  

30.000 15.000 30.000 
  

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione 3.000 3.000 3.000 
  

3.000 3.000 3.000 
  

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili 10.000 10.000 10.000   10.000 10.000 10.000   

G16 Acquisto automezzi 30.000 15.000 30.000   30.000 15.000 30.000   

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi 5.000 5.000 5.000   5.000 5.000 5.000   

G18 Software 5.000 5.000 5.000   5.000 5.000 5.000   

G19 Hardware 5.000 5.000 5.000   5.000 5.000 5.000   

G20 Attrezzatura Varia Minuta 10.000 3.000 10.000   10.000 3.000 10.000   

G21 Nuovi allacciamenti    120.000     120.000  

 
N72/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di 

perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

          

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetiuste 
dell'Acquedotto della Piana 15.000 

    
100.000 

    

 
N73/2020 Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

          

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

 
10.000 

     
10.000 

    

N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 3.000 
    

3.000 
 

9.000 
  



 

Interventi infrastrutturali 
 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anni 2020‐2023 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
Valore investimento lordo programmato 

post 2023 

 
 
Valore investimento lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 2018) 

 

Intervento sugli strumenti di misura 
funzionale all'adempimento del DM 

93/2017 

Intervento funzionale alla 
risoluzione delle sentenze di 

condanna C‐565/10 e C‐85/13 o 
successive 

Agglomerato/i oggetto di 
condanna (inserire denominazione) 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da tariffa ‐ 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da contributi ‐ 

 
N7/2010 Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e 

completamento della rete di canalizzazione fognaria. 

  
1.540.849 

     

 
 
N15/2010 

Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località 
Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a 
Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti. 

  
 

350.436 

     

N19/2010 Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San 
Michele. 

 
48.378 

     

 
N29/2010 Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della 

zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova 

  
624.294 

     

 
N30/2010 Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di 

depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole. 

  
134.152 

     

 
N34/2010 Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al 

serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito. 

  
457.460 

     

 
 
N36/2010 

Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

  
 

235.651 

     

 
N37/2010 

Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 
di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano 
d'Asti 

 
26.776 

 
450.000 

     

 
N48/2012 

 
Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana 

  
1.502.306 

     

N49/2012 Installazione gruppi elettrogeni.  90.689      

 
N55/2014 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 

del Comune di San Damiano d'Asti 

  
647.120 

     

 
 
N56/2015 

 
Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona 
nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti. 

  
 

136.966 

     

 
 
N58/2015 

 
Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 
programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, acquisto di geofono. 

  
 

64.694 

     

 
N59/2015 

Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 
Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

 
709.168 

 
750.000 

     

N62/2016 Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

 
116.432 

     

 
 
 
N63/2017 

 
Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII 
per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di 
miglioramento del rendimento energetico degli impianti 

  
 
 

129.544 

     

N64/2018 Collettamento scarichi Collina di San Rocco nel Comune di Ferrere 
 

203.500 
     

 
N65/2018 Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 

risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
25.000 

 
400.000 

     

 
N66/2018 

Sostituzione condotte di interconnessione tra Acquedotto Valtiglione e 
impianto di sollevamento di Premes nei Comuni di Revigliasco d'Asti e 
Antignano 

  
220.878 

     

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 

505.000 550.000 
     

 
 
 
N68/2018 

Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 
 

720.000 

 
 
 

1.500.000 

     

N71/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca (terreno) 
 

64.382 
     

G1 Estensione nuove reti acquedotto 
       

G2 Sostituzione contatori 
  

x 
    



 

Interventi infrastrutturali 
 

Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colon anni 2020‐2023 
 
 

ID intervento 
pianificato 

 
 

Titolo Intervento pianificato 

 
 
Valore investimento lordo programmato 

post 2023 

 
 
Valore investimento lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 2018) 

 

Intervento sugli strumenti di misura 
funzionale all'adempimento del DM 

93/2017 

Intervento funzionale alla 
risoluzione delle sentenze di 

condanna C‐565/10 e C‐85/13 o 
successive 

Agglomerato/i oggetto di 
condanna (inserire denominazione) 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da tariffa ‐ 

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro) 

- da contributi ‐ 

G3 Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 
       

G4 Manutenzione Straordinaria Serbatoi 
       

G5 Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 
       

G6 Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 
       

G7 Manutenzione Straordinaria Prese 
       

G8 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 
       

G9 Estensioni nuove reti fognatura 
       

G10 Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 
       

G11 Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento 
ecc….) 

       

G12 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo fognatura 
       

G13 Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 
       

G14 Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione 
       

G15 Manutenzione Straordinaria Immobili        

G16 Acquisto automezzi        

G17 Manutenzione Straordinaria automezzi        

G18 Software        

G19 Hardware        

G20 Attrezzatura Varia Minuta        

G21 Nuovi allacciamenti        

 
N72/2020 Nuovo Campo Pozzi in Comune di Villafranca:realizzazione di 

perforazione e sondaggio a carotaggio continuo e posa di piezometro. 

  
47.895 

     

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetiuste 
dell'Acquedotto della Piana 470.000 600.000 

     

 
N73/2020 Implementazione sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

e interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

  
147.354 

     

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

 
350.000 

 
375.000 

     

N70/2020 Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 291.000 300.000 
     



 

ALLEGATO 3 - PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) 
PRESENTATA DAL GESTORE CCAM NEL FILE RDT TARIFFE E 
QUALITÀ TECNICA SERVIZI IDRICI – PERIODO REGOLATORIO 
2020-2023: ANNO RACCOLTA 2020 



 

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), anni 2020-2027 
 

 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027 post 2027 
 

ID intervento 
pianificato 

 
Titolo Intervento pianificato 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2024 

Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2024 

 
Contributi 2024 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2025 

Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2025 

 
Contributi 2025 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2026 

Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2026 

 
Contributi 2026 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2027 

Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2027 

 
Contributi 2027 

Valore investimento 
annuo (lordo 

contributi) post2027 

 
Contributi post 2027 

 
N37/2010 Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune 

di San Martino Alfieri e convogliamento reflui verso San Damiano d'Asti 

 
26.776 

  
50.000 

           

 
N59/2015 Realizzazione del collegamento della fognatura della Frazione 

Stazione al depuratore Capoluogo nel Comune di Villanova d'Asti 

 
500.000 

  
250.000 

 
209.168 

  
125.000 

        

 
N65/2018 Interventi per la sostituzione di alcuni tratti della rete idrica finalizzati al 

risanamento delle condotte e alla riduzione delle perdite 

 
25.000 

  
40.000 

           

N67/2018 Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di 
Valfenera 300.000 

 
150.000 205.000 

 
125.000 

        

 
 

 
N68/2018 

 
Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche tramite 
collegamenti ed interconnessioni acquedottistiche tra le reti e gli 
impianti esistenti: Loto 1 Interconnessione acquedottistica Valfenera- 
Cellarengo; Lotto 2 Completamento Interconnessione acquedottistica 
Valfenera-Cellarengo e collegamento Loc. Bii; Lotto 3 Collegamento 
Valfenera-Ferrere; Lotto 4 Collegamento San Damiano-Cisterna 

 
 

 
500.000 

  
 

 
500.000 

 
 

 
220.000 

  
 

 
262.500 

        

N74/2020 Sostituzione e potenziamento reti di distribuzione vetuste 
dell'Acquedotto della Piana 300.000 

 
200.000 170.000 

 
100.000 

        

 
N69/2020 Risoluzione delle problematiche di deflusso della rete fognaria di 

Frazione Stazione nel Comune di Villanova d'Asti 

 
100.000 

   
150.000 

   
100.000 

       

 
N70/2020 

 
Manutenzione straordinaria serbatoi pensili 

 
100.000 

   
100.000 

   
91.000 

       



 

Il Verbalizzante 
 

Il Presidente 
Prof. Vincenzo Gerbi 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
(PdI) – pERIODO 2020 – 2023 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/R/IDR DEL 27 DICEMBRE 2019 PER I GESTORI 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. ED ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 

 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della 
Convenzione, mediante affissione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente di Governo dell’Ambito 
n. 5 dal giorno 15.04.2021 e per quindici giorni consecutivi. 
 
Asti, lì 14.04.2021 

 
                        L’incaricato 
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