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| Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti |

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
art 10 comma 1 let. ¢ del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010 n,207

A) SITUAZIONE INIZIALE

La rete fognaria di Asti risulta complessa per le differenti quote di posa dei collettori ed &
caratterizzata da una serie di nodi idraulici costituiti principalmente dall'intersezione di piti rami in
grado di causare locali e non controllate criticita. 1l sistema fognario € di tipo misto, ossia in grado
di ricevere in un unico collettore sia le portate di origine domestica sia quelle di origine meteorica.
Lungo lo sviluppo della rete sono presenti numerosi sfioratori che dovrebbero consentire lo sfioro
delle acque meteoriche nel reticolo idrografico superficiale ed evitare il sovraccarico idraulico
dellimpianto di trattamento. La profondita di posa della rete fognaria, contrapposta alla relativa
“superficialitd” del reticolo idrografico, sono la principale causa delle criticita di alcune zone del
centro urbano. Linnalzamento del livello idrometrico dei corsi dacqua ricettori durante i fenomeni di
piena anche non particolarmente significativi, limita il funzionamento a gravita degli sfioratori
presenti lungo la rete fognaria. Elevate quote del livello idrometrico nei ricettori posso limitare il
deflusso regolare delle acque meteoriche intercettate dalla rete e, nei casi pili critici, si pud assistere
ad una inversione di flusso: le acque vettoriate dai corpi Idrici, come nel caso del fiume Tanaro,
percorrono il canale derivatore dello sfioratore in senso contrario, incrementando la portata
convogliata dalla rete ed annullando la funzione per cui lo sfioratore era stato realizzato. II
fenomeno pud provocare un consistente aumento della portata allimpianto anziché un taglio del
picco dellonda. Oltre ad un sovraccarico dellimpianto, questi fenomeni localizzali generano
allagamenti puntali con fuoriuscita di acqua dai pozzetti di ispezione. A valle dell'impianto di
depurazione ¢ presente una stazione di sollevamento che ad oggi non risulta completata e messa in
servizio. In definitiva la conformazione della rete fognaria determina, per una frazione importante
dei bacini fognari, il recapito finale ad una profondita molto significativa (circa -7,0 m dal plano
campagna) in corrispondenza dellimpianto. Tale profondita e compatibile con lo scarico nel fiume
Tanaro a due condizioni:

o un forte rigurgito nei collettori con funzionamento in pressione in tutto il tratto terminale;

o un livello idraulico del fiume non particolarmente elevato (condizioni di magra).

B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGTIUNGERLY

Le opere previste, assieme a quelle progettate negli interventi di razionalizzazione delle rete
fognaria, 1~ e 2~ lotto, perseguono l'obiettivo di adeguare il sistema fognario cittadino riducendo le
cause che originano i fenomeni esondativi che si verificano nel territorio urbano e non valutando,
altresi, gli accorgimenti gestionali e strutturali da adottare. L'obiettivo principale & pertanto quello di
limitare le criticitd generall dello schema fognario di Asti per quanto riguarda lo smaltimento delle
acque individuando soluzioni in grado di consentire la gestione del sovraccarico della rete durante i
periodi di pioggia, alleggerendo il carico sia sui collettori principali sia sull'impianto di depurazione,
mantenendo al contempo un’elevata efficienza di abbattimento dellimplanto di depurazione,
recapito dei reflui della citta di Asti e di alcune zone adiacenti.

In particolare allimpianto di depurazione, per consentire il recapito delle portate del collettore
denominato “Asti centro” in Tanaro in ogni condizione, & necessario che venga messa in servizio la
stazione di sollevamento parzialmente realizzata e mai utilizzata. La stazione si troverebbe quindi a
dover svolgere la funzione per cui era stata originariamente concepita, ricevendo le portate dal
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collettore, opportunamente intercettato, e recapitandole direttamente in Tanaro superando la quota
dell'argine di sicurezza.
L'intervento prevede:

1. la ristrutturazione dell'opera civile che presenta il normale invecchiamento legato all'eta (circa
20 anni);

2. l'installazione delle idrovore di taglia adeguata per garantire il sollevamento della portata prevista
pari a circa 18,3 m3/s;

3. la realizzazione dell'impiantistica meccanica ed elettrica (valutando 'opportunita di realizzare una
alimentazione con gruppo elettrogeno dedicato da 2.000 kVA oppure da rete principale).

C) ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Le esigenze ed i bisogni da soddisfare sono quelli evidenziati ai precedenti punti a) e b).
Lintervento si inserisce allinterno del sistema fognario/depurativo complessivo migliorandone
I'efficienza, in particolare per quanto riguarda sia la possibilita di ridurre possibili effetti di
fognature in pressione, sia la capacita depurativa dellimpianto a servizio della citta e di Comuni
limitrofi ma, in futuro, come previsto a Piano d’Ambito considerata la posizione geografica
strategica, potenzialmente a servizio di altri Comuni che gravano sul bacino idrografico.

La soluzione adottata dovra pertanto consentire la gestione del sovraccarico della rete durante |
periodi di pioggia, alleggerendo il carico sia sui collettori principali sia sullimpianto di depurazione.

D) REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

La progettazione delle opere dovra rispettare tutte le normative specifiche attinenti le opere In
progetto, in particolare per quanto riguarda: normativa lavori pubblici, legislazione relativa alle
opere in Cemento Armato, normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa Igienico-Sanitaria,
normativa tecnica impiantistica, normative di carattere paesaggistico-ambientale, norme di
risparmio energetico, prevenzione incendi, acustica, norme urbanistiche.

Si riportano qui di seguito, in modo non esaustivo, i riferimenti normativi e le norme tecniche
principali che dovranno essere seguiti per la redazione del progetto di cui al presente Documento
Preliminare alla Progettazione. Qualora durante il periodo di progettazione dovessero subentrare
nuovi riferimenti normativi o dovessero essere apposte modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti,
questi devono essere recepiti nel progetto indipendentemente dallo stato di avanzamento dello
stesso. La progettazione delle opere dovra altresi rispettare tutte le eventuali prescrizioni imposte
dall’ATO n °5 e da altri Enti interessati in sede di esame e/o approvazione del progetto.

Lavori pubblici

- D.lLgs. n. 163 dd. 12.04.2006 e s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- D.P.R. n. 207 dd. 05.10.2010 e s.m.i,, “Regolamento di esecuzione ed altuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»",

- D.M. n. 145 dd. 19.04.2000 e s.m.i., “Regolamento recante il capitolato generale dappalto dei
lavori pubblici ai sensi dellarticolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modificazionl’,

Ambienie e Paesaggio
- D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";
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- D.M. n. 161 dd. 10.08.2012, “Regolamento recante la disciplina dellutilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;

- D.Lgs. n. 42 dd. 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10
della legge n. 137 dd. 06.07.2002" e s.m.i.;

- D.P.R 12.04.1996 e s.m.i. "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dellart, 40, comma
1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valulazione di impatto
ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Struiture

- D.M. dd. 14.01.2008, “Norme tecniche per le costruzion/’ e s.m.i.;

- Circolare Ministeriale n. 617 dd. 02.02.2009, “Istruzioni per lapplicazione delle «Nuove norme
tecniche per le costruzion»" e s.m.l.;

- L. n. 1086 dd. 05.11.1971, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura melallica’,

- L. n. 64 dd. 02.02.1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”;

- L.R. n. 16 dd. 11.08.2009, “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del
territorio”;

Sicurezza

- D.Lgs. 81 dd. 09.04.2008 e s.m.i.;

- D.Lgs. 285 dd. 30.04.1992 e s.m.i. “NMuovo codice della stradd”,

- D.P.R. n. 495 dd. 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Stradd" e
S.m.i.;

- D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziali per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaned”;

Impianti

- DM 37 dd. 22.01.2008 “ Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti allinterno di edificl’,

- Norme tecniche di settore per gli impianti elettrici, impianti speciali e impianti termici:decreti e
leggi vigenti, norme CEI e norme UNL

E) VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUT L'INTERVENTO E PREVISTO

In relazione alle scelte progettuali adottate, in particolare per quanto attiene priorita e
localizzazione degli interventi, dovranno essere valutati possibili vincoli di legge o normative a
carattere locale quali normative urbanistiche, vincoli paesaggistici e di rispetto di fasce. Potranno
essere necessari approfondimenti in relazione ad eventuali modalita operative o prescrizioni da
concordare con il Comune, con la Regione Piemonte Settore decentrato OO.PP e Difesa assetto
idrogeologico di Asti, Magispo, ecc. Dovra essere effettuata una verifica preventiva dell'interesse
archeologico Potranno altresi rendersi necessarie procedure di occupazione efo espropriative
qualora il tracciato delle opere attraversi proprieta private.

F) FUNZIONX CHE DOVRA SVOLGERE L'INTERVENTO

Le funzioni che dovranno svolgere l'intervento sono quelle riportate ai precedenti punti del presente
Documento Preliminare alla Progettazione, in particolare da un lato adeguare il sistema fognario
cittadino riducendo le cause che originano i fenomeni esondativi che si verificano nel territorio
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urbano e non, dall‘altro garantire un‘elevata efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione
recapito dei reflui della citta di Asti e di alcune zone adiacenti.

G) REQUISITI TECNICIE DA RISPETTARE

Nell’ambito della progettazione dovranno essere garantiti a titolo esemplificativo:

- il corretto dimensionamento delle sezioni, previa determinazione analitica del carico in relazione
alle utenze presenti, tenendo in debito conto la possibilita di futuri accrescimenti degli insediamenti,
nonché I'afflusso delle acque meteoriche ed il loro regolare smaltimento trattandosi in prevalenza di
fognature miste;

- il corretto smaltimento delle acque di pioggia in relazione al reticolo idrografico esistente in
particolare per quanto riguarda la progettazione efo sistemazione degli scolmatori della rete
fognaria;

- il conferimento di pendenze adeguate all’allontanamento dei reflui, relativamente ai tratti con
caduta a gravita;

- il corretto dimensionamento delle attrezzature per il sollevamento dei reflui (impianti di
sollevamento);

- 'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione;

- ['utilizzo di materiali certificati a norma di legge.

H) IMPATTI DELL'OPERA SU COMPONENTI AMBIENTALX

Gli interventi in progetto sono compatibili con I'ambiente circostante senza generare livelli di
impatto significativi trattandosi, in particolare, di opere da eseguirsi prevalentemente nel
sottosuolo. Al termine dei lavori lo stato dei luoghi interessati dovra essere ripristinato a perfetta
regola d‘arte e con livello qualitativo almeno pari a quello ante-operam. I materiali di risulta da
scavi o demolizioni dovranno essere smaltiti a norma di vigente legislazione in materia.

1) FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE, LORO SEQUENZA LOGICA E TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Ai sensi dellart. 93 del D.Lgs 163/2006 le fasi richieste al progettista, nel loro complesso, sono le
seguenti:

1. Progettazione Preliminare;
2. Progettazione Definitiva;
3. Progettazione Esecutiva.

La progettazione preliminare, anche sulla base dello Studio di Fattibilita a disposizione di ASP e
del progetto del primo lotto, dovra prendere in esame eventuali soluzioni progettuali alternative al
fine di definire le caratteristiche principali delle opere da realizzare nonché I'esatta quantificazione
dellimpegno finanziario richiesto. Essa dovra essere approntata entro 45 giorni dall'affidamento
dellincarico. Per quanto riguarda la progettazione definitiva dovra essere prodotta la
documentazione progettuale entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di procedere da
parte della stazione appaltante. Il progettista avra a disposizione 45 giorni di tempo per produrre
gli elaborati del Progetto esecutivo a decorrere dalla data di approvazione del Definitivo da
parte del CdA di ASP, che saranno sottoposti a validazione da parte del Responsabile Aziendale ai
fini dell'approvazione e dell'avvio dei lavori.
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J) LIVELLI DI PROGETTAZIONE ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Dovranno essere redatti, a cura del progettista, tutti gli elaborati ritenuti necessari per identificare
I'opera cosi come previsti dalla normativa vigente in merito ai LL.PP. In particolare:

Fase a) - Progeitazione preliminare
Tale fase progettuale implica, in via esemplificativa e non esaustiva, la produzione di:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studio di caratterizzazione del territorio;

e) planimetria generale ed elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavaro per la
stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree.

I principali argomenti che dovranno essere contenuti nella relazione tecnica sono:

a) geologia;

b) sismica;

c) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

d) archeologia riportante gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dellinteresse archeologico;
e) censimento delle interferenze;

f) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
g) strutture ed opere d‘arte;

h) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo;

i) idrologia;

) idraulica;

m) strutture;

n) traffico.

Fase b) - Progetiazione definitiva
Tale fase progettuale implica, in via esemplificativa e non esaustiva, la produzione di:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di fattibilita ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

1) computo metrico estimativo;

m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

n) quadro economico con l'indicazione del costi della sicurezza;
o) verifica preventiva dell'interesse archeologico.
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A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve
comprendere:

a) relazione geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica;

c) relazione sulle strutture;

d) relazione geotecnica;

e) relazione tecnica impianti;

f) relazione sulla gestione delle materie;

g) relazione sulle interferenze;

h) ogni elaborato grafico, amministrativo e relazione specialistica indispensabile per |'ottenimento
di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e nullaosta di legge.

Fase c) - Progettazione esecutiva
Tale fase progettuale implica la produzione di:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ,particolari costruttivi e decorativi;
e) plano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

i) LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE, STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI
FINANZIAMENTO

Lintervento in oggetto ricade nel piano degli investimenti di ASP per I'anno 2013, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di ASP, delibera n. 43, verbale n. 7 in data 17.07.2013 per un importo
complessivo presunto, al netto di I.V.A., di € 2.800.000,00, finanziato per € 2,520.000,00 con fondi
propri del bilancio ASP s.p.a. derivanti da tariffa ed € 280.000,00 con contributi.

Lintervento rientra altresi nel documento di programmazione di ASP “Programma degli interventi
per il periodo 2014-2017", approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASP, delibera n. 6, verbale
n. 1 in data 30.01.2014 per un importo complessivo presunto, al netto di LV.A., di € 2.800.000,00,
finanziato per € 2.520.000,00 con fondi propri del bilancio ASP s.p.a. derivanti da tariffa ed €
280.000,00 con contributi e nel Programma Investimenti Nominativi ASP 2014-2017 (codice
intervento N35/2013), approvato dalla Conferenza dell’Autorita d’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato”
con deliberazione n. 9 in data 01.04.2014 per un importo complessivo presunto, al netto di LV.A., di
€ 2.800.000,00, finanziato per € 2.520.000,00 con fondi propri del bilancio ASP s.p.a. derivanti da
tariffa ed € 280.000,00 con contributi.

L) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE

Le previsioni progettuali da prevedere per la realizzazione delle opere dovranno essere indirizzate
verso tipologie tradizionali; nel caso si interventi di sistemazione dei terreni dovranno essere
preferenzialmente utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
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M) ART. 15 CO. 5 DPR 207/2010 — PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

Servizi tecnici

- Tipologia di contralto: Disciplinare di incarico.

- Tipologia di sefezione: Procedura ad evidenza pubblica ex art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e
art, 267 del D.P.R, 207/2010.

- Importo presunto a base di offerta: Euro 90.000,00 (novantamila/00).

- Modalita di aggiudicazione: offerta economicamente pill vantaggiosa con applicazione dei criteri
di cui agli artt. 86 ed 87 del D.Lgs. 163/2006.

Lavori

- Tipologia di contratto: Contratto d'Appalto per esecuzione dei lavori e/o forniture.

- Tipologia di appalto: Procedura aperta ai sensi dell‘art, 55 del D.Lgs. 163/2006.

- Modalita di stipula del contratto: a corpo.

- Modalitd di aggiudicazione: prezzo pill basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara (art. 82 co, 2-b del D. Lgs. 163/2006, con applicazione dei criteri di cui agli artt. 86 ed
87 del Codice medesimo).

Asti li 11 dicembre 2014

IL RESPONSABILE AZIENDALE
Ing. 'Rdbert? TAMBURINT
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