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PREMESSA 

La società A.S.P. S.p.A. ha in serbo un piano di elettrificazione parziale del suo parco autobus urbani per i prossimi 

anni. 

Il presente intervento prevede la costruzione dell’infrastruttura di ricarica presso il deposito di ASTI in località 

Valbella, che dovrà soddisfare una ricarica Over Night con 26 postazioni tramite prese CCS Combo 2 con potenza 

75÷150kW. In una seconda fase si prevede un ampliamento delle postazioni di ricarica per arrivare a servire 

complessivamente 36 mezzi. 

Come richiesto dal bando di gara il presente progetto è il definitivo e verrà posto a base di gara. Con la  successiva 

fase di sviluppo a livello esecutivo verranno ulteriormente definiti i vari aspetti trattati nella presente relazione.  

SCELTE PROGETTUALI 

Considerate le richieste della stazione appaltante e degli elaborati presentati con lo studio di fattibilità, a seguito del 

sopralluogo congiunto tenutosi in data 07/12/2022 presso il deposito in oggetto, è stato eseguito un rilievo 

strumentale con presa visione degli impianti esistenti e sottoservizi esistenti. 

Si conferma la documentazione fotografica relativa lo stato di fatto presentata con lo studio di fattibilità che si 

riallega, vedere allegato AT00151019022PD00GENREL09R0. 

 

Si conferma la scelta della soluzione 2 individuata nello studio di fattibilità tenendo in considerazione gli spazi 

disponibili, le preesistenze e i nuovi percorsi cavi necessari. Per quanto riguarda le cabine elettriche sarà pertanto 

necessario prevedere quanto segue: 

realizzazione di n°1 nuova cabina di attestazione da installare nelle vicinanze delle cabine elettriche esistenti senza 

richiesta di spostamento POD esistente + n° 1 nuova cabina di trasformazione da installarsi nelle vicinanze del 

deposito.  

L’installazione di nuovi quadri elettrici e posizionamento delle nuove stazioni di ricarica è previsto all’interno del 

deposito. 

Nella cabina piccola esistente vicino alla torre resterà il POD assieme ai trasformatori esistenti e il quadro di bassa 

esistente mentre nella nuova cabina di attestazione verranno spostate le celle di media e nella nuova cabina di 

trasformazione verranno posizionati i nuovi trasformatori. 

 

Si confermano le AZIONI NECESSARIE VERSO DSO a carico di ASP S.P.A.:  

n.1 domanda per l'aumento di potenza , stimato aumento necessario di 1900kW. 

 

Rispetto a quanto individuato in sede di studio di fattibilità, si riportano qui di seguito le variazioni apportate nel 

progetto definitivo allegato: 

- ALLONTANAMENTO DELLA CABINA DI ATTESTAZIONE DAL FABBRICATO ESISTENTE individuata la presenza 

di un cavedio esterno sotto il marciapiede sul lato in cui era prevista la posa in aderenza della cabina di 

attestazione, per evitare di dover far fronte a costi aggiuntivi come ad esempio la bonifica del terreno 

esistente per poter posare la nuova cabina, vista la non esigenza da parte della committenza di lasciare un 

passaggio carrabile libero (tra la nuova cabina di attestazione e il magazzino/officina collocato ad un livello 

sottostante, si è deciso congiuntamente di distanziare il nuovo manufatto ruotato di 90° (con accesso lato 

cabina esistente) a 2,5 m dalla cabina esistente rispondendo alle esigenze sia strutturali che impiantistiche; 

- AGGIUNTA DI UN NUOVO CORRUGATO INTERRATO DA 160 PER LA LINEA ESTERNA INTERRATA MT che sarà 

collocato esternamente in parallelo ai 3 corrugati previsti in fattibilità al fine di garantire e agevolare la fase 

finale di posa dei cavi MT; 

- AUMENTO DIAMETRO CORRUGATI INTERRATI PREVISTI PER LA LINEA DI BT ALL’INTERNO DEL DEPOSITO 

AUTOBUS NON PIU’ DA 110 MA DA 160 per garantire e agevolare la fase finale di posa dei cavi BT; 

- AGGIUNTA DI UN’ INCAMICIATURA IN CLS CON POSA RETE ELETTROSALDATA prevista all’altezza 

dell’interferenza dei nuovi corrugati MT con la rete fognaria esistente (vedasi il seguente capitolo 

“INTERFERENZE”). 
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Per gli approfondimenti tecnici impiantistici del progetto si rimanda alla relazione tecnica degli impianti allegata 

AT00151019022PD0GENREL04R0. 

 

INDICAZIONI ANALISI GEOLOGICA, ARCHEOLOGICA, AMBIENTALE 

Si riportano di seguito le conclusioni della “RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA SULLE INDAGINI – 

Propedeutica alla progettazione definitiva” ricevuta dalla committenza, redatta da Dott. Geol. Grazia Lignana in 

data 16/12/2022. Per quanto riguarda la presa visione dell’intera relazione pregasi di far riferimento alla 

committenza. 
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Per quanto riguarda sia l’aspetto archeologico che ambientale si conferma quanto riportato nello studio di fattibilità: 

- Il sito risulta essere in zona fortemente urbanizzata quindi si ritiene non sia necessaria la presenza 

dell’archeologo durante gli scavi; 

- per la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale si rimanda alla relazione specifica 

AT00151019022SF0GENREL06R0 (doc allegato allo studio di fattibilità). 

 

 

INTERFERENZE 

In fase di sopralluogo sono state rilevate n.2 possibili interferenze coi sottoservizi esistenti per la posa all’esterno dei 

nuovi corrugati interrati per la linea MT: sia con la fognatura che con i corrugati che vedono il passaggio dei cavi 

dell’impianto fotovoltaico esistente. 

Per la risoluzione delle interferenze sopracitate si rimanda alla relazione ed elaborati grafici relativi allegati: 

AT00151019022PD00GENREL05R0 e AT00151019022PD00GENDIS08R0. 

 

Per quanto riguarda le lavorazioni previste all’interno del deposito sono stati rilevati come sottoservizi la presenza 

dell’impianto di raccolta delle acque piovane e quello antincendio pertanto si rimanda alla successiva fase 

esecutiva per definire in sito l’esatta collocazione dei nuovi impianti tecnologici in progetto. 

Inoltre sicuramente sia per le lavorazioni interne che per la posa della cabina di trasformazione in aderenza al 

deposito sarà necessario verificare in fase esecutiva l’esatta posizione delle strutture di fondazione del deposito 

autobus esistente per poi valutare le modalità di realizzazione di quanto progettato. 

 

Per tutte le altre interferenze esistenti che non è stato possibile rilevare in questa fase, durante il sopralluogo, si 

rimanda alla fase esecutiva. 

 

Prima delle lavorazioni si consiglia l’uso del georadar per un’analisi approfondita dei sottoservizi, sarà, in ogni caso, 

necessario porre attenzione durante gli scavi a identificare la presenza di eventuali tubazioni esistenti ed evitarne 

il danneggiamento.  

 

GESTIONE DELLE MATERIE 

Per la gestione delle materie si rimanda all’allegato AT00151019022PD0GENREL06R0 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Con la presente si precisa che, nell’ambito delle barriere architettoniche, l’intervento in progetto non è soggetto alle 

prescrizioni della normativa vigente pertanto non è prevista la dimostrazione del superamento delle barriere 

architettoniche di quanto progettato. 

 

CONCLUSIONI  

Per la valutazione economica, a seguito di accordi con l’ufficio opere pubbliche e con la stazione appaltante, 

 è stato utilizzato il prezzario della regione Piemonte “straordinario luglio 2022” e per alcune voci sono stati previsti 

nuovi prezzi di cui si allega l’analisi. 

Il progetto e la quantificazione economica prevedono l’utilizzo di apparecchiature di primarie marche che 

garantiscano qualità, continuità di servizio e adeguata assistenza post-vendita, l’importo economico specifico, 

pertanto, potrebbe variare da fornitore a fornitore.  

 

L’importo lavori totale stimato del progetto si discosta da quello previsto a bando di gara.   

Il totale potrebbe variare valutando, in una fase successiva a quella di definitiva, offerte di altri fornitori o andando a 

richiedere specifica offerta per le singole voci economicamente più impattanti senza utilizzare i prezzari vigenti. 

Si rimanda comunque al futuro ribasso d’asta previsto. 

 

Per quanto riguarda il permitting/iter autorizzativo si raccomanda in fase esecutiva di: 

- verificare quanto autorizzato; 

- se saranno previste delle modifiche al progetto di aggiornare quanto presentato; 

- di proseguire con la presentazione delle pratiche necessarie ai sensi della normativa vigente; 

- di concludere l’iter autorizzativo. 

 

Mentre per quanto riguarda gli approfondimenti tecnici e amministrativi si rimanda agli elaborati allegati con la 

presente. 

 

  

 

 

 

 

  

 


